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RESUMEN 
 
Como actividad económica, el sector de la construcción en Perú es considerada como 
una de las más importantes; no solo por su capacidad de generar empleo, sino que, 
además, la evolución de este sector se encuentra vinculado a otras ramas de la 
industria (cemento, acero, ladrillos, etc.).  
El presente trabajo de investigación busca conocer las características y realidad de 
los procesos de planificación y control de obras (proyectos de construcción) en el 
entorno de la construcción en Perú. Para lo cual se realizó una encuesta a los 
profesionales del sector de la construcción peruano, obteniéndose una muestra de 
158 encuestados. 
Este estudio nos ha permitido encontrar que, existe un problema con la precisión y 
claridad de objetivos y metas previos al inicio de la ejecución de los proyectos de 
construcción; asimismo, que el diagrama de barras o Gantt es una de las 
herramientas predilectas tanto para la elaboración de los programas base como para 
el control de avance de obra; lo cual, se justifica con la facilidad de lectura y contraste 
de lo planificado con lo realmente ejecutado. Finalmente, otro hallazgo importante fue 
que, herramientas innovadoras como el sistema del último planificador y BIM, aún no 
son consideradas como una idea generalizada de implementación dentro de los 
procesos de planificación y control de obras en Perú. 
La investigación concluye con algunas recomendaciones o propuestas de mejora 
para los sistemas de planificación y control temporal de obras en el sector de la 
construcción en Perú.  
Palabras clave: Gestión de proyectos, Planificación, Control, Programación, industria 
de la construcción, Encuesta 
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RESUM 
 
Com activitat econòmica, el sector de la construcció en PERÚ està considerada com 
una de les més importants; no només per la seua capacitat de generar treball, sinó 
que, a més, l'evolució d'este sector es troba vinculat a tres branques de la indústria 
(ciment, acer, rajoles, etc.).  
El present treball d'investigació busca conèixer les característiques i la realitat dels 
processos de PLANIFICACIÓ i control d'obres (projectes de construcció) en l'entorn 
de la construcció en PERÚ. Per a lo qual es va realitzar una enquesta als 
professionals del sector de la construcció peruana, obtenint-se una mostra de 158 
enquestats. 
Aquest estudi ens ha permés descobrir que existeix un problema en la precisió i 
claredat d'objectius i metes establides prèviament en l'inici de l'execució dels projectes 
de construcció; així mateix, que el diagrama de barres o GANTT és una de les eines 
predilectes tant per a l’elaboració dels programes base com per al control d’avanç 
d'obra; i això es justifica amb la facilitat de lectura i contrast del que ha sigut 
PLANIFICAT amb el que realment ha sigut executat. Finalment, un altre descobriment 
important va ser que, eines innovadores com el sistema de l’últim PLANIFICADOR i 
BIM, encara no són considerades com una idea generalitzada d'IMPLEMENTACIÓ 
dins dels processos de PLANIFICACIÓ i control d'obres en PERÚ. 
La investigació conclou amb algunes recomanacions o propostes de millora per als 
sistemes de PLANIFICACIÓ i control temporal d'obres en el sector de la construcció 
en PERÚ.  
Paraules clau: Gestió de projectes, PLANIFICACIÓ, Control, Programació, indústria 
de la construcció, Enquesta 
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SUMMARY 
 
As economic activity, the construction sector in Peru is considered one of the most 
important; not only for its ability to generate employment but also the evolution of this 
sector is linked to other branches of industry (cement, steel, bricks, etc.). 
This research seeks to understand the characteristics and reality of the planning and 
control of works (construction projects) in the construction environment in Peru. For 
which a survey was conducted to professionals in the Peruvian construction sector, 
obtaining a sample of 158 respondents. 
This study has allowed us to find that there is a problem with the precision and clarity 
of purpose and before the start of the execution of construction projects goals; also 
the bar or Gantt chart is one of the favorite tools for both the development of basic 
programs to control work progress; which it is justified with readability and contrast 
planned with what was actually executed. Finally, another important finding was that, 
innovative tools like the last planner system and BIM, are not considered as a general 
idea of implementation within the planning and control of works in Peru. 
The research concludes with some recommendations or suggestions for improvement 
for systems planning and temporal control of works in the construction sector in Peru. 
Keywords: Project Management, Planning, Control, Planning, Construction Industry 
Survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 6 
TABLA RESUMEN 
 
 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 8 
INDICE GENERAL 
RESUMEN ......................................................................................................................................... 3 
RESUM .............................................................................................................................................. 4 
SUMMARY ........................................................................................................................................ 5 
TABLA RESUMEN .......................................................................................................................... 6 
CAPITULO I: INTRODUCCION .......................................................................................................11 
1.1 Planteamiento del problema .........................................................................................11 
1.2 Alcance .............................................................................................................................14 
1.3 Objetivos de la Investigación ........................................................................................15 
1.4 Breve descripción del método de investigación .........................................................15 
1.5 Contenido del trabajo fin de master .............................................................................17 
CAPITULO II: CONTEXTO ..............................................................................................................19 
2.1 Situación y estructura de la economía peruana ........................................................19 
2.2 Perspectivas del mercado .............................................................................................21 
2.3 Definición y descripción del sector construcción .......................................................23 
2.4 Panorama general del sector ........................................................................................24 
2.5 Estructura del sector ......................................................................................................26 
CAPITULO III: MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE .......................................................29 
3.1 Conceptos básicos: ........................................................................................................29 
3.2 Características de la Gestión........................................................................................30 
3.3 La planificación de los proyectos de construcción ....................................................37 
3.4 El control temporal de los proyectos de construcción ..............................................42 
3.5 Procedimientos, herramientas, técnicas y métodos de planificación y control .....45 
3.6 Problemas durante la construcción .............................................................................54 
3.7 Introducción de nuevas filosofías y tecnologías: .......................................................57 
CAPITULO IV: DISEÑO DE LA INVESTIGACION ......................................................................68 
4.1 Tipo de investigación .....................................................................................................68 
4.2 Diseño de la investigación ............................................................................................68 
4.3 Población y Muestra .......................................................................................................75 
CAPITULO V: ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS ...........................................................80 
5.1 Fiabilidad de la encuesta ...............................................................................................81 
5.2 Análisis Descriptivo ........................................................................................................83 
5.3 Análisis multivariante ...................................................................................................103 
CAPITULO VI: DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................134 
6.1 Discusión de resultados ..............................................................................................134 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 9 
6.2 Conclusiones de la investigación ...............................................................................146 
6.3 Recomendaciones practicas .......................................................................................153 
6.4 Limitaciones ...................................................................................................................157 
6.5 Futuras líneas de investigación ..................................................................................157 
CAPITULO VII: REFERENCIAS ...................................................................................................159 
CAPITULO VIII: ANEXOS ..............................................................................................................165 
ANEXO 1: LISTA DE TABLAS .....................................................................................................165 
ANEXO 2: LISTA DE GRAFICOS ................................................................................................167 
ANEXO 3: ENCUESTA ...................................................................................................................169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 10 
 
  
CAPITULO I: INTRODUCCION 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 11 
CAPITULO I: INTRODUCCION 
1.1  Planteamiento del problema  
La administración inicia con la planificación, etapa en la que se debe determinar qué 
operaciones se requieren, cómo se deben ejecutar y qué acciones deben tomarse; 
posteriormente, con esta información se define quién es el responsable de la 
ejecución de cada una de ellas. Con esto es posible prever potenciales dificultades y 
anticipar los riesgos que estarán presentes durante la ejecución (Serpell y Alarcon, 
2003).    
Un proyecto de construcción se completa como resultado de una combinación de 
muchos eventos e interacciones, planificado o no planificado, durante la vida útil de 
una instalación, con el cambio de los participantes y los procesos en un entorno en 
constante cambio (Sanvido, et. al. 1992). Es muy difícil de lograr un alto nivel de 
fiabilidad en los planes de construcción (Koskela, 2000). 
La gestión en la construcción se ve afectada por muchos problemas que necesitan 
ser resueltos o mejor realizados (Love, et.al., 2002). Estos problemas son débil 
gestión de proyectos, diseño defectuoso, mala calidad, condiciones de trabajo 
inferiores, y baja disposición de seguridad (Koskela, 1993). Desafortunadamente, 
este tipo de problemas causan un nivel de perdidas significativa para los proyectos 
de construcción (Khanh & Kim, 2014). 
La ejecución de un proyecto de construcción involucra un gran número de 
operaciones, para transformar muchos y variados recursos mediante el trabajo 
conjunto de varias organizaciones; de aquí que los proyectos de construcción sean 
complejos de administrar (González, et al. 2010). Además, una vez que las empresas 
son contratadas, solo un 26% revisa sus planes originales antes de iniciar la ejecución 
del proyecto y solo el 10% los actualiza durante la fase de construcción (González, et 
al. 2006) 
La planificación de la construcción no es una actividad realizada una sola vez; 
mientras que un considerable esfuerzo de planificación se invierte antes del inicio de 
la construcción, su impacto es dominante, es de hecho un proceso, que continua 
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durante toda la vida del proyecto. El proceso de planificación durante la construcción 
es un proceso complejo e implica a muchos participantes. Información necesaria que 
no suele encontrarse en un solo lugar, o con un solo funcionario. Más bien, se apoya 
en todas las partes involucradas. (Cohenca-Zall, et. al., 1994) 
Se encontró que el alto nivel de incertidumbre, en muchos proyectos de construcción 
se debe a la imperfección e inestabilidad de los objetivos del proyecto que provienen 
del cliente y que deben servir como criterios para la ingeniería de diseño y para la 
construcción (Laufer, 1989 , 1991 y Howell, et. al., 1993). La teoría sobre la gestión 
reconoce que la planificación es la función que apoya a las demás (González, et. al., 
2006). Existe la necesidad de examinar las prácticas de planificación actuales y 
desarrollar estrategias a fin de mejorar la eficiencia de la planificación en la 
construcción (Faniran, et. al, 1998).   
Todos los recursos que una empresa invierta en planear la ejecución de la 
construcción se justifican ampliamente debido a que llevan a un análisis profundo del 
proyecto, lo que pondrá las bases para poder realizar un control efectivo del mismo 
(Solís et al., 2009). Hoy en día, no obstante, lo anterior, muchos administradores de 
proyectos aún son reacios a invertir esos recursos, por lo que muchas construcciones 
se realizan con una deficiente planificación, que la mayoría de los casos llevan a 
resultados insatisfactorios, tanto para la empresa constructora como para el 
inversionista. (Sanvido, et. al., 1992). La mala planificación de la producción es la 
razón principal para actividades que no se han completado a tiempo (Fiallo y Revelo, 
2002). 
Una parte importante de la planificación macro de un proyecto de construcción, es la 
creación de la programación del proyecto. La programación coloca a todas las tareas 
del proyecto en un orden lógico y secuencial. Dependiendo del tipo de tareas, es 
posible las variaciones en la secuencia de tareas. Una programación básica de un 
proyecto de construcción contiene fechas de inicio y fin de las actividades, su 
duración, su dependencia con respecto a otras actividades y otro tipo de 
dependencias (Zanen & Hartmann, 2010).  
A menudo los términos planificación y programación suelen confundirse. Se afirma 
que existe una diferencia fundamental entre un plan de proyecto y un programa de 
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proyecto; mientras que un plan muestra las actividades de un proyecto y su relación 
lógica, un programa muestra información temporal con la que la duración del proyecto 
se define (Fischer y Tatum, 1997).  
La mayoría de empresas de la construcción utilizan para programar el diagrama de 
Gantt, que es una técnica con un siglo de antigüedad y con la cual no es fácil 
identificar las actividades constructivas que determinan la duración total del proyecto, 
ninguna de las empresas indicó el uso de procedimientos más modernos como la 
programación a través de redes (CPM, PDM, PERT, etc.) que son más completos y 
racionales, lo que en consecuencia las empresas enfrentan dificultades por lo general 
para concluir a tiempo sus proyectos (Gonzales et al, 2010).  
El plan de ejecución, seguido de un eficaz control, permite detectar en forma temprana 
desviaciones en la ejecución, analizar los hechos y planear las medidas alternativas 
que permitan encauzar las metas en la ejecución del proyecto, cerrando de esta forma 
el ciclo de la administración (Solís, et. al., 2009). 
Controlar es parte de la gestión y se puede definir generalmente como una parte 
implícita de la gestión (Baguley, 2008). En el contexto de los proyectos, el control es 
una de las principales herramientas de gestión de proyectos; esto se indica 
claramente en las definiciones más aceptadas de la gestión de proyectos como los 
de la Asociación para la Gestión de proyectos (APM, 2006) y el Project Management 
Institute (PMI, 2008). "El control del proyecto se puede definir como la aplicación de 
procesos para medir el desempeño del proyecto contra el plan del proyecto, que 
permitan variaciones, para ser identificadas y corregidas, a fin de que se logren los 
objetivos del proyecto" (APM, 2010). 
Los procesos del control, comprenden flujos bidireccionales de información (flujo de 
avance para dirigir el comportamiento del proceso y la información de 
retroalimentación a partir del proceso de la función de control). La industria de la 
construcción posee sistemas de control relativamente primitivos y lentos, esto como 
consecuencia de que, los productos de la construcción se entregan en sistemas 
dinámicos (proyectos) y que las obras de construcción son inhóspitas para los 
métodos de control automatizados (Navon y Sacks, 2007). 
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En cuanto a los proyectos de construcción, tiempo y costo son dos de las áreas 
esenciales que se destacan cuando se trata de controlar (Cooke y Williams, 2004). El 
control del tiempo a menudo se refiere a un control de la programación (Ruskin y 
Estes, 1995). Se trata de determinar el estado de la programación del proyecto, 
determinar si han ocurrido o deberían tener cambios e influir y gestionar los cambios 
en la programación (Heldman, 2005). Se encontró, también que, las razones de los 
incrementos de costos, normalmente son también la razón de la extensión del tiempo 
(Chang, 2002). “Y aunque es evidente que algunos proyectos se gestionan muy bien, 
se tiene que reconocer que la calidad de la gestión del tiempo en proyectos de 
construcción generalmente es pobre” (CIOB, 2008). 
Por todo lo indicado, y como se justificará posteriormente en el marco teórico y estado 
del arte, la planificación y control son procesos inherentes y fundamentales para una 
adecuada gestión de proyectos, principalmente, para la gestión de proyectos en fase 
de construcción que en el entorno de la construcción se le denomina “obra”.  
Es por tanto, el propósito de la presente investigación, explorar la situación actual de 
los procesos de planificación y control temporal en el entorno de la construcción en 
Perú; que si bien gran parte de los conceptos aquí tratados son conocidos e incluso 
usados como parte de la planificación y control de obras, aún se presentan muchas 
incertidumbres al momento de su elaboración; asimismo, realizar un análisis de los 
principales aspectos y problemas que se presentan durante la planificación y control 
de obras en el entorno de la construcción peruano, y finalmente elaborar propuestas 
de mejora a las situaciones identificadas como problema o que podrían causar 
interferencias en el flujo de ejecución de las actividades realizadas para concretar un 
proyecto de construcción. 
1.2  Alcance  
 Localización: La presente investigación se realizó para el sector de la 
construcción en Perú 
 
 Población: Egresados(as), Bachilleres y Profesionales del ámbito del sector de 
la construcción que hayan realizado ejecución y/o programación de obras. 
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1.3  Objetivos de la Investigación 
La presente investigación, se plantea los siguientes objetivos: 
 Conocer la situación actual de la planificación y control temporal de las obras 
en Perú. 
 
 Analizar los principales problemas que dificultan la planificación y control 
temporal de obras en Perú. 
 
 Proponer soluciones que se puedan implementar en la planificación y control 
temporal de obras en Perú. 
1.4  Breve descripción del método de investigación  
El método de investigación, elaborado en la presente investigación, consta de los 
siguientes pasos: 
1. Revisión y análisis de la literatura, relacionada con los temas de planificación 
y control temporal, la cual se realizó por medio de una búsqueda bibliográfica 
en diferentes páginas webs (google académico), bases de datos (Scopus y 
Web of Science), publicaciones de trabajos finales de master y tesis 
doctorales. En la base de datos se realizó una búsqueda por medio de las 
palabras claves identificadas (Gestión de proyectos, Planificación, Control, 
Programación, industria de la construcción, Encuesta).  
 
2. Luego de obtenidos los artículos relacionados al tema de investigación 
(planificación y control temporal) y artículos de referencia, se procede a realizar 
la depuración de la información encontrada, excluyendo los artículos que no 
presenten relación con el tema. Para finalmente, desarrollar el marco teórico y 
estado del arte, de las cuales se extraerán las variables que caracterizarán la 
presente investigación. 
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3. A partir de las variables extraídas, se procedió a desarrollar los enunciados o 
preguntas que formaran parte de la encuesta. El propósito de la encuesta es, 
poder agrupar la información necesaria, a fin de determinar las características 
de la planificación y control temporal en el entorno de la construcción en Perú. 
Dicha encuesta fue elaborada por medio de un programa “on-line”, y difundida 
en el sector de la construcción en Perú. 
 
4. Una vez obtenidos los datos de la encuesta, se realizó dos tipos de análisis; 
análisis descriptivo, cuyo fin era el de describir las tendencias y realidades del 
contexto de la construcción en Perú; y, análisis multivariante, a fin de conocer 
el grado de explicación que dichas variables ofrecían del tema de 
investigación; así como su relación con este y entre variables.    
 
5. Finalmente, se realiza un contraste entre los resultados obtenidos a partir de 
la encuesta y del análisis estadístico, con las teorías o conceptos obtenidos a 
partir de la literatura; a fin de obtener conclusiones y recomendaciones, que 
nos permitan conocer la realidad de la planificación y control temporal de obras 
en Perú. 
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1.5  Contenido del trabajo fin de master 
La presente investigación, presenta la siguiente estructura: 
 Capítulo I – Introducción: Este capítulo contiene la introducción al objeto de 
estudio, el planteamiento del problema, el alcance y objetivos de la 
investigación. 
 Capítulo II – Contexto: Este capítulo contiene una recopilación del contexto 
en el que se enmarca la presente investigación; es decir, la situación actual del 
sector construcción en Perú. 
 Capítulo III – Marco teórico y estado del arte: Este capítulo contiene una 
descripción de los conceptos básicos y teorías, acerca del desarrollo de la 
investigación; tales como, conceptos básicos y de caracterización de la 
gestión, planificación y control de la construcción.   
 Capitulo IV – Diseño de la investigación: Este capítulo contiene el diseño de 
la investigación; es decir, la formulación del medio a través de cual se 
obtendrán los datos (encuesta), además, la descripción de la muestra sobre la 
que se aplicó la encuesta. 
 Capítulo V – Análisis de datos y resultados: Este capítulo contiene el 
procesamiento de datos a través de técnicas estadísticas. Por medio de las 
cuales, se comprobó la fiabilidad de la encuesta; asimismo, se han realizado 
análisis estadísticos descriptivos y multivariante, tales como, análisis de 
varianza, componentes principales, regresión lineal, y tablas de contingencia. 
 Capítulo VI – Discusiones, conclusiones y recomendaciones: Este 
capítulo contiene las discusiones, conclusiones y recomendaciones obtenidas 
a partir de la elaboración de la investigación. Asimismo, se sugieren las líneas 
futuras de investigación. 
 Capítulo VII – Referencias: Este capítulo contiene, la relación de artículos 
analizados.    
 Capítulo VIII – Anexos: Este capítulo contiene, tablas, figuras y la encuesta 
difundida. 
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CAPITULO II: CONTEXTO 
2.1  Situación y estructura de la economía peruana 
Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica, consiguió mantener 
la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo que impulso la 
confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis económica 
internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las 
perspectivas de crecimiento económico fueron muy favorables. En el año 2009 se 
produjo una marcada desaceleración de la actividad económica consecuencia de los 
efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% 
en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la caída de la demanda externa, 
con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte proceso de 
ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada, producto 
de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial 
que reinaba a finales de 2008 y durante 2009 (Gutiérrez y Oliva, 2010).  
En el periodo 2004-2014 el PBI creció a una tasa promedio de 6%, alcanzando en el 
último año un valor superior a $200,000 millones. De este modo, la economía peruana 
acumuló 16 años de consecutivo crecimiento, a tasas superiores al promedio de la 
región latinoamericana. Durante la última década la economía peruana creció de 
forma acelerada (PROINVERSION, 2015) 
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Fuente: BCRP y FMI – Elaboración: PROINVERSION 
Gráfico 1: Producto Bruto Interno 2004 - 2014 (miles de millones US$) 
 
Fuente: INEI – Elaboración: CAPECO 
Gráfico 2: PBI Global y PBI Construcción 2011-2015 
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2.2  Perspectivas del mercado 
Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de 
política económica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales 
variables macroeconómicas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del 
principio de trato nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de 
participación del sector privado en la actividad, a través de proyectos de asociación 
público-privada, han despertado el interés de los inversores internacionales, 
impulsando la actividad económica a través de la ejecución de proyectos. Además, 
se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y 
la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes, la 
reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio 
exterior (Gutiérrez y Oliva, 2010). 
Las favorables perspectivas económicas para el Perú se sustentan en el impulso del 
consumo privado y en los anuncios de ejecución de proyectos de inversión tanto 
privados como públicos. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú es una 
“estrella en ascenso”, y se constituye como un mercado emergente; que destaca por 
su sólido crecimiento y baja vulnerabilidad (PROINVERSION, 2015). 
Fuente: BCRP y FMI, Elaboración: PROINVERSIÓN 
Gráfico 3: Tasas de crecimiento económico. Proyecciones – Latinoamérica 
(2015 – 2016) 
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En el periodo 2011 – 2014, PROINVERSIÓN concesionó 27 proyectos bajo la 
modalidad Asociaciones Público – Privadas (APP). En estos proyectos se invertirá un 
total de US$ 18 mil millones, cifra que contribuirá con el dinamismo de los principales 
sectores de la economía del país (MRE, et. al., 2015-2016). 
 
 
Fuente y elaboración: PROINVERSIÓN 
Gráfico 4: Mapa de los proyectos de Inversión por 
ciudades 
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2.3  Definición y descripción del sector construcción 
El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más 
importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 
bienestar económico nacional. Además de su capacidad de generar empleo por ser 
intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está fuertemente vinculado 
con diversas industrias, tales como, la industria del cemento, del acero, ladrillera, etc. 
Por tanto, como industria de construcción se entiende no sólo la actividad de los 
constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los 
productores de insumos para la construcción; es decir, de forma directa o indirecta, 
la industria de la construcción genera miles de puestos de trabajo. Asimismo, y en 
función de una clasificación que explique bien las necesidades y posibilidades de 
inversión, se hace la siguiente división en el sector de la construcción en Perú 
(Gutiérrez y Oliva, 2010): 
- Edificaciones, incluyendo en este subsector las viviendas y los edificios 
comerciales como oficinas, centros comerciales, etc. 
 
- Obra civil, que se centra sobre todo en infraestructuras (carreteras, puertos, 
aeropuertos, ferrocarriles y saneamiento).  
 
- Obras relacionadas con energía, sanidad o telecomunicaciones, y que a su vez 
involucran normalmente, además de la obra, una gestión y mantenimiento 
especializados. 
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2.4  Panorama general del sector  
El sector de la construcción ha acumulado un desarrollo continuo en los últimos 5 
años, a pesar de que sus tasas de crecimiento se desaceleraron en el 2009, 2011 y 
2012. No obstante, el crecimiento ha encontrado un impulso debido al aumento de 
los ingresos económicos de los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, 
y la mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de viviendas. El 
sector de la construcción creció 2.1% en el 2014 y se estima un crecimiento de 5.7% 
para el 2015 (MRE, et. al. 2015-2016). 
 
El sector de la construcción crecería alrededor de 5.7% el 2015 y 7% el 2016, 
explicado por la mayor inversión pública y privada que dinamizará la ejecución de 
obras, destacando las obras de infraestructura vial y de ejecución de proyectos 
inmobiliarios.      El inicio de los principales megaproyectos adjudicados entre el 2013 
- 2014 como el Gasoducto Sur Peruano, La Línea 2 del Metro de Lima, y el Nodo 
Energético del Sur, así como las medidas aprobadas para reactivar la economía 
hacen prever que a partir del segundo semestre del 2015-2016 el sector tenga un 
repunte de 9%, según lo estimado por el presidente de la Cámara Peruana de la 
Construcción. A pesar de los programas habitacionales implementadas por el 
gobierno la demanda de viviendas se mantiene creciente lo cual ha motivado la 
presencia de nuevos inversionistas nacionales y extranjeros, destacándose el ingreso 
en los últimos años de empresas de capitales españoles y chilenos.  La ampliación 
Fuente: BCRP, Elaboración: PROINVERSIÓN 
 
Gráfico 5: Evolución del sector construcción y variación porcentual anual sobre el PBI 
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de la inversión en el sector retail, construcción de oficinas comerciales e industriales 
son nuevos segmentos inmobiliarios que vienen evolucionando positivamente. 
Durante el 2012 y 2014 la inversión privada se manifestó con gran dinamismo en el 
segmento inmobiliario. En Lima y en las principales ciudades del país se vienen 
desarrollando numerosos proyectos de viviendas multifamiliares, edificios de oficinas 
y grandes centros comerciales (PROINVERSIÓN, 2015).  
A continuación, se muestran los principales proyectos del sector construcción: 
 
 
 
 
 
Fuente: Maximize – Proyectos de inversión, Elaboración: ProInversion 
Gráfico 6: Principales proyectos del sector construcción 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 26 
2.5  Estructura del sector 
Las empresas del sector construcción tienen un peso relativo en la economía 
peruana. Dentro del Top 10.000 de las empresas peruanas aparecen 533 dentro del 
rubro de la construcción, lo cual significa que el 5,33% de las 10.000 empresas más 
grandes del país se dedican a actividades en este sector. Además, se observa dentro 
de estas empresas que, dentro de las quince primeras empresas del sector, en cuanto 
a facturación en 2009, aparecen numerosas empresas o bien extranjeras, o bien que 
se han constituido como consorcios para proyectos específicos de obra civil 
(Gutiérrez y Oliva, 2010): 
 
 
Además, hay que mencionar que hay una parte importante del sector que se puede 
clasificar como informal, y que, en muchos casos, sobre todo en los estratos sociales 
bajos, se tiende hacia la auto-construcción. 
Cabe mencionar que, con respecto a las obras de infraestructura, en función de la 
distribución geográfica de sus ingresos para el año 2015, las constructoras indicaron 
Fuente: Top 10000 – Elaboración: Gutiérrez y Oliva 
 
Gráfico 7: Principales empresas del sector contrucción y facturación 2009 
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que el 80% provienen del interior del país, mientras que un 13% corresponden a obras 
localizadas en Lima Metropolitana y solo un 7% a proyectos ejecutados en el 
extranjero (CAPECO, 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas IEC – CAPECO. Elaboración: CAPECO 
Gráfico 8: Distribución geográfica de ingresos de las constructoras de obras de 
infraestructura (2015) 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 
Y ESTADO DEL ARTE 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 
3.1  Conceptos básicos:  
a) Proyecto 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran 
los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 
origen al proyecto (PMBOK, 2013). 
 
b) Gestión  
La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define la gestión como la acción y 
efecto de gestionar y administrar, hacer diligencias conducentes al logro de un 
negocio o de un deseo cualquiera.  
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 
y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la 
dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos 
de Procesos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) (PMBOK, 
2013). 
 
c) Planificación: 
En general, puede ser mejor descrita como la función de selección de los objetivos 
de la empresa y el establecimiento de políticas, procedimientos y programas 
necesarios para su consecución. Planificación es determinar lo que hay que hacer, 
por quien, y para cuando. Hay 9 componentes principales de la fase de planificación: 
Objetivo, Programa, Programación, Previsto, Organización, Política, Procedimiento, 
Estándar (Kerzner, 2013).  
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La planificación consiste en, distribuir y combinar los recursos disponibles durante un 
tiempo determinado (plazo) para cada una de las tareas del proyecto, optimizando el 
coste y manteniendo el nivel de calidad adecuado. (Pellicer, 2014). 
d) Control  
Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las variaciones, 
evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas 
posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea necesario 
(PMBOK, 2013). 
 
e) Herramientas  
 
Algo tangible, como una plantilla o un programa de software utilizado al realizar una 
actividad para producir un producto o resultado (PMBOK, 2013). 
 
f) Técnica: Procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas 
para desarrollar una o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado o 
prestar un servicio y que puede emplear una o más herramientas (PMBOK, 2013). 
 
g) Metodología: Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas 
utilizados por quienes trabajan en una disciplina (PMBOK, 2013).   
3.2  Características de la Gestión.  
Gestión en la construcción 
En las investigaciones consultadas se dice mucho acerca de lo complejo y el gran 
esfuerzo que conlleva gestionar un proyecto de construcción, más aún cuando este 
se encuentra en proceso de ejecución; por ello, se considera importante tener en 
cuenta los siguientes conceptos acerca de la gestión (Pellicer, 2014): 
 Gestión de proyectos: Combinación de recursos organizados temporalmente 
para obtener un diseño óptimo que soluciones un problema planteado y 
plasmarlo y plasmarlo en una documentación que sea suficiente para que un 
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tercero pueda construir una infraestructura, o fabricar un producto, cumpliendo 
determinados objetivos de coste, plazo y calidad.  
 Gestión por proyectos: Enfoque de la estructura empresarial que se basa en 
equipos de trabajo temporales cuyos miembros trabajan conjuntamente en un 
proyecto. 
 Gestión en la construcción: Sé gestionan los proyectos utilizando estructuras 
organizativas empresariales que están preparadas para trabajar de ese modo, 
sistemáticamente. Los proyectos son la producción normal de la empresa. Los 
equipos de trabajo no son estables. Coexiste, la gestión de proyectos (nivel 
productivo) con la gestión por proyectos (nivel empresarial). 
La gestión de proyectos, es acerca de cómo convertir la visión en realidad. Tenemos 
una visión de algún estado futuro que nos gustaría lograr. Anticipamos que el 
funcionamiento de ese nuevo estado nos ayudara a mejorar el rendimiento de la 
empresa mediante la resolución de un problema o la explotación de una oportunidad, 
y así proporcione beneficio para pagar el coste de su realización. La gestión basada 
en proyectos es el proceso estructurado por el cual entregamos con éxito ese estado 
futuro. La segunda dimensión del enfoque estructurado son los procesos de gestión 
que seguimos para convertir la visión en realidad. Hay dos componentes del enfoque 
de gestión (Turner, 2009): 
1) El ciclo de vida del proyecto: las etapas que atravesamos, que nos llevan 
desde la raíz inicial de una idea, que hay algún cambio que podemos hacer 
para mejorar el rendimiento hasta el punto en el que tenemos un activo 
operativo que proporciona beneficio. 
2) Los procesos de gestión: las medidas de gestión que seguimos en cada 
etapa para entregar esa etapa.  
Asimismo, los procesos de gestión de proyectos se resumen en cinco grupos 
(PMBOK, 2013):  
 
a) Iniciación, que es donde se define el alcance inicial y se comprometen recursos 
financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y externos 
que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del 
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proyecto. El propósito clave es, alinear las expectativas de los interesados con 
el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y 
mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede 
asegurar el logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la 
visión del proyecto; qué es lo que se necesita hacer 
 
b) Planificación, compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el 
alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea 
de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de 
planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para ejecutarlo. Los cambios 
importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la 
necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y 
posiblemente algunos de los procesos de inicio. Esta incorporación progresiva 
de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe el nombre de 
elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la documentación 
son actividades iterativas y continuas. El beneficio clave de este Grupo de 
Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de 
acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Las actualizaciones 
de estos documentos aportan mayor precisión en torno al cronograma, a los 
costos y a los recursos requeridos para cumplir con el alcance definido para el 
proyecto.  
 
c) Ejecución, compuesto por aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con 
las especificaciones del mismo. Este Grupo de Procesos implica coordinar 
personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como 
integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la 
dirección del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, en función de los 
resultados obtenidos, se puede requerir una actualización de la planificación y 
una revisión de la línea base. 
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d) Monitoreo y Control, compuesto por aquellos procesos requeridos para 
rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios e iniciar dichos cambios. 
El beneficio clave, está en que el desempeño del proyecto se mide y analiza a 
intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o 
determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones 
respecto del plan para la dirección del proyecto. Este grupo de procesos 
implica, además, controlar cambios y recomendar acciones correctivas o 
preventivas para anticipar posibles problemas; monitorear las actividades del 
proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y con la 
línea base para medir el desempeño del proyecto; influir en factores que 
podrían evadir el control integrado de cambios o la gestión de la configuración, 
de modo que sólo se implemente cambios apropiados.     
Asimismo, no solo monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro 
del grupo de procesos, además, monitorea y controla el esfuerzo global 
dedicado al proyecto. 
 
e) Cierre, está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas 
las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de 
proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u 
otras obligaciones contractuales. Una vez completado, verifica que los 
procesos definidos se han completado dentro de los grupos de procesos a fin 
de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece 
formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado. 
Como se indicó anteriormente, la planificación es el punto de origen de la 
administración de proyectos, y tanto la planificación como el control son procesos de 
la gestión de proyectos, fundamentalmente en el entorno de la construcción. Por lo, 
que en esta investigación se tratara a mayor profundidad los temas relacionados a la 
planificación y control en función del plazo (tiempo). Según el enfoque planteado por 
el PMBOK (2013), se indica que la planificación son los procesos para establecer el 
alcance y desarrollar la línea de acción que permita lograr los objetivos. Asimismo, 
Definir el alcance es, el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada 
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del proyecto y del producto; su beneficio clave es, describir los límites del producto, 
servicio o resultado mediante especificaciones de cuáles de los requisitos serán 
incluidos o excluidos del alcance del proyecto, además como resultados de este 
proceso se obtienen, el enunciado del alcance del proyecto que es la descripción del 
alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del 
proyecto, y las actualizaciones a los documentos del proyecto, que indican los 
documentos susceptibles de actualización. 
Otro proceso de utilidad para la gestión de proyectos, ya que a partir de este se 
obtiene como resultado la línea base del alcance, que finalmente será usada como 
base de comparación; es decir, un punto de control, es el proceso de crear la 
EDT/WBS (estructura de desglose del trabajo) el cual forma parte de la gestión del 
alcance del proyecto. La EDT, según el enfoque PMBOK (2013) es una 
descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar, para cumplir con 
los objetivos del proyecto y crear entregables requeridos. La EDT, organiza y define 
el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del 
alcance del proyecto aprobado y vigente. El trabajo planificado, está contenido en el 
nivel más bajo de los componentes de la EDT, denominados paquetes de trabajo. Un 
paquete de trabajo, se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es 
programado y estimado, seguido y controlado.  
El enfoque tradicional  
El enfoque tradicional de la gestión de proyectos se basa en un conjunto típico de 
técnicas y procedimientos destinados a ayudar al director del proyecto a fin de definir 
y dirigir el trabajo del proyecto. A fin de satisfacer las necesidades de gestión de los 
problemas reales de la ejecución de proyectos, se han desarrollado a través de los 
años, métodos que den respuesta a este tema; dichos métodos se enfocan en la 
definición de las actividades de la estructura de trabajo del proyecto, programación y 
presupuesto, seguimiento y control de los resultados mientras se ejecuta el proyecto 
y evaluación e informes de la situación del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. El concepto del enfoque tradicional se basa en una metodología de 
sistemas, en el que se considera que la gestión de proyectos se basa en un proceso 
de control dinámico que se realiza dentro de un sistema de proyectos e interactúa con 
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el entorno. Este sistema del proyecto, contiene una organización humana, conocida 
como la organización del proyecto y un subsistema de materiales, equipos e 
instalaciones. La planificación y el control se realizan continuamente, a medida que 
avanza el proceso de implementación. Bajo esta perspectiva, la idea de que el 
enfoque tradicional es “estático y cerrado” puede ser contrarrestado (Rodrigues, 
1994). 
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Tabla 1: Información general de las técnicas y herramientas de la gestión de proyectos 
Técnica/Herramientas Propósito 
Estructura de desglose del 
trabajo (EDT) 
Definición básica del proyecto. 
Precede al cronograma de proyectos y las 
estimaciones de costes 
Matriz de responsabilidades Integración de la organización del proyecto con la 
EDT - asignación de responsabilidades 
Gráfico de barras o gráfico 
Gantt 
Representación simple de la programación del 
proyecto.  
No muestra las relaciones de precedencia entre 
actividades. 
Técnicas de la red de 
proyectos: PERT, CPM, PDM, 
GERT y otras 
Técnicas de red para la programación de trabajo. 
Proporciona el análisis de los impactos que las 
actividades de programación tienen en cada uno 
y la determinación de actividades críticas y flujo 
de tiempos. Base de la estimación de costos, 
asignación y gestión de recursos y análisis de 
riesgos 
Cronograma de costos Identificación de los requerimientos de capital 
para los recursos. Estimación de presupuestos 
realistas que proporcionan las normas contra la 
cual se mide el desempeño del proyecto 
Control de proyecto: análisis 
de varianza, PERT/costos, 
valor ganado y otros 
Evaluación del desempeño de los proyectos con 
la generación de los índices de rendimiento. 
Adoptar medidas para la detección de los 
excesos del proyecto y la necesidad de acciones 
correctivas. Los Gráficos WBS, Gantt y otras 
técnicas de programación se incorporan 
normalmente en el proceso de control del 
proyecto 
 Fuente: Rodrigues, 1994 
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3.3  La planificación de los proyectos de construcción  
Consideraciones sobre la planificación 
Algunos autores e investigadores han abordado la planificación de proyectos como: 
Es el proceso de determinar las estrategias adecuadas para la consecución de los 
objetivos predefinidos del proyecto. En los proyectos de construcción, el objetivo de 
la planificación es la realización de una cantidad determinada de trabajo dentro de un 
plazo fijo, a un costo previamente estimado, y con las normas especificadas de 
calidad (Faniran, et. al., 1998). 
Algunos comparan la planificación con la dirección. En el entorno del proyecto, la 
planificación es percibida como aquel proceso que se encarga de cubrir todas las 
actividades necesarias para poner en marcha un proyecto; mientras, que aquellos 
que realizan la ejecución del proyecto, definen la planificación como el control del 
proyecto. Dicha división es inexacta y posiblemente engañosa. Otros afirman que, la 
planificación es un proceso de toma de decisiones. Pero, la planificación es, en 
realidad mucho más que la toma de decisiones. Por lo que se propuso que la 
planificación es, un proceso compuesto de varios elementos; y cuantos más 
elementos estén presentes, más fácilmente el proceso es reconocido como 
planificación (Laufer, et. al., 1994).  
El proceso de planificación en la construcción, puede ser concebido como un proceso 
que consta de dos componentes principales, (1) La formulación de planes y (2) la 
ejecución de planes; ambos en un estado constante de interacción con sus 
respectivos entornos. La formulación de planes es, realizada por los planificadores de 
la construcción en el entorno de la organización de la empresa constructora; por tanto, 
están en constante cambio y adaptación al entorno de la organización. Del mismo 
modo, la ejecución de los planes formulados se ejecuta en el entorno físico del 
proyecto, por lo que, también están obligados a ser afectados por los factores 
situacionales en el entorno del proyecto. Por lo que surge la necesidad de entender, 
cómo el proceso de la planificación interactúa con sus entornos (Faniran, et. al., 
1998).     
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La planificación de la construcción se ejecuta en un ambiente multidisciplinario, en 
que es fundamental explorar las interdependencias, gestionar la incertidumbre del 
intercambio de información y la comprensión del contexto. El método de la 
planificación de la construcción suele ser tratado como un proceso lineal aislado de 
la gestión de la información y la logística. Los planificadores suelen ser confundidos 
por la cantidad de información recibida y la mala calidad de esta (es decir, información 
de diseño incompleta). Y a fin de hacer frente a esta incertidumbre, a menudo suelen 
hacerse suposiciones durante el proceso de planificación; a su vez, dichas 
suposiciones son ignoradas surgiendo en el momento de la ejecución del proyecto 
(Li, et. al, 2006). 
Podemos manifestar que, varios temas fundamentales son tratados a fin de obtener 
una efectiva planificación de la construcción y estos son: aborda numerosos 
propósitos y diversos usuarios; requiere de numerosos planes y varios formatos; 
requiere numerosos tiempos y diferentes horizontes de tiempo y requiere numerosos 
participantes y varios modos de preparación. Dichos temas, se expresan mejor a 
través de las siguientes interrogantes, ¿Por qué planear?, ¿Quién debe planear?, 
¿Qué y Cuándo se debe planear? (Laufer, et. al., 1994). Así también, los planes se 
suelen desarrollar sólo o principalmente con fines de control, ignorando el “cómo”.  
Múltiples propósitos y usos - ¿Por qué planificar? 
La planificación de la construcción ejerce cinco diferentes funciones, estas son, 
ejecución (plan de acción), coordinación, control, prevención y optimización; sin 
embargo, gran parte de empresas constructoras dan mayor prioridad a la función de 
predicción y control, en lugar de la función de ejecución, la cual es básicamente la 
razón de cualquier planificación. Investigadores y profesionales de la construcción, 
defienden el concepto generalizado de que el control, en lugar de la planificación, es 
el principal interés de los involucrados en la construcción, desde el inicio de las obras 
de construcción hasta su conclusión (Laufer y Tucker, 1987, 1988; Cohenca, et. al., 
1989). 
La planificación eficaz se ve influenciada por aspectos, tales como, el método de 
ejecución de proyectos (metodología constructiva), adquisición de contratos, gestión 
del cliente y supervisión del equipo de planificación, incluye factores como, la gestión 
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del intercambio de información y gestión de la calidad. Pero, se puede argumentar 
que la actividad fundamental en la planificación es gestionar, controlar y evaluar las 
tareas de planificación (Li, et. al., 2006)  
Los propósitos de la planificación tienen una fuerte vinculación con los usuarios 
(propietarios, diversos diseños de ingeniería, dirección de obra, oficina técnica, 
subcontratistas y proveedores) de los planes. De estos propósitos de la planificación, 
se lograron identificar trece, entre los cuales tenemos: ajustar objetivos, prioridades y 
compromisos y determinar restricciones de los proyectos; proporcionar una base para 
los compromisos contractuales (propietario-contratista-subcontratista); obtener una 
mejor comprensión de los objetivos, aclararlos y maximizar la posibilidad de 
alcanzarlos; definir y desglosar el trabajo requerido (establecer límites visibles entre 
los paquetes de trabajo); prepara un modelo preliminar y lineamientos generales de 
planes futuros para permitir suficiente plazo de ejecución y mantener la continuidad y 
la perspectiva global; preparar un plan de acción (decisiones orientadas a los 
procesos), estructurar las asignaciones directas de la ejecución; mejorar la 
comunicación, coordinación e integración entre los diferentes niveles jerárquicos, las 
diversas disciplinas y etapas dentro del ciclo de vida del proyecto; proporcionar un 
punto de referencia para el seguimiento, revisión y control de la ejecución del 
proyecto; preparar un pronóstico del rendimiento para el control de los proyectos en 
ejecución y como premisas para proyectos futuros; mejorar la optimización 
considerando y analizando más alternativas; evitar decisiones equivocadas 
explorando implicaciones futuras de las decisiones actuales; acelerar la capacidad de 
respuesta a cambios futuros; utilizar la experiencia y los registros acumulados de 
proyectos anteriores en un proceso sistemático de aprendizaje. Así pues, resumiendo 
el tema propósito, la planificación eficaz aborda numerosos efectos para varios 
usuarios. Asimismo, podemos relacionar el tema propósito con el primer principio de 
la multiplicidad de la planificación, el principio de jerarquía (Laufer, et. al., 1994).  
Múltiples planes y formatos - ¿Qué planificar? 
Se identificó que el principal defecto del enfoque de la planificación es que, la 
programación (planificación del tiempo) se exagera, mientras que los métodos de 
planificación (cómo ejecutar la obra) se descuidan (Laufer, et. al, 1987).  
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Asimismo, algunos investigadores señalan que, una práctica común de la 
planificación es comenzar una tarea de planificación antes de los previsto y en función 
de información supuesta y que, además, el actual enfoque de la planificación es aislar 
el papel de la planificación de la gestión de la información y la logística (Li, et. al., 
2006; (Eknarin, 2004).  
Los formatos utilizados para la emisión de planes se pueden clasificar y agrupara 
dentro de cinco familias (Laufer et. al., 1994): (1) Textual (listas y listas de verificación, 
protocolos de reuniones, instrucciones verbales); (2) Diagramas técnicos (incluyendo 
dibujos); (3) Diagramas de organización (EDT, estructuras organizativas); (4) 
Diagramas de tiempo (Gantt, CPM, diagramas de tiempo/recursos) y (5) tablas 
(incluyen otro tipo de formatos estándar); asimismo, cuando estos formatos son 
analizados y clasificados por su principal importancia y exactitud, se identifican tres 
familias de formatos, los cuales son: (1) el texto, formatos de acción muy informales 
y orientados a los procesos de planificación raramente usados para fines de control; 
(2) Diagramas técnicos y organizativos, empleados principalmente en el diseño y 
configuración del objeto, son del tipo semi-formales y a veces usados para el control, 
(3) Gráficos y tablas, su objetivo principal es el tiempo y el dinero, son formatos 
ampliamente utilizados para fines de control y son del tipo formales, se refieren 
principalmente a los resultados y logros, hitos y fechas límites. Resumiendo, el tema 
enfoque, la planificación eficaz requiere numerosos planes y varios formatos; este 
tema se puede relacionar con el segundo principio de multiplicidad de la planificación, 
el principio de exhaustividad (Laufer, et. al., 1994).       
Múltiples tiempos y horizontes de tiempo - ¿Cuándo planificar? 
En este punto se hace referencia al dilema del tiempo, el cual es resumido en función 
a premisas, las que, además, se centran en la incertidumbre propia de la planificación 
de proyectos de construcción; dichas premisas, además, destacan la dificultad de 
determinar el momento de la planificación, es decir, se debe de realizar una 
planificación adelantada a la ejecución del proyecto o se debe esperar hasta que 
dicha ejecución este próxima (Laufer, et. al., 1988).  
A su vez, el dilema del tiempo se relaciona con los horizontes temporales, es decir, 
para las diferentes etapas del proyecto; por ejemplo, para las etapas de pre-licitación 
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y pre-construcción el horizonte de planificación se extiende a toda la duración de la 
construcción y su plan resultante, establece los objetivos del proyecto, en la etapa 
inicial de la construcción la planificación se ocupa más de dar soluciones, aunque 
sigue sirviendo para la previsión y control, y durante  la construcción, la planificación 
puede ser formal (relacionada con la programación, costo y recursos) e informal (a 
menudo es llevada por medio de reuniones en las que además de tratar temas de la 
planificación se resuelven conflictos, se realizan coordinaciones y control de planes a 
corto plazo). Resumiendo, el tema dilema del tiempo, la planificación eficaz requiere 
de numerosos tiempos y diferentes horizontes de tiempo; este tema se puede 
relacionar con el tercer principio de multiplicidad de la planificación, el principio de 
continuidad (Laufer, et. al., 1994). 
Cabe mencionar, además que, una parte considerable de la planificación de la 
construcción se realiza durante la construcción, y que una parte importante de esta 
planificación durante la construcción es realizada a través de reuniones y dado el 
grado de incertidumbre en los proyectos, las reuniones son percibidas como una 
solución prometedora para la planificación durante la construcción debido a que: la 
información es incompleta e inestable (o incluso ausente) y la información se 
encuentra dispersa entre muchos funcionarios (Cohenca-Zall, et. al., 1994). 
Múltiples participantes y modos de preparación - ¿Quién debe de planificar? 
Este tema es tratado, a través del dilema competencia, referido a quien debe de ser 
el que realice la planificación en la construcción, si el planificador (ingeniero de 
planificación/producción o el gerente; este dilema se basa en premisas, tales como, 
que la planificación de la construcción es un proceso que se realiza en condiciones 
de constante cambio, y con una frecuente falta de disponibilidad de la información; la 
planificación requiere de mucho tiempo de calidad y debe realizarse en grandes 
bloques de tiempo permanente, además, del tiempo para la planificación se requiere 
tiempo para la documentación, elaboración de planes, comunicación, etc.; parte de la 
información necesaria para la planificación no es estructurada y es comunicada de 
forma verbal al gerente o diversos funcionarios. Por ello es que, para una planificación 
eficaz se necesita de una cooperación por ambas partes o equipos (gerencia, 
planificador) (Laufer, et. al., 1988). 
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Existen varios modos de preparación de la planificación, algunos de estos son: La 
planificación se realiza por un solo planificador o por un grupo, que puede ser reunido 
físicamente o mediante un medio de comunicación; la planificación puede ser formal 
(realizado por medio de un análisis cuantitativo y rendimiento riguroso, soluciones en 
base a datos) o informal (haciendo uso de consideraciones cualitativas y con fuerte 
base en la intuición y la experiencia); la planificación se puede realizar de un modo 
lento, repartida en varios periodos de tiempo (coincide con una planificación 
estratégica/conceptual) o de un modo de rápida solución (la que coincide con una 
planificación operativa/táctica). Resumiendo, el dilema competencia, el cual además 
está relacionado con el cuarto principio de multiplicidad, principio de cooperación, 
podemos decir que una planificación eficaz requiere de numerosos participantes y 
varios modos de preparación. (Laufer, et. al., 1994). 
En la planificación tradicional, a menudo los participantes (cliente, diseñadores, 
contratista principal, subcontratista) del proceso, desarrollan sus propios planes en 
aislamiento. La selección del método de construcción, las actividades de 
programación, y el espacio donde se desarrollará la ejecución están interrelacionados 
y son interdependientes. Y con frecuencia, estas interdependencias son ignoradas en 
la etapa de la planificación hasta la ejecución. Como consecuencia se dan conflictos 
en la organización del espacio y la elección del método de construcción termina 
dependiendo de los intereses individuales (Li, et. al., 2006).         
3.4  El control temporal de los proyectos de construcción  
Consideraciones sobre el control temporal 
La mayoría de investigaciones realizadas acerca del control en proyectos, se enfoca 
principalmente en el control de los costos en los que se incurre durante la ejecución 
del proyecto. Asimismo, existen muy pocos estudios acerca de la experiencia para 
mejorar la actividad específica del control de proyectos en la práctica; además que, 
es más frecuente la aplicación de un control de costos que un control de tiempo 
(Olawale & Sun, 2014). Se argumentó además que, la práctica del control de 
proyectos se he enfocado tradicionalmente en metas basadas en productos y se 
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apoya la necesidad de cambiar el énfasis hacia las metas orientadas a procesos 
(Haponava y Al-jibouri, 2010).  
El control de proyectos, hace referencia al esfuerzo de mantener los parámetros que 
indican el rendimiento del cierre de un proyecto para el valor objetivo predeterminado 
o dentro del rango del valor objetivo (Zanen y Hartmann, 2010). Incluye, cuatro 
elementos, tales como, normas y planes de desempeño formulados y desarrollados 
en el proyecto (objetivos, metas y estrategias); técnicas de medición de rendimientos; 
comparación de rendimientos previstos y reales; acciones correctivas para que 
proyecto retome el camino (Diekmann y Al-Tabtabai, 1992). 
En su comprensión más clásica, el control de proyectos de construcción, comprende: 
el establecimiento de normas, la medición del desempeño, y el realizar 
comparaciones y toma de decisiones correctivas. Asimismo, se ha encontrado que, 
en particular a nivel general del proyecto, el control de los resultados relacionados 
con el proyecto es, formal y sistemático. Sin embargo, el control sobre el uso de 
recursos se realiza de manera menos formal, y normalmente vinculada con temas de 
planificación realizados durante las reuniones en obra (Laufer, et. al., 1994). 
Cuando los planes son ejecutados (es decir, la construcción está en marcha), el 
rendimiento real es medido; este es el comienzo de la función de control, cuya 
responsabilidad es la de alertar acerca de las desviaciones del rendimiento real, 
seguido por una comparación entre el rendimiento real y el deseado (planificado). Un 
control efectivo de proyectos de construcción, necesita dos tipos de información en 
tiempo real: (a) el plan de una lista de actividades a realizar en determinado día, 
desglosado en términos de PPI (indicadores de rendimiento del proyecto, tales como, 
costo, tiempo y calidad), y (b) la medición real en los mismos términos (Navon y 
Sacks, 2007). 
La práctica del control temporal en proyectos de construcción  
El control del proyecto en general implica varias tareas diferentes, como, (1) 
Planificación, en esta se determinan los objetivos y actividades necesarias para 
alcanzar dichos objetivos; (2) Monitoreo, una vez iniciado la ejecución, el progreso 
debe ser monitoreado a fin de asegurar que las actividades se ejecuten según lo 
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previsto, cualquier variación debe de ser identificada, (3) Informes, es el formato 
establecido en el que recopilará la información obtenida durante el monitoreo y es el 
análisis de esta información la que muestra la situación del proyecto; (4) Análisis, 
luego de la recopilación de información se debe de determinar si el proyecto se está 
ejecutando según lo previsto, de no ser así, se deberá de calcular la magnitud e 
impacto de estas variaciones (Olawale y Sun, 2013).  
Asimismo, se identifican acciones predominantes en la actual practica del control del 
tiempo, desarrolladas en cinco pasos: (1) evaluación de recursos disponibles, 
duraciones son decididas mediante el uso de métodos en función de la evaluación de 
la experiencia y el uso de cálculos; (2) desarrollo de representaciones visuales de la 
duración (softwares de programación), de acuerdo a los diferentes propósitos se 
identifican diferentes planes; (3) monitoreo e informes, son considerados un sólo 
paso, no se cuenta con una sistematización del proceso de entrega de informes entre 
la obra y la oficina técnica; (4) análisis de la información obtenida a través del 
monitoreo y presentación de informes; (5) Se realiza la acción como un proceso de 
control habitual, la información obtenida en la fase anterior sólo se interpreta como 
herramienta analítica cuantitativa que raramente revelará tendencias futuras (Olawale 
y Sun, 2014).         
El control del rendimiento del proyecto, en general, se refiere a las actividades 
emprendidas por la gestión de proyectos (o empresas), a fin de determinar si el 
rendimiento de un proyecto es lo más cercano posible a un conjunto de valores 
deseables. El rendimiento se mide en términos de indicadores de desempeño del 
proyecto (PPI); siendo uno de los retos del proceso de control, automatizar la 
medición de los indicadores de rendimiento. Pero, en la práctica actual aún se hace 
uso de la tradicional recolección manual de datos (por ejemplo, el registro de las horas 
de trabajo diario, preparación semanal de informaciones), que luego son introducidos 
en un sistema de información de gestión de las empresas. Con el monitoreo manual, 
el nivel de detalle de la información que finalmente esta computarizado es baja. 
(Navon y Sacks, 2007).  
Por otro lado, en un estudio realizado en la gestión de proyectos de construcción a 
nivel de PYMES en México, se mencionó que para el control de proyectos más de la 
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mitad (74%) de las empresas entrevistadas hacían uso de programas informáticos y 
el resto (26%) lo realizaban de manera manual; asimismo, lo que realizaban el control 
manualmente, se centraban en aspectos, tales como, tiempo de entrega del proyecto, 
asignación de consumo de materiales, comparación de costes (real vs planificado), 
mano de obra, equipo, y costo de supervisión (González, et. al. 2006).   
3.5  Procedimientos, herramientas, técnicas y métodos de planificación y control  
En la planificación  
La planificación es una actividad mental creativa y exigente de la elaboración de los 
que hay que hacer, cómo, por qué, por quien y con qué; es decir, hacer el trabajo con 
la mente. Sin embargo, la programación es el proceso de producir un cronograma 
relacionado con el tiempo de las decisiones de la planificación (Neale y Neale, 1989). 
En la construcción, los términos planificación y programación suelen usarse como 
sinónimos. La planificación a menudo se refiere al uso de técnicas de programación, 
tales como, CPM, gráfico de barras o redes para producir un cronograma relacionado 
(Li, et. al., 2006).  
En el control 
Debido a que en el monitoreo se hace una comparación entre lo previsto y lo real, las 
herramientas que se usan para el control del proyecto en la fase de ejecución son las 
mismas que se utilizan en la etapa de planificación; la diferencia se encuentra en, el 
propósito para el que se utilizarán; es decir, para procesar, estructurar y analizar la 
información recopilada durante la ejecución del proyecto (Zanen y Hartmann, 2010) 
Algunos profesionales del entorno de la construcción, hacen mención del uso de la 
curva – S y el análisis del valor ganado durante el análisis del control del tiempo; 
asimismo, en la práctica prevaleciente en el análisis durante el control del tiempo, es 
una evaluación cualitativa de los avances actuales frente al progreso planificado, 
marcando dicho progreso en la misma programación (cronograma) del proyecto para 
comprobar si el proyecto está adelantado o retrasado con lo previsto; es decir, que el 
progreso suele ser marcado en el diagrama Gantt. Siendo esta una manera muy 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 46 
simple de análisis, pues muy difícilmente revelará la causa fundamental de la falta de 
avance en el progreso (Olawale y Sun, 2014).  
La naturaleza dinámica de los proyectos de construcción, hace del uso de sistemas 
de control industrial estándar poco prácticos para la construcción (Navon y Sacks, 
2007). Como se mencionó anteriormente, uno de los retos para el proceso de control 
es poder realizar la recolección de datos de forma automatizada y sistemática, esto a 
fin de poder contar con la información en el momento necesario para una correcta 
toma de decisiones. 
Las investigaciones realizadas acerca de los procesos de control, se clasifican en dos 
grupos, ambos basados en la recolección de datos con tecnologías avanzadas. El 
primer grupo se enfoca en el control de calidad, o en mejorar el rendimiento operativo; 
mientras que el segundo grupo, la recolección de datos es convertida en información 
significativa de gestión, de tal manera que la recolección de datos y su interpretación 
están automatizados, permitiendo así, el control en tiempo real del proceso de 
construcción; Sin embargo, la mayor parte de investigación hacia la recopilación de 
datos automatizada en la construcción, se ve impulsada por la tecnología, siendo 
quizás mejor, buscar un enfoque basado en, establecer las necesidades para la 
información del control desde la perspectiva de los profesionales de la gestión de la 
construcción en los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad; registrar los 
niveles de disponibilidad y el nivel de detalle, de la información de control que 
actualmente es proporcionada por sistemas de monitoreo existentes (Navon y Sacks, 
2007).      
A continuación, se mencionan algunas de las herramientas, métodos y técnicas más 
usadas en la programación y control de proyectos. 
 Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT – Program Evaluation 
and Review Technique) 
Es una técnica de estimación que aplica un promedio ponderado de estimaciones 
optimistas, pesimistas y más probables cuando hay incertidumbre en las estimaciones 
de las duraciones de las actividades individuales. La exactitud de las estimaciones de 
la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta 
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la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la técnica PERT. Este 
método utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una 
actividad: Más probable (tM), Optimista (tO), Pesimista (tP). (PMBOK, 2013) 
Este sistema se basa en el reconocimiento de que las estimaciones son inseguras y, 
por tanto, es lógico hablar de intervalos de duración y de probabilidad de que la 
duración de una actividad este en ese intervalo, en lugar de dar por supuesto que una 
actividad va a terminarse en una cantidad fija de tiempo. Este sistema se usa cuando 
existe muy poca experiencia en la que basar las estimaciones sobre la duración de 
actividades. Para cada actividad se debe de realizar tres estimaciones: más probable, 
optimista y pesimista; las cuales se combinan en una fórmula y se obtiene una 
estimación de la duración media prevista para una actividad, a continuación, se puede 
calcular la desviación estándar para cada actividad y utilizar un intervalo de confianza 
para especificar la probabilidad de que las actividades se ejecuten dentro de unos 
límites de tiempo (Lewis, 1995).    
PERT es básicamente una herramienta de planificación y control. Se le puede 
considerar como una hoja de ruta para un programa o proyecto en particular, en el 
que todos los elementos importantes (eventos) han sido completamente identificados, 
junto con sus correspondientes interrelaciones. Uno de los propósitos de construir el 
gráfico PERT es determinar cuánto tiempo es necesario para completar el proyecto, 
por tanto, PERT utiliza el tiempo como un común denominador para analizar aquellos 
elementos que influyen directamente en el éxito del proyecto y rendimiento. Con 
PERT se puede identificar la fecha más temprana posible sobre la cual podemos 
esperar suceda un evento, o una actividad inicie o finalice (Kerzner, 2013).    
PERT gráficamente, representa las tareas en las flechas y los eventos en los nodos 
(actividad en flecha); necesita tareas (flechas) ficticias para una adecuada 
representación. Hasta aquí, PERT no presenta mayor diferencia con respecto a CPM; 
sin embargo, las diferencias más representativas con respecto a CPM, son que: PERT 
se basa en la probabilidad de la duración de la tarea y que la duración de una tarea 
se suele definir mediante la función de distribución normal (Pellicer, 2014). 
 Método de la ruta crítica (CPM – Critical Path Method) 
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Es un método utilizado para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el 
nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del 
cronograma, para lo cual hace uso de la ruta crítica. Esta técnica de análisis de la red 
del cronograma calcula las fechas de inicio y fin tempranas y tardías, para todas las 
actividades sin considerar la limitación de recursos y realizar un análisis que recorre 
hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. La ruta crítica es la secuencia 
de actividades que representan el camino más largo a través de un proyecto y 
determina la menor duración posible. Las fechas de inicio y fin tempranas y tardías 
resultantes no constituyen necesariamente el cronograma del proyecto, sino más bien 
indican los períodos dentro de los cuales se podrían realizar las actividades, teniendo 
en cuenta los parámetros introducidos en el modelo de programación para duraciones 
de las actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones 
conocidas. Para cualquiera de los caminos o rutas del cronograma, la flexibilidad se 
mide por la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede retrasarse o 
extenderse respecto a su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización 
del proyecto ni violar restricción alguna del cronograma, lo que se denomina “holgura 
total”. (PMBOK, 2013) 
Existen diferentes prácticas de programación dependiendo de si la duración de las 
actividades está considerada como determinístico o probabilístico. Bajo la hipótesis 
determinista, el más usado es el método del camino critico (CPM) y su estrictamente 
derivado el método del diagrama de precedencias (PDM). El CPM se ejecuta en un 
sistema de programación basada en la red, sus pasos básico son: definir actividades 
a partir de la EDT, estimar costo, duración y recursos para cada actividad, definir 
relaciones de dependencia entre actividades, luego de tener todo esto claramente 
definido, el sistema es iterado con el fin de optimizar y gestionar la red usando el 
algoritmo CPM, el cual consta de 2 fases, un acontecimiento/evento adelantado, el 
cual determina el inicio y fin temprano de todas las actividades y un 
acontecimiento/evento retrasado el cual determina el inicio y fin tardío de todas las 
actividades; luego de tener la red resuelta, se busca el camino critico (aquel cuyas 
actividades no presentan holguras) y este es el más largo de todos los caminos de la 
red (De Marco, 2011). 
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CPM gráficamente, representa las tareas en las flechas y los eventos en los nodos 
(actividad en flecha); necesita tareas (flechas) ficticias para una adecuada 
representación. La diferencia con PERT radica esencialmente en que, está basado 
en una duración determinística o exacta de la tarea y que la duración del proyecto 
está determinada por el camino critico (Pellicer, 2014). 
 Método de diagramación por precedencias (PDM – Precedence Diagraming 
Method) 
Es una técnica utilizada para construir un modelo de programación, en el cual, las 
actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una 
o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben de ser ejecutas. El 
de actividad en el nodo (AON) es uno de los métodos de representación de un 
diagrama de precedencia. Este es el método que utilizan la mayoría de los paquetes 
de software de gestión de proyectos. (PMBOK, 2013) 
Es un método del tipo AON (actividades en nodos) y va más allá del método CPM 
(critical path method), mediante la inclusión de otras relaciones interactivas, tales 
como: inicio-inicio (SS), inicio-fin (SF), fin-fin (FF), fin-inicio (FS); incluye además la 
posibilidad de agregar lags (adelantos) y leads (retrasos) entre las actividades; 
asimismo, al igual que CPM se pueden agregar algunas restricciones mediante la 
asignación de fechas fijas a una actividad particular (funciona como hito); además, se 
pueden establecer fechas bajo la forma “debe de comenzar/acabar”, restricciones o 
cálculos “lo más tarde posible” (De Marco, 2011).  
PDM gráficamente, representa las tareas en los nodos y las flechas representan las 
interrelaciones entre tareas (actividad en el nodo); con lo cual, se diferencia de PERT 
y CPM; su elaboración presenta tres pasos: (1) Inicialmente, PDM se presenta como 
un diagrama de barras o Gantt; (2) Se incluyen las relaciones entre actividades, y (3) 
finalmente, representa un diagrama de red sin escala temporal. Asimismo, puede 
tener en cuenta también la probabilidad como PERT (Pellicer, 2014)    
A continuación, se indican las técnicas de representación gráfica para la 
programación:  
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 Diagrama de barras 
Es un formato de presentación del modelo de programación; también conocido como 
diagrama Gantt, el cual es un diagrama de barras con información relativa al 
cronograma donde las actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se 
muestran en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como 
barras horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización. Es 
relativamente fácil de leer, y se usa frecuentemente en presentación a la dirección 
(PMBOK, 2013). 
Diagrama de barras o cronograma generado a partir de la planificación, fruto del 
procedimiento bien definido, el cual plasma gráficamente y de forma integral el 
resultado de cálculos. Es un instrumento de planificación mediante el cual se pueden 
tomar decisiones, tales como, programar actividades de los equipos, hacer pedidos 
de suministros y subcontrataciones, alquilar maquinaria, contratación y formación de 
trabajadores, evaluar el progreso de las actividades, replanificar trabajos, dirigir 
reuniones. En el diagrama de barras se puede apreciar más claramente los tipos de 
holguras, lo que permite localizar los posibles errores, sirve como punto de partida 
para el análisis de recursos, programación de la ejecución y la planificación financiera, 
permite ver de manera gráfica el progreso de las actividades (Mattos y Valderrama, 
2014).      
 Diagrama espacio - tiempo (LOB – Line Of Balance) 
Es una herramienta de programación orientada a los recursos y esta podría 
considerarse como el punto de partida para una programación más realista que la 
programación de actividades basadas en las actividades (Trimble, 1984). 
También conocido como “líneas de equilibrio” o “línea de balance (LOB)”, es una 
técnica de planificación desarrollada especialmente para el tipo de proyectos con 
características de repetitividad. La planificación mediante este tipo de diagramas 
encaja bien con muchos tipos de trabajo, tales como, obras lineales (edificios altos 
con plantas típicas, túneles, carreteras, gasoductos, etc.), obras con unidades 
repetidas (vivienda en hilera, mercados con locales iguales, prefabricados, etc.) 
(Mattos y Valderrama, 2014). 
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En un gráfico LOB, por lo general, el tiempo se representa en el eje horizontal y el 
espacio en un eje vertical. Este tipo de diagrama permite la representación del índice 
de la producción de una actividad, la pendiente de la línea de producción se expresa 
en términos de unidades de distancia por unidad de tiempo (ejemplo, Km/día). (De 
Marco, 2011). 
 Diagrama de red del cronograma del proyecto 
Es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas 
dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. Su elaboración se 
puede realizar de forma manual o mediante un software de gestión de proyectos. Es 
un formato de presentación del modelo de programación, por regla general, se 
presenta con el formato de diagrama de actividad en el nodo (AON), que muestra 
actividades y relaciones sin escala de tiempo, normalmente denominado diagramas 
de lógica pura; en el caso de que, el formato de diagrama de red del cronograma 
incluya una escala temporal, se denominará diagrama lógico de barras (PMBOK, 
2013). 
Luego de obtener la duración de cada actividad y la secuencia lógica de la obra, el 
siguiente paso es representar gráficamente las actividades y sus dependencias por 
medio de una malla o diagrama de red. Hasta antes de la popularización de los 
ordenadores, la representación gráfica de la malla formada por las actividades y sus 
enlaces era un paso previo imprescindible para el cálculo de las fechas; asimismo, 
presenta ventajas de visualización de las relaciones entre las actividades y el camino 
crítico, permite resolver gráficamente dudas sobre la secuenciación, permite 
interpretar los diagramas generados por los propios ordenadores. Existen dos 
maneras de construir un diagrama de la red: (1) actividades se representan en las 
flechas, los métodos PERT y CPM originales se basan en este tipo, solo soportan 
actividades del tipo inicio-fin y no admite retrasos ni solapes, una de sus 
características es la necesidad de introducir actividades ficticias para representar 
correctamente la red. (2) actividades se representan en los nodos (bloques), las 
actividades se representan por bloques, es más moderno que el anterior. El método 
también se llama “diagrama de precedencias” o “método de las potencialidades”, en 
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este tipo de bloques se puede introducir todo tipo de enlaces, así como retrasos y 
solapes (Mattos y Valderrama, 2014). 
 Otros 
A continuación, se hace una descripción de otros métodos, técnicas o herramientas 
que a menudo son usados para la planificación y control; sin embargo, aunque son 
utilizados por algunos profesionales del entorno de la construcción, su uso no está 
estandarizado.  
Método del valor ganado (EVM) 
Método del valor ganado (EVM), considerado por investigadores y profesionales 
como un método para la gestión y control de proyectos. Sin embargo, cuando se trata 
del control del tiempo, no tiene un tratamiento adecuado para los proyectos que se 
presentan con retraso, de aquí que la mayoría de profesionales utilicen esta 
herramienta, generalmente, para el control del costo más que del tiempo (Lipke & 
Henderson, 2006; Picornell, 2012). 
A raíz de esto, surgen investigaciones en que se introducen conceptos para poder 
dar una solución a esta problemática, uno de estos es la Programación ganada o más 
conocido por su término es inglés Earned Schedule (ES), cuyo concepto es semejante 
al del valor ganado (EVM) pero en lugar de utilizar el costo para medir el rendimiento 
de la programación (cronograma), se usa el tiempo (Lipke, 2003). 
El valor ES acumulado se encuentra utilizando BCWP (costo presupuestado del 
trabajo realizado) para identificar en cual incremento de tiempo BCWS (costo 
presupuestado del trabajo programado) se produce el valor del costo. El valor de ES 
entonces es igual al tiempo acumulado para el comienzo de ese incremento (por 
ejemplo, meses) más una fracción de la misma. La cantidad fraccional es igual a la 
porción de BCWP extendiéndose dentro del tiempo incompleto divido por los BCWS 
total previstos para ese mismo periodo de tiempo. (Lipke, 2003). Pero una definición 
más simple sería que el ES se puede definir como el tiempo para el cual el valor 
acumulado de EV tendría que haber sido alcanzado si el proyecto se hubiese 
desarrollado según la planificación prevista (Picornell, 2012) 
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Debido a un creciente interés y aplicación, se vio la necesidad de brindar una 
terminología común que fuera fácilmente reconocida, para lo cual se acordó que los 
términos ES deberían ser paralelos, pero fácilmente distinguibles de los términos 
EVM (Henderson, 2007). En la siguiente tabla se indican los términos del ES 
 
Reuniones 
Asimismo, otra herramienta utilizada durante la ejecución de los proyectos de 
construcción y que forma parte de la planificación y control, pero no se encuentra 
sistematizada y generalmente no es bien utilizado, son las reuniones que suelen ser 
el punto de partida para resolver varias situaciones indispensables en la obra. 
Investigadores mencionaron que, durante la construcción se realizan varios tipos de 
reuniones, las cuales sirven tanto para la planificación como para el control, aunque 
la planificación que se realiza es de tipo menos formal y, además se tratan temas 
como falta de planos, resolución de conflictos, etc. (Laufer, et. al., 1994). A 
continuación, se mencionarán, los tres tipos principales de reuniones: 
 Reuniones con el propietario: en estas se tratan los objetivos del proyecto, 
fechas son revisadas y de ser el caso modificadas, se identifica la falta de 
información. 
Fuente: Henderson, 2007 
Gráfico 9: Terminología Programación Ganada (Earned Schedule) 
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 Reuniones con los subcontratistas: este tipo de reuniones esta orientadas al 
proceso – toma de decisiones, se coordinan actividades de campo, recursos 
compartidos; se enfoca en los métodos de planificación (procesos 
constructivos) 
 Reuniones con el capataz: estas se enfocan en la coordinación y planificación 
de los procesos constructivos, actividades son asignadas directamente y se 
coordinan los recursos compartidos.         
3.6  Problemas durante la construcción 
En la planificación  
Hay quienes han sugerido que, parte de los factores críticos considerados 
responsables de la mala gestión de proyectos, podría atribuirse a la planificación, 
duración de la programación, programar con urgencia, entre otros (Rodríguez, 1994); 
y ya que la programación es parte del proceso de planificación, podemos asumir que 
una mala gestión de proyectos es resultado de una mala planificación.  
Asimismo, surgen debates sobre la eficacia de la planificación de proyectos de 
construcción, atribuible a varios factores, tales como, la mala calidad e incompleta 
información que se brinda a los planificadores, rara o inexistente revisión sistemática 
de la planificación del proyecto (y revisión del proyecto en general), investigaciones 
recientes se enfocan más en el mejoramiento de las herramientas existentes en vez 
de explorar dentro del contexto organizacional de la planificación en la construcción; 
otro tema relevante, es la crítica hacia los planificadores novatos por parte de los 
planificadores con experiencia, estos últimos indican que los planificadores novatos 
se ven más impulsados por la tecnología que en enfocar una comprensión básica de 
los problemas de la construcción (Winch y Kelsey, 2004). 
En una investigación realizada, que consistió en entrevistas a profesionales e 
investigadores del entorno de la construcción, y cuya finalidad era identificar los 
principales problemas en el proceso de la planificación de la construcción, a 
continuación se mencionan los principales problemas: método inadecuado para la 
recopilación de la información y la gestión, información insuficiente, falta de 
comprensión de la naturaleza del proceso de planificación, métodos inadecuados 
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para la coordinación de la planificación, y complicada estructura de trabajo en la 
práctica de la planificación (Li, et. al., 2006) 
Uno de los problemas más frecuentes dentro de la industria de la construcción, y que 
suelen tener impacto negativo en el éxito de los proyectos, es el retraso, que además 
no solo se limita a la industria de la construcción, pues también puede afectar a la 
economía del país, en el caso que la construcción represente un factor importante en 
su desarrollo. Por otra parte, en una investigación realizada en los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) identifico otra serie de problemas, tales como, la preparación y 
aprobación de planos, lentitud en la toma de decisiones por parte del cliente e 
inadecuada planificación inicial del proyecto consideradas además como las 
principales causas de retraso. Otra revelación clave de este estudio fue que, cinco de 
las diez causas más significativas recaían en la categoría del contratista, 
considerándolo así uno de los responsables directos de los retrasos en la 
construcción (Shakeel y Monir, 2006). 
En el control  
Con respecto al control temporal de los proyectos se pudieron identificar, problemas 
relacionados con las tareas que implica el control del proyecto y con las acciones 
predominantes (cinco pasos) durante la práctica común del control (Olawale y Sun, 
2014). 
Con respecto a las tareas del control: 
 Planificación: Exceso de confianza en la experiencia en lugar de métodos de 
planificación formales; variedad de herramientas y uso no estandarizado, 
múltiples e inconsistentes objetivos de programación; falta de participación de 
los principales integrantes del proceso (Cliente, contratista principal, 
subcontratista, proveedores, etc.) 
 Monitoreo: Ningún régimen de vigilancia dedicada en el lugar; no hay una clara 
distinción entre la supervisión y presentación de informes; poco énfasis en 
realizar el monitoreo. 
 Informes: Inexistente mecanismo formal de presentación de informes entre el 
lugar de ejecución del proyecto y oficina técnica; No se elaboran los informes 
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debido al optimismo sobre el estado de la duración del tiempo; la etapa de 
análisis es dejada de lado; en el proceso general del control, la elaboración y 
entrega de informes no está bien integrado. 
 Análisis: Conlleva a acciones reactivas y no proactivas cuando es necesario 
Con respecto a las acciones predominantes: 
 Primer paso: Falta de participación de los involucrados directos de la cadena 
de suministro. 
 Segundo paso: Programación contractual no siempre es entregado al equipo 
de construcción, en su lugar se entrega una programación más ambiciosa. 
 Tercer paso: El proceso de control pasa del monitoreo al análisis sin pasar por 
la etapa del informe; No se tiene bien definido quien realiza el monitoreo del 
progreso, si la oficina técnica o si el equipo que ejecuta reporta el progreso; La 
estructuración del informe se realiza durante las reuniones de seguimiento, la 
cual no es una buena práctica. 
 Cuarto paso: Análisis simplista que difícilmente revela la razón fundamental de 
la falta de progreso o detección de problemas que puedan afectar. 
 Quinto paso: Medidas correctivas para encausar proyecto retrasado son sólo 
reactivas y por lo general, no se terminan eficazmente.  
Por otro lado, la falta de información en tiempo real perjudica la capacidad de los 
gerentes para detectar o gestionar la variabilidad e incertidumbre propia de las 
actividades del proyecto; surgen, además, otros problemas en relación a la necesidad 
de actualización de la información, como pérdida de tiempo por parte del personal de 
obra encargado de registrar y analizar los datos de obra, que en la práctica, poco se 
ha hecho por reducir el tiempo de recolección de datos y proporcionar a los 
encargados de la construcción la información oportuna y precisa. Y que, por tanto, los 
proyectos de construcción a menudo excedan plazos y presupuestos, además que la 
productividad de la construcción haya permanecido estática en los últimos veinte años 
(Navon y Sacks, 2007). 
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3.7  Introducción de nuevas filosofías y tecnologías: 
a) El sistema del último planificador (SUP) 
La construcción es un sistema de producción que se funda en proyectos con gran 
incertidumbre en la planificación y una mala concepción de la producción, que es vista 
como un modelo de transformación solamente (Koskela, 1992).  
El sector de la construcción, suele enfrentar problemas bien conocidos, tales como, 
baja productividad, pobre calidad, altos índices de accidentes, desviaciones en 
cumplimiento de plazos y presupuestos, entre otros. Por lo que, una adecuada 
planificación es uno de los métodos más efectivos para incrementar la productividad, 
mejorando la producción por medio de la eliminación de esperas, ejecución de 
actividades en la secuencia más conveniente y coordinar las interdependencias de 
las múltiples actividades a realizar. Asimismo, una buena planificación se da cuando 
algunos obstáculos presentes en la industria de la construcción, tales como, que la 
planificación no se concibe como un sistema, sino que se basa en las habilidades y 
talento del profesional encargado de la programación; el desempeño del sistema de 
planificación no se mide; los errores de la planificación no son analizados, ni se 
identifican las causas de su ocurrencia; sean superados (Botero & Álvarez, 2005). 
Todo ello nos lleva a pensar, que los sistemas de planificación y control ejecutados 
en la actualidad no son del todo adecuados, a raíz de ello se vienen realizando 
innovaciones en la construcción, con la introducción de nuevas filosofías, una de las 
ha presentado mayor interés es Lean Construction o Construcción sin pérdidas, a 
través de la cual se han desarrollado diversas herramientas que buscan minimizar 
pérdidas a través del proceso productivo. Una de estas herramientas es el Sistema 
del último planificador (o Last planner System) y cuyo objetivo es obtener un flujo de 
trabajo continuo y una disminución de pérdidas o actividades que no aportan valor. 
A continuación, se indicarán algunos de los conceptos claves a partir de los cuales se 
estructura el Sistema del último planificador (SUP) (Sanchiz, 2013): 
- Se puede, se debería, se hará: Contrario a la gestión tradicional, el SUP realiza 
la planificación de qué se debe hacer considerando lo que se puede realizar 
en función de los recursos, pre-requisitos, etc., logrando que aquello que se 
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hará sea realmente ejecutable. Así, los últimos planificadores (ejecutores 
reales de la actividad) dicen lo que se hará, como resultado de un proceso de 
planificación de lo que debe ser ejecutado, en contraste con lo que puede ser 
ejecutado. Referente a los procedimientos, el SUP tiene dos componentes: 1) 
La unidad de control de producción, cuya función es hacer progresivamente 
mejores asignaciones a los trabajadores directos mediante el aprendizaje 
continuo y las acciones correctivas y (2) el control de flujos de trabajos, cuya 
función es describir que debemos hacer para que el trabajo fluya activamente 
a través de las unidades de producción con el fin de obtener los objetivos más 
factibles.  
- Pre-requisitos y restricciones: pre-requisitos, son estados, acciones, o 
actividades que deben darse con anticipación a que se pueda ejecutar una 
tarea, y hasta que el pre-requisito no sea superado no se podrá programar la 
tarea; las restricciones, coinciden con los pre-requisitos en que impiden la 
ejecución de una tarea y todas las que vayan apareciendo durante el proceso 
de planificación deberán ser anotadas (para lo que además se recomienda 
realizarlo en un formato definido). 
- Pull vs Push: La construcción tradicional, es un sistema Push esto significa que 
las actividades son programadas de adelante hacia atrás, en las que unas 
“empujan” a otras para cumplir plazos y lograr objetivos. SUP, al contrario, se 
basa en un sistema Pull donde la programación es realizada de atrás hacia 
adelante; la ventaja de este último, es que las actividades se iniciaran cuando 
realmente sea necesario, logrando ver con anticipación posibles conflictos 
entre las actividades 
Asimismo, el SUP presenta niveles de programación, los que se mencionan a 
continuación: 
- Programa maestro (Master Schedule): que es aquel que se entrega previo al 
inicio de la obra, se caracteriza por tener muy poco nivel de detalle. Es 
necesario que, sea realista respecto a plazos de ejecución, empleo de 
recursos, etc.; de manera que al seguir los hitos marcados se pueda aplicar el 
SUP. 
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- Programación por fases (Phase Scheduling): en este nivel se hace uso de la 
pull session, es la base para el plan lookahead y finalmente del programa de 
trabajo semanal (PTS o WWP); la pull session, a grandes rasgos, consiste en: 
(1) identificar fases dentro del programa general y las actividades que forman 
dicha fase, (2) definir la estructura del panel a emplear, es decir, dividir por 
sectores, especialidad o responsables y a cada uno asignarle un papel de color 
con el fin de identificar sus compromisos/necesidades, (3) marcar fechas 
relevantes como hitos (obtenido del programa maestro), cada responsable 
analizará las posibilidades de cumplir y sus necesidades, (4) Así, se van 
liberando actividades para otros miembros, ajustando las actividades; 
finalmente, se verá reflejado el trabajo que realmente será ejecutado y se 
obtendrá la red lógica. En este punto, se debe de hacer énfasis en que los 
plazos considerados sean los de mejor rendimiento, sin aplicar holguras. 
- Programación intermedia (Lookahead program): es el segundo nivel jerárquico, 
se resaltan las actividades que deberían hacerse en un futuro cercano; el 
objetivo es, controlar el flujo de trabajo (es decir, coordinación de diseños, 
proveedores, recursos humanos, información, etc., a fin de que el equipo de 
trabajo (cuadrilla) cumpla su trabajo). Para cumplir con las funciones, existen 
procesos específicos, tales como:  
(1) Definir el intervalo de tiempo en la programación intermedia, la cantidad de 
semanas sobre las que se extienda dependerá de las características del 
proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación y tiempos de respuesta 
para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. 
(2) Definir las actividades de la programación intermedia, haciendo uso de las 
actividades del programa maestro que estén contenidas dentro del intervalo de 
tiempo definido, cada una de estas tareas tiene asociada un conjunto de 
restricciones, que determinan si esta puede o no ser ejecutada; luego de tener 
identificadas las tareas y restricciones se procede a realizar el análisis de las 
restricciones. 
(3) Análisis de las restricciones, estas pueden deberse al diseño, trabajo previo 
ejecutado, etc.; además, cuenta con los siguientes pasos, (a) Revisión, es 
determinar la situación de la tarea con respecto a sus restricciones y la 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 60 
probabilidad de cambiarlas antes del inicio programado de la actividad, lo que 
permite escoger entre adelantarlas o retrasarlas respecto al programa maestro; 
es aquí, donde se presenta la primera oportunidad para estabilizar el flujo de 
trabajo, ya que se toma conocimiento acerca de la existencia de actividades 
que al ejecutarlas, presentaran restricciones. (b) Preparar restricciones, son 
acciones necesarias para remover restricciones o limitaciones, este a su vez 
es un proceso que tiene tres pasos: (b.1) confirmar el “tiempo de respuesta”, 
(b.2) arrastrar, significa pedir al proveedor certeza acerca de las necesidades 
para completar con prontitud la actividad que inicia, (b.3) apresurar, si el 
periodo de respuesta de demasiado largo, puede ser necesario asignar más 
recursos para reducirlo.  
(4) Inventario de trabajo ejecutable (ITE), compuesta por aquellas tareas de la 
programación intermedia que tienen liberadas las restricciones, las que luego 
son enlistadas; luego de creada el ITE, es posible realizar un programa de 
trabajo semanal (PTS) que no será otra cosa que seleccionar del conjunto de 
actividades del ITE que serán ejecutadas la siguiente semana.  
- Programación de trabajo semanal (PTS o WWP – weekly work plans): es la 
que presenta el mayor nivel de detalle antes de la ejecución de un trabajo; 
debe de ser realizada por aquellos que supervisan directamente la ejecución 
del trabajo (jefes de obra, capataces, etc.). Asimismo, a continuación, se 
indican las partes que se pueden distinguir:  
(1) Formación del programa de trabajo semanal, es la selección de tareas 
encontradas dentro del ITE; escoger que trabajo será ejecutado en la siguiente 
semana desde lo que se conoce puede ser ejecutado, recibe el nombre de 
“asignaciones de calidad” y sólo estás serán ejecutadas en el PTS a fin de 
proteger el flujo de producción de las incertidumbres, para ello las asignaciones 
deben de cumplir con cinco criterios de calidad, tales como: (a) definición, (b) 
consistencia, (c) secuencia, (d) tamaño y (e) retroalimentación o aprendizaje. 
(2) Porcentaje de programa cumplido (PPC), evalúa hasta qué punto el SUP 
fue capaz de anticiparse al trabajo que se ejecutaría la siguiente semana; es 
decir, realiza una comparación entre lo que será ejecutado según el PTS con 
lo realmente ejecutado, esto reflejaría la confiabilidad del sistema de 
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planificación. Es importante entender que, el PPC mide el cumplimiento de lo 
programado, no el avance de obra. 
(3) Reunión de planificación semanal, la planificación semanal debe 
desarrollarse de preferencia durante una reunión realizada la anterior semana, 
deben de participar los involucrados con los pre-requisitos, recursos 
compartidos, directrices u otras potenciales limitaciones. Los propósitos de 
esta reunión son, revisar y aprender del PPC de la anterior semana, analizar 
las causas de no cumplimiento, tomar acciones para mitigar las causas de no 
cumplimiento, realizar una comparación entre objetivos alcanzados y 
propuestos, determinar actividades que entran en la programación intermedia 
analizando y responsabilizando las restricciones de cada tarea ingresada, 
realizar un adecuado análisis de restricciones (revisión y preparación), 
determinar la ITE para la siguiente semana, formular el plan de trabajo para la 
siguiente semana. 
(4) Resumen ejecutivo de una buena reunión de planificación semanal: en este 
punto se dan pautas acerca de; los asistentes, temas de revisión de la anterior 
semana, preparación del programa semanal, documentos e información que 
deben de tener los asistentes.    
Debido a que el SUP, es una herramienta relativamente nueva en el entorno de la 
construcción, sus beneficiosos y barrera de implementación han sido estudiados por 
muchos investigadores, uno de esto estudios fue el realizado por Kanhn y Yong 
(2014), en el que, además, se adjuntaron los beneficios y barreras obtenidos del 
estudio realizado por Alarcón et. al. (2005), que además se complementaron con 
estudios realizados por Mohan y Lier (2005) en el que se aplicaron principios Lean 
Construction y estudios realizados en proyectos de Arabia Saudita, a continuación, 
se indican los principales beneficios: desarrollo de habilidades para la 
implementación, desarrollo de una sana competencia entre las empresas, aprendizaje 
rápido de los éxitos y fracasos, ahorro en los costos indirectos, reducción del tiempo 
del proyecto, menor inventario y menos re-trabajo, permitir planificar la carga laboral, 
mejorar el proceso de aprendizaje, mejorar la práctica de la planificación y el control, 
permite la previsión exacta de los recursos, reducción de la incertidumbre, prepara a 
los miembros del equipo para trabajar en colaboración, mejorar la gestión de obra y 
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la productividad; con respecto a las barreras, tenemos: Baja comprensión de los 
conceptos de LPS, Uso reducido de diferentes elementos de LPS, inadecuada 
administración de la información necesaria para realizar un ciclo de aprendizaje y 
tomar las acciones correctiva, falta de integración de la cadena de producción (cliente, 
consultor, contratistas y proveedores), participación de muchos subcontratistas, largo 
proceso de aprobación por parte del cliente y el consultor, actitud ante el compromiso 
y el plazo, problemas culturales y visión a corto plazo. 
b) Modelamiento de información de construcción (BIM) 
La industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AIC) ha buscado por mucho 
tiempo las técnicas para disminuir el costo del proyecto, aumentar la productividad y 
la calidad, y reducir el tiempo de entrega del proyecto. Para ello dentro del campo de 
la construcción se han desarrollado herramientas, tales como, BIM (modelación de la 
información de construcción), que ofrece el potencial para lograr estos objetivos 
(Azhar, et. al., 2008).   
BIM es la técnica de modelar un edificio en tres dimensiones, que incluye información 
necesaria para analizar, definir y documentar el proyecto, construirlo e incluso operar 
el edificio o la instalación durante su vida útil. Si a las tres dimensiones del espacio 
se añade una cuarta (el tiempo), se obtiene el denominado BIM 4D, en el que a cada 
elemento del edificio se le asocia el momento en que se prevé construirlo. Aunque en 
principio esta planificación sólo consiste en aplicar a los modelos sistemas de 
visualización que toman los datos de cronogramas tradicionales, esta integración da 
lugar a una forma de trabajo radicalmente distinta. Además, los sistemas de 
planificación 4D llevan implícito el concepto de espacio – tiempo, por lo que de forma 
natural ayudan a planificar las actividades que transcurren de forma sucesiva en una 
misma zona de trabajo (Mattos y Valderrama, 2014). 
Asimismo, y en función del auge que esta tecnología viene adquiriendo en los últimos 
tiempos se vienen realizando una serie de investigaciones con el fin de conocer sus 
ámbitos de aplicación, ventajas, riesgos y desafíos futuros.  
Dentro de las aplicaciones, tenemos que BIM puede ser usado: para la visualización, 
representaciones en 3D generados de manera fácil, de forma “doméstica” y con poco 
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esfuerzo; en la fabricación de planos, fácil generación de planos para los diversos 
sistemas de construcción; para revisiones de código, autoridades competentes, 
pueden hacer uso de la información para la revisión de los proyectos de construcción; 
en la estimación de costos, cantidades de materiales pueden ser extraídos 
automáticamente y actualizados en caso de haber modificaciones; para la Secuencia 
de construcción, coordinación de pedido de materiales, de fabricación, y plazos de 
entrega de los componentes de la construcción; en la detección de conflictos, 
interferencias y colisiones, comprobación automática e instantánea de posibles 
interferencias; Análisis forense, Ilustración gráfica de posibles fallos, fugas, planes de 
evacuación, etc.; gestión de instalaciones, renovaciones, planificación del espacio y 
operaciones de mantenimiento (Azhar, 2011). 
Dentro de las ventajas, que BIM presenta, tenemos: Procesos más rápidos y eficaces; 
mejor análisis riguroso de propuestas de diseño de construcción; desempeño 
ambiental es más predecible, y se entiende mejor los costos del ciclo de vida; mejor 
calidad de la producción; montaje automatizado; mejor servicio al cliente; requisitos, 
diseño, construcción, y la información operativa se pueden utilizar en la gestión de las 
instalaciones. (Azhar, 2011). La superposición de la línea temporal al modelo espacial 
(3D) permite detectar muchos problemas difíciles de identificar con los sistemas 
tradicionales; iniciada la ejecución, se hace posible la comparación visual de lo 
planificado con lo realmente construido y así, analizar las causas de desviaciones a 
fin de corregir la planificación (Mattos y Valderrama, 2014).   
Dentro de los riesgos, estos se enfocan principalmente en temas legales y técnicos y 
dentro de los que tenemos: Falta de determinación de la propiedad de los datos BIM 
y la necesidad de protegerlo a través de las leyes de derecho de autor y otros canales 
legales (Rosenberg, 2007); Problemas con respecto al uso de licencias; Dirección del 
control de los datos de entrada en el modelo y asumir la responsabilidad por cualquier 
inexactitud; Más tiempo dedicado a la introducción y revisión de los datos de BIM, que 
es un nuevo costo en el proceso de diseño y administración de proyectos (Thompson 
y Miner, 2007). 
Y dentro de los futuros desafíos, tenemos que, aunque la tecnología BIM es de fácil 
disponibilidad y se encuentra en un nivel de madurez rápida, su implementación ha 
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sido mucho más lenta de lo previsto (Azhar, et. al., 2008), esto se debe a dos razones 
principales, técnicas y de gestión (Azhar, 2011). Dentro de las razones técnicas, se 
encuentran: Necesidad de modelos de procesos de construcción de transacción bien 
definidos para eliminar los problemas de interoperabilidad de datos; El requisito de 
que los datos de diseño digitales sean computables; La necesidad de estrategias 
practicas bien desarrollados para el intercambio útil y la integración de información 
significativa entre los componentes del modelo de información constructiva. Y dentro 
de las razones de gestión, estas se agrupan en función a su implementación y uso y 
algunas de ellas son: Falta de un consenso claro sobre la forma de aplicar o utilizar 
BIM, no existe ningún documento único BIM que proporcione instrucciones sobre sus 
aplicaciones y uso; Varias empresas de software están sacando provecho del 
"fenómeno" BIM y tienen programas para abordar ciertos aspectos cuantitativos del 
mismo, pero no tratan el proceso en su conjunto; optimizar el rendimiento BIM, ya 
sean empresas o proveedores, o ambas cosas, tendrá que encontrar una manera de 
reducir la curva de aprendizaje de los alumnos BIM. 
c) Control automatizado del rendimiento del proyecto 
Como se ha mencionado anteriormente, las investigaciones acerca de la recopilación 
de datos automatizadas en la construcción están impulsadas más por la tecnología; 
sin embargo, una investigación ha propuesto re-dirigir este enfoque hacia las 
necesidades de la información del control, para ello se hizo uso de una herramienta 
de mapeo denominada las 3C (control, construcción, capacidad), desarrollada para 
permitir identificar las necesidades específicas del control. El objetivo de esta 
herramienta es realizar un mapa de las deficiencias de los sistemas de las empresas 
de la construcción y dispone de cuatro escalas con valores moderados de cuatro 
dimensiones, como sigue: (1) tipo de información, duración de actividades, actividad 
de tiempo inicio/fin, consumo de materiales, horas de trabajo consumidos, horas 
consumidas de equipo; (2) papel funcional de la información del cliente, en tres 
grupos, jefe de personal (directores ejecutivo/financiero, jefe de ingeniería) , personal 
del proyecto (director del proyecto, ingeniero de obra, supervisores), y externos 
(proveedores, diseñadores, etc.); (3) frecuencia de la información, diaria, semanal, 
quincenal; (4) nivel de detalle (Navon y Sacks, 2007). 
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Asimismo, actualmente y según lo indicado en la investigación mencionada, los 
autores indican que existen variedad de tecnologías disponibles para estos propósitos 
pero que aún no se encuentran completadas, a continuación, dichas tecnologías 
serán mencionadas: 
 Necesidades de control: en este punto se indicarán los sistemas 
automatizados de control especifico como tecnológicamente factibles con 
enfoque en el manejo de materiales, personal, equipo, proveedores, progreso, 
herramientas manuales y materiales de desecho, que han sido identificados, 
tales como:  
o Facturación provisional: se basa en la medición periódica de la cantidad 
de trabajo realizada en una determinada fecha; en este se incluyen 
sistemas tales como para la medición de movimiento de tierras, 
seguimiento de la productividad. Las ventajas son, cantidades son 
generadas automáticamente; estos datos generados automáticamente 
son consistentes y precisos; eliminación del trabajo intensivo de 
verificación y comprobación de cantidades.  
o Monitoreo de avance: sistemas como los propuestos para el monitoreo 
de la productividad del trabajo, movimiento de tierras, dicha información 
puede alimentar un sistema de monitoreo en progreso para generar 
automáticamente el progreso como se construyó. Las ventajas son: 
ahorro de tiempo y costo invertido en la recolección de datos y 
actualización de la programación. 
o Monitoreo de la distribución de materiales: este hace referencia a los 
materiales a granel, tales como, el concreto y componentes de 
ingeniería bajo pedido. La ventaja, sería: conocer el destino de los 
materiales, lo cual es importante para la planificación y mantenimiento 
de las programaciones. 
 Tecnologías disponibles: la automatización del control, referente a la 
disponibilidad de tecnologías para medir los indicadores de rendimiento, viene 
madurando y mejorando su exactitud e integridad; entre estos tenemos. 
o Sistema de posicionamiento global (GPS): este puede ser aplicado de 
dos maneras: (1) modo diferencial utilizando mediciones de distancia, 
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llamado DGPS y (2) modo diferencial utilizando mediciones de fase, 
llamado “GPS cinemática”. 
o Equipo montado de registros (carga, ubicación, esfuerzo), equipados 
por lo general en equipos de construcción con fines de mantenimiento, 
pero que también proporcionan datos que pueden ser transformados en 
información útil de gestión. 
o Código de barras, propuesto principalmente para el seguimiento de 
materiales o reducción de residuos, monitoreo del progreso de la 
construcción, y control del trabajo. 
o RFID, referido a una rama de la tecnología de identificación automática 
en la que se usan frecuencias de radio para capturar y transmitir datos 
de etiquetas. 
o Sistemas inalámbricos micro-electro mecánicos tales como medidores 
de carga y deformación (para controlar el peso de los materiales 
cargados en una grúa, en un contenedor, o directamente sobre un 
elemento estructural) y acelerómetros (para detectar el movimiento de 
personal, o para monitorear el uso de herramientas manuales). 
o Tecnologías de video y audio, el uso de cámaras de vídeo, o la visión 
por ordenador, se ha propuesto para la gestión de la construcción, o con 
fines de control/monitoreo, por ejemplo. 
o Detección Láser y Alcance (LADAR), Los autores enumeran los 
siguientes como posibles aplicaciones: el reconocimiento de objetos, el 
seguimiento de cambios en el terreno en una obra de construcción, la 
caracterización del terreno, y otros. 
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CAPITULO IV: DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
4.1 Tipo de investigación 
Por la naturaleza de los objetivos planteados inicialmente, esta investigación es del 
tipo descriptiva, pues busca hacer una descripción de la situación actual de los 
procesos de planificación y control temporal en el entorno de la construcción peruano. 
Asimismo, por sus características y su naturaleza se trata de una investigación 
cuantitativa, puesto que parte de una idea, de la que se derivan objetivos y preguntas 
de investigación, se realiza una revisión de la literatura y se construye un marco o 
perspectiva teórica (Hernández, et.al., 2010).  
4.2  Diseño de la investigación  
La presente investigación presenta dos etapas, la primera a la que se le denomino 
teórica y comprende sub-etapas como búsqueda preliminar de la información, 
búsqueda bibliométrica, elaboración del contexto y elaboración del marco teórico y 
estado del arte y la segunda etapa a la que se le denominó como etapa de validación 
empírica y analítica. 
4.2.1 Etapa teórica: en esta parte de la investigación se realizó un análisis 
documental, cuyo fin era el de obtener un conocimiento más amplio en función 
del tema de investigación; asimismo, esta etapa se dividió en sub-etapas las 
que se describen a continuación: 
o Búsqueda preliminar de información: en este punto se realizaron 
búsquedas en libros, trabajos finales de master, tesis doctorales, etc., 
los que puedan acercarnos al tema de investigación; es decir, 
bibliografía sobre la gestión de proyectos en general, gestión de 
proyectos de construcción, planificación y control de obras de 
construcción. 
o Búsqueda bibliométrica: en esta parte la búsqueda fue más específica 
de acuerdo a los conocimientos que se puedo obtener de la anterior 
sub-etapa; la búsqueda fue realizada en bases de datos (Scopus, Web 
Of Science), por medio de las palabras, tales como, PROJECT 
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MANAGEMENT, PLANNING, CONTROL, SCHEDULE, INDUSTRY 
CONSTRUCTION, SURVEY. 
o Desarrollo del contexto: en esta parte, se analiza la información 
existente acerca del sector de la construcción en el Perú. 
o Elaboración del marco teórico y estado del arte: se realiza un análisis 
de la información obtenida en las etapas anteriores, acerca de la gestión 
en la construcción, la planificación y control temporal, teorías que se 
abordan al respecto y situación actual de los procesos inherentes a 
dichos conceptos.  
 
Finalmente, cabe resaltar que los resultados de esta etapa se encuentran reflejados 
en los capítulos II y III de la presente investigación. 
4.2.2   Etapa de validación experimental y analítica 
Esta parte considera la elaboración de la encuesta, posteriormente se realiza la 
prueba piloto, seguida de la difusión de la encuesta. Para finalmente, elaborar el 
procesamiento de datos mediante procedimientos estadísticos, los que nos permitirán 
realizar el análisis de resultados. 
 
Gráfico 10: Proceso de la etapa teórica 
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4.2.2.1 Aplicación de encuestas 
Encuesta:  
El objetivo de la revisión de la literatura, fue el de identificar las variables a ser 
utilizadas en la encuesta, las que luego fueron transformadas en enunciados y cuyo 
fin es poder medir el desempeño de las respuestas para cada variable. Estas 
variables se indican en las tablas 4 y 5. Asimismo, el cuestionario que será el 
instrumento de medición de las variables, consta de cuatro partes, las que se indican 
a continuación:  
a) Breve explicación del objetivo de la investigación  
b)  Caracterización de los encuestados (4 preguntas), dentro de las cuales se 
incluyen preguntas, tales como, cargo que desempeña en la construcción, 
años de experiencia, estudios realizados, sectores de la construcción en las 
que se desempeñan, como se puede observar en la tabla 2; asimismo, en la 
tabla 3 se indican los términos equivalentes entre España y Perú, con respecto 
a los cargos desempeñados.  
 
 
 
 
 
 
 
Puesto de trabajo que desempeña 
Años de experiencia 
Estudios realizados 
Sectores de la construcción en los que 
desempeño mayoritariamente 
 
Tabla 2: Preguntas de caracterización del encuestado 
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c) Preguntas de la investigación (22 preguntas), las que representan las variables 
a ser analizadas. Estas fueron extraídas a partir de la literatura revisada y 
analizada. Asimismo, las variables presentan niveles de medición del tipo 
nominal y del tipo de intervalos. Las variables con nivel de medición nominal, 
pretenden profundizar más en un tema específico y en función de esto se 
desarrollaron preguntas del tipo cerradas, ya que estas son utilizadas con el 
fin de dejar constancia acerca de realidades y acciones que suceden en el 
entorno (se consideraron nueve preguntas de este tipo). Mientras que, para las 
variables con nivel de medición de intervalos, se generaron preguntas del tipo 
escala Likert de 5 puntos, esto con el fin de medir la actitud de los encuestados 
frente a ciertos escenarios propuestos y poder realizar un análisis más general 
(se elaboraron trece preguntas de este tipo); con esto se busca complementar 
la información obtenida. En las tablas 4 y 5, se indican las variables a medir, 
así como las preguntas formuladas en base a estas, las principales fuentes de 
apoyo de cada una de las variables; se indica, además, el constructo en la que 
se agrupan las variables, se incluye también el código al que pertenece (el que 
corresponde al número de pregunta al que pertenece en el cuestionario).   
d) Adicionalmente se consideraron secciones en la que los encuestados puedan 
adicionar comentarios.  
Tabla 3: Términos usados en la encuesta 
Términología en
Perú
Terminología en 
España
Gerente de proyecto Jefe de Obra
Jefe de oficina de 
planeamiento y control
Jefe de oficina de 
planeamiento y control
Ingeniero asistente de 
planificación
Ingeniero asistente de 
planificación
Residente de Obra Jefe de Producción 
Obra
Proyecto de 
construcción
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Tabla 4: Variables, constructos y apoyo teórico  
CODIGO CONSTRUCTO VARIABLES DE LA INVESTIGACION 
NIVEL DE MEDICION DE 
LA VARIABLE
PREGUNTA FUENTE 
P_5 1_GESTION Conocimientos_previos Intervalo 
¿Esta de acuerdo , en que los objetivos y metas de la obra 
se manifiestan a priori de una manera clara y precisa?
PMBOK, 2013; Laufer, 
1989,1991; Howell, 1994)
P_6 1_GESTION Requerimientos_cliente Intervalo 
¿Prepara y presenta una programación de actividades al 
cliente para su aprobación y aceptación?
PMBOK, 2013; Laufer, 
1989,1991; Braimah, 2014
P_7 1_GESTION Variación_programa Intervalo 
¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para planificación y seguimiento real de 
la obra?
Olawale y Sun, 2014
P_9 1_GESTION Razones_elaboración Nominal Categorica
¿Cuál considera las razones para elaborar una 
programación y control de obra?
Olawale y Sun, 2014; 
Gonzales, 2010
P_20 1_GESTION Nivel_Satisfacción Intervalo 
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción con respecto 
a los resultados obtenidos con la planificación y control 
de obras realizado?
Gonzales, 2010
P_21 1_GESTION Problemas_identificados Nominal Categorica
Principales problemas que se presentan durante la 
ejecución de la obra
Laufer et. al., 1994; Li et. 
al.2006
P_8 2_PLANIFICACIÓN Preparación_programa Intervalo 
¿Considera que la planificación que figura en el contrato 
es suficiente para la ejecución de la obra?
Olawale y Sun, 2014; Li 
et. al., Laufer et. al, 1994
P_10 2_PLANIFICACIÓN Estimación_duración Nominal Categorica
¿Que utiliza mayormente para la determinación de la 
duración de las actividades del proyecto?
Olawale y Sun, 2014; Li 
et. al., Laufer et. al, 1994
P_11 2_PLANIFICACIÓN Técnicas_programación Nominal Categorica
¿Qué utiliza mayormente para elaborar su programación 
de obra?
Gonzales, 2010; Zanen y 
Hartmann, 2010
P_12 2_PLANIFICACIÓN Justificación Nominal Categorica
Justique el uso de determinada 
técnica/herramienta/metódo para la elaboración de su 
programación de obra
Gonzales, 2010; Zanen y 
Hartmann, 2010
P_13 2_PLANIFICACIÓN Uso_softwares Nominal Categorica
Software que utiliza mayormente para elaborar la 
programación de obra
Laufer et. al., 1994; Li et. 
al.; Winch y Kelsey, 2004
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Tabla 5: Variables, constructos y apoyo teórico (continuación tabla 3) 
CODIGO CONSTRUCTO VARIABLES DE LA INVESTIGACION 
NIVEL DE MEDICION DE 
LA VARIABLE
PREGUNTA FUENTE 
P_14 2_PLANIFICACIÓN Frecuencia_actualización Nominal Categorica
¿Con que frecuencia actualiza el cronograma de ejecución 
de obra?
Olawale y Sun, 2014
P_15
3_CONTROL 
TEMPORAL
Mayor_control_coste Intervalo 
¿Considera que durante la ejecución de obra en general 
se aplica más un control de avance de obra en función del 
costo que del tiempo (plazo)?
Olawale y Sun, 2014
P_16.1
3_CONTROL 
TEMPORAL
Monitoreo Intervalo 
Realiza algún proceso que le permita verificar que la 
ejecución de obra se realiza según lo previsto en la 
planificación 
Olawale y Sun, 2014
P_16.2
3_CONTROL 
TEMPORAL
Informes Intervalo 
¿Utiliza algún formato en el que agrupe la información 
recopilada durante la ejecución de obra?
Olawale y Sun, 2014
P_16.3
3_CONTROL 
TEMPORAL
Análisis Intervalo 
¿Realiza algún analisis de la información recopilada a fin 
de tomar medidas correctivas a tiempo?
Olawale y Sun, 2014
P_17 3_CONTROL 
TEMPORAL
Técnicas_control Nominal Categorica
¿Qué utiliza mayormente para elaborar el control de 
avance  de obra?
Olawale y Sun, 2014; 
Gonzáles, 2010
P_18 3_CONTROL 
TEMPORAL
Frecuencia_control Nominal Categorica ¿Con que frecuencia realiza el control de avance de obra?
Olawale y Sun, 2014; 
Gonzáles, 2010
P_19
3_CONTROL 
TEMPORAL
Retroalimentación Intervalo 
Realiza un reatroalimentación (feedback) del cronograma 
de actividades con los cambios surgidos durante la 
ejecución de obra
P_22 4_NUEVAS FILOSOFIAS Y 
TECNOLOGIAS
Nivel_participación Intervalo 
¿Considerá la opinión del ejecutor final (subcontratista, 
maestro de obra, etc.)
Koskela, 1992; Botero y 
Alvarez, 2005; Sanchis, 
2013
P_23 4_NUEVAS FILOSOFIAS Y 
TECNOLOGIAS
Difusion_información Intervalo 
¿Existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la obra?
Koskela, 1992; Botero y 
Alvarez, 2005; Sanchis, 
2013
P_24
4_NUEVAS FILOSOFIAS Y 
TECNOLOGIAS
Uso_BIM/4D Intervalo 
Elabora algún tipo de programa en el que se integre 
contrucción virtual (3D) con información de construcción 
(materiales, procesos) e información de planificación 
(plazos, costes)
Azhar et. al., 2008; 
Mattos y Valderrama, 
2014; Thompson y 
Miner,2007
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Prueba Piloto 
Esta prueba se realizó con el apoyo de los compañeros del Master en Planificación y 
gestión en Ingeniería Civil (MAPGIC 2014-2015), y cuyos perfiles profesionales son 
afines al sector de la construcción en España y Perú, la finalidad de esta prueba piloto 
es poder asegurar la consistencia, claridad y comprensión de los términos utilizados, 
así como poder capturar las sugerencias u observaciones que pudiera presentar la 
encuesta. 
Difusión de la encuesta 
Dicha encuesta fue difundida principalmente por medio electrónicos, tales como:  
1) Correo electrónico, dirigido a la presidenta del capítulo de ingeniería civil del 
colegio de ingenieros en la sede de la ciudad de Arequipa. 
2) Redes sociales, tales como, Facebook y LinkedIn. 
Almacenamiento de datos 
El cuestionario fue elaborado por medio de la aplicación de formularios de la 
herramienta on-line Google Drive, la que permite tanto enviar como recopilar 
respuestas por medio de tablas. Finalmente, los datos fueron recopilados por medio 
de las respuestas en hojas de cálculo del programa informático Excel. 
Cabe mencionar, que la obtención de respuestas a la encuesta se vio dificultada 
principalmente por la diferencia horaria existente entre Perú y España; a su vez, que 
en el momento en que se hizo difusión de la encuesta, la gran mayoría de los 
encuestados que cumplían con el perfil deseado se encontraban de vacaciones, por 
encontrarse en temporada de verano. La toma de datos fue realizada desde el 
01/01/2016 al 30/01/2016 
4.2.2.2 Análisis y estudio de los resultados   
Análisis de datos 
Se realiza la validación de la muestra (representatividad); además, se realizaron 
descripciones elementales de la misma. Posteriormente, se realiza un procesamiento 
de datos haciendo uso del programa estadístico IBM SPSS 23. 
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Análisis de resultados 
Este se realiza por medio de los resultados obtenidos del procesamiento de datos, 
los cuales son recopilados en tablas y gráficos estadísticos. Se identifican las 
principales limitaciones de la encuesta y se obtienen conclusiones relevantes. 
Posteriormente, se presentan recomendaciones que se puedan implementar en el 
ámbito de estudio (sector de la construcción de Perú).  
4.3  Población y Muestra 
4.3.1 Descripción de la población 
Compuesta por profesionales del sector de la construcción, que se desempeñen 
principalmente en la ejecución y planificación de obras; entre estos tenemos, 
Ingenieros civiles, Arquitectos e Ingenieros industriales. Debido a la existencia de 
profesionales colegiados y no colegiados, se consideró una población infinita. 
4.3.2 Representatividad de la población  
Se obtuvo un tamaño de muestra (n) de 158 encuestados, el nivel de confiabilidad 
con el que se trabajo es del 95%, con un p=q=0,5; resultando un error muestral (e) de 
7.80% por medio del uso de la siguiente formula: 
 
 
Donde: 
 n = Tamaño de la muestra 
 z = nivel de confianza 
 p = probabilidad de ocurrencia 
 e = error muestral 
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El error muestral obtenido, resulto elevado debido a que el tamaño de muestra 
utilizado es reducido con respecto a la población infinita. Sin embargo, para la 
presente investigación se considera adecuada. 
4.3.3 Caracterización de la muestra 
A continuación, se procederá a mostrar las principales características de los 158 
encuestados: 
 Con respecto a la labor que desempeñan en el ámbito de la construcción, se 
puede observar en el gráfico 11, que el porcentaje más representativo 
correspondiente al 35% pertenece a la labor de residente de obra (es decir, 
jefe de producción); seguido de un 21 y 20% para jefe de la oficina de 
planificación y control de obra e ingeniero asistente de planificación, 
respectivamente. 
Elaboración propia 
Gráfico 11: Cargo que desempeña 
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 Con respecto a los años de experiencia, se puede apreciar en gráfico 12, que 
el mayor valor corresponde a la categoría de 6 a 10 años con un porcentaje de 
44.9%, seguido de un 41.8% para la categoría menores de cinco años, siendo 
la de menor valor la categoría correspondiente a mayor de 21 años, con un 
porcentaje de 1.9%. 
 
 Con respecto a los estudios realizados, observamos en la ilustración 13 que, 
la mayoría de encuestados pertenecen a la carrera profesional de ingeniería 
civil con una representación del 85.4%, seguido de un 7.6% para la carrera 
profesional de arquitectura. 
Elaboración propia 
Gráfico 12: Años de experiencia 
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 Con respecto al sector de la construcción en el que se desenvuelven podemos 
apreciar en el gráfico 14, que el sector más representativo es el de la 
edificación con un porcentaje de 58%, seguido de un 18% correspondiente a 
obras viales.  
 
  
Gráfico 13: Estudios realizados 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
Gráfico 14: Sector de la construcción 
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CAPITULO V: ANALISIS DE 
DATOS Y RESULTADOS 
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CAPITULO V: ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS  
Las veintidós variables sobre las cuales se realizan las mediciones, por medio de una 
serie de preguntas, pueden ser visualizadas en las tablas 4 y 5; estas variables, 
inicialmente se agruparon en cuatro constructos: (1) Gestión, en la que se agrupan 
seis variables, (2) Planificación, en la que se agrupan seis variables, (3) Control 
temporal, en la que se agrupan 7 variables y (4) Nuevas filosofías y tecnologías, en 
la que se agrupan tres variables. La distribución de las variables según los 
constructos, se puede observar en el gráfico 15. 
 
 
Gráfico 15: Agrupación de variables medidas 
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5.1  Fiabilidad de la encuesta 
La confiabilidad o fiabilidad, está referida al grado en que su aplicación a un mismo 
individuo u objeto produce resultados iguales; es decir, es el grado en que un 
instrumento de medición produce resultados consistentes y coherentes. La fiabilidad, 
se determina a través de un coeficiente, el cual varía en función del número de ítems 
y debiendo ser apropiado al nivel de medición de las variables (nominal, ordinal y/o 
intervalo o razón). Asimismo, el valor del coeficiente suele variar entre cero y uno 
(Hernández et. al., 2010). 
Para evaluar la confiabilidad, se hará uso del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se 
aplica a las variables de intervalos (escala Likert) de cada constructo y posteriormente 
se realizará para toda la encuesta. Los valores de los coeficientes de confiabilidad 
varían entre 0 a 1; es decir, que si se obtiene un valor de 0.25 la confiabilidad es baja, 
para valores aproximados o iguales a 0.50 la confiabilidad es media o regular y si 
iguala o supera el valor de 0.75 será una confiabilidad aceptable; mientras más cerca 
de 1 será una confiabilidad perfecta. 
En el caso del primer constructo (Gestión), el cual está integrado por dos variables 
con niveles de medición del tipo nominal (las cuales no se consideran como parte del 
cálculo) y cuatro variables del tipo de intervalos (escala Likert). Obtenemos un valor 
del coeficiente alfa de Cronbach de 0.576, el cual se considera una fiabilidad media. 
Esto puede estar relacionado a la variedad de temas que han sido considerados 
dentro de este constructo. 
Para el caso del segundo constructo (Planificación), cuenta con seis variables; pero 
solo una de ellas presenta un nivel de medición de intervalos (escala Likert), por lo 
que no se puede determinar la fiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach. 
Para el tercer constructo (Control temporal) presenta siete variables, de las cuales 
cinco presentan un nivel de medición de intervalos y las otras dos con un nivel de 
medición del tipo nominal. Se consiguió un coeficiente alfa de Cronbach de 0.789, el 
cual se considera una fiabilidad aceptable. 
Para el cuarto constructo, Nuevas filosofías y tecnologías se presentan tres variables 
con niveles de medición del tipo rango o intervalo (escala Likert). Se obtiene un 
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coeficiente alfa de Cronbach de 0.486, el cual se considera una fiabilidad media. Que 
al igual que, en el primer constructo (Gestión), puede deberse a la variabilidad de 
temas agrupados en este constructo.  
En la tabla 6, se presenta un resumen de fiabilidad para cada constructo. 
Tabla 6: Cuadro resumen de fiabilidad para cada constructo 
 
A continuación, se muestra el coeficiente alfa de Cronbach obtenido para toda la 
encuesta, el cual toma un valor de 0.802, que se encuentra dentro del valor 
considerado como aceptable.  
 
Para cinco de doce variables de fiabilidad fueron categorizados como aceptables 
(George y Mallery, 2003) y para las otras siete variables pueden ser consideradas 
como suficiente (en esta etapa inicial de la investigación, como es este caso, 
(Nunnally, 1967)); Asimismo, en el caso global de la encuesta (tabla 7) puede ser 
considerada con una fiabilidad aceptable. 
 
 
 
Tabla 7: Fiabilidad encuesta global 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos tipificados 
N de 
elementos 
0.791 0.802 13 
 
Constructo
Alfa de 
Cronbach
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
N° de 
elementos
1_Gestión 0.548 0.576 4
3_Control Temporal 0.787 0.789 5
4_Nuevas filosofías 
y tecnologías
0.477 0.486 3
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5.2  Análisis Descriptivo 
En esta sección, se busca realizar una descripción de los datos, valores o 
puntuaciones obtenidas para cada variable. En la presente investigación se presentan 
variables con niveles de medición nominal y de intervalos (escala Likert); es por ello 
que, el tratamiento para cada uno de ellos será dividido.   
5.2.1 Variables con nivel de medición de intervalos 
Dentro de la investigación se han considerado trece variables con un nivel de 
medición de intervalos, las cuales se evalúan por medio de medidas de tendencia 
central y variabilidad. Dentro de las medidas de tendencia central se considera la 
media, que se define como el promedio aritmético de una distribución y la información 
que proporciona es el grado de acuerdo (valores elevados) o desacuerdo (valores 
bajos) de los encuestados; asimismo, la media se aplica a variables con nivel de 
medición de intervalos o razón, siendo de poco sentido aplicarlas a variables de 
medición nominal u ordinal (Hernández, et. al., 2010). Y la variabilidad, será medida 
por medio de la desviación típica o estándar, que es el promedio de desviación de las 
puntuaciones con respecto a la media y se interpreta como, ¿cuánto se desvía en 
promedio, de la media un conjunto de puntuaciones? 
Del análisis realizado, se obtuvo los siguientes resultados: 
a) Las variables con las que están más de acuerdo los encuestados son:  
1) Prepara y presenta una programación de actividades al cliente para su 
comprobación y aceptación (P_6).  
2) ¿Realiza algún tipo de análisis de la información recolectada que le permita 
tomar medidas correctivas a tiempo? (P_16.3). 
3) ¿Realiza algún proceso que le permita verificar que la ejecución de obra se 
realiza según lo previsto en la planificación? (P_16.1)  
4) ¿Utiliza algún formato en el que agrupe la información recolectada? 
(P_16.2). 
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b) Las variables con las que están más en desacuerdo los encuestados son: 
1) Elabora algún programa en el que integre la construcción geométrica virtual 
(3D) con información de construcción (materiales o procesos) e información 
de planificación (plazos, costes) (P_24).  
2) Considera que la planificación que figura en el contrato es suficiente para 
la ejecución de la obra (P_8). 
3) El cronograma que figura en el contrato es el que realmente utiliza para la 
planificación y seguimiento real de la obra (P_7). 
4) Considera que durante la ejecución de obra se aplica más un control de 
avance de obra en función del costo que del tiempo (plazo) (P_15). 
c) La variable que presenta menor desviación estándar es: Prepara y presenta 
una programación de actividades al cliente para su comprobación y aceptación 
(P_6); además, fue la mejor valorada y las que presentan mayor desviación 
típica son: 
1) Elabora algún programa en el que integre la construcción geométrica virtual 
(3D) con información de construcción (materiales o procesos) e información 
de planificación (plazos, costes) y que además fue la menor valorada 
(P_23). 
2) Está de acuerdo, en que los objetivos y metas de la obra se manifiestan a 
priori de una manera clara y precisa (P_5). 
3) El cronograma que figura en el contrato es el que realmente utiliza para la 
planificación y seguimiento real de la obra (P_7). 
En los siguientes gráficos, se pueden observar las medias y desviaciones estándar 
para cada una de las preguntas. 
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Gráfico 16: Objetivos y metas de obra se manifiestan a priori de 
una manera clara y precisa (P_5) 
 
Gráfico 17: Prepara y presenta una programación de actividades al cliente para su 
comprobación y aceptación (P_6) 
 
 
 
 
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 86 
Gráfico 18: ¿Cronograma que figura en contrato es el que realmente utiliza para la 
planificación y seguimiento real de la obra? (P_7) 
 
 
Gráfico 19: ¿Planificación que figura en contrato es suficiente para la ejecución de la obra? 
(P_8) 
 
 
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 20: ¿Durante la ejecución de obra se realiza más un control de coste que de plazo? 
(P_15) 
 
Gráfico 21: Realiza algún proceso que le permita verificar que la ejecución de obra se 
realiza según lo previsto en la planificación? (P_16.1) 
 
 
 
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 22: ¿Utiliza algún tipo de formato en el que agrupe la información obtenida? 
(P_16.2) 
 
 
 
Gráfico 23: ¿Realiza algún tipo de análisis de la información obtenida que le permita tomar 
medidas correctivas a tiempo? (P_16.3) 
 
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 24: ¿Realiza una retroalimentación del cronograma de actividades con los cambios 
surgidos durante la ejecución de obra? (P_19) 
 
Gráfico 25: ¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción frente a los resultados obtenidos 
de la planificación y control de obras? (P_20) 
 
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 90 
Gráfico 26: Al momento de elaborar la programación ¿Considera la opinión del ejecutor final 
(subcontratista, maestro de obra, etc.)? (P_22) 
 
 
 
 
Gráfico 27: Considera que existe una retroalimentación de los resultados del control 
periódico hacia los ejecutores finales (P_23) 
 
 
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 28: Elabora algún tipo de programa en el que integre la construcción geométrica 
virtual (3D) con información de construcción (materiales o procesos) e información de 
planificación (plazo, costos) (P_24) 
 
 
 
5.2.2 Variables con nivel de medición nominal  
Como se indicó en el apartado 4.2.2.1 aplicación de encuestas, lo que se pretende 
con este tipo de variables, es dejar constancia sobre temas más específicos y así 
complementar las mediciones y resultados obtenidos de las variables de intervalo. 
En esta sección los datos obtenidos, se analizan mediante tablas y gráficos de 
frecuencia, las que sirven para ordenar y organizar los datos estadísticos.   
Del análisis realizado, se obtuvo los siguientes resultados: 
 Se puede observar que la mayor frecuencia la obtuvo la razón de ejecutar la 
obra de forma que los recursos (materiales, RR. HH, maquinaria) estén 
organizados a tiempo presenta un valor de 23.5%, seguida de cumplir con la 
ejecución de obra en la fecha contractual con un valor de 22.7%. 
Elaboración: Propia 
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Elaboración: Propia 
Tabla 8: Razones por las que se elabora una programación y 
control de obra (P_9) 
1 Cumplir con la ejecución de obra en la fecha 
contractual
22.7%
2 Concluir la ejecución de obra dentro del presupuesto 
contractual
16.7%
3 Ejecutar la obra de forma que los recursos 
(materiales, RR.HH., maquinaria) estén organizados y 
a tiempo
23.5%
4 Elaborar un plan de contingencia frente a problemas 
no identificados inicialmente
10.3%
5 Evitar la ejecución de trabajos no productivos y 
mejorar la productividad de los recursos
14.6%
6 Cumplir con otras condiciones contractuales 
requeridas por el cliente
11.5%
7 Otros 0.6%
Frecuencia 
(%)
Razones por las que se elabora una programación y 
control de obra
Codigo 
Gráfico 29: Razones por las que se elabora una programación y control de 
obra (P_9) 
Elaboración: Propia 
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 Con respecto a la estimación de la duración de las actividades del proyecto 
existen alternativas variadas; Por ello, se trató de agruparlas en categorías 
generales, con lo que se puede observar que, la puntuación más alta 
correspondiente al 41.3% es para la alternativa de cálculo de rendimientos, 
seguido de la experiencia con un 33.0%.  
  
 
Tabla 9: Estimación de la duración de las actividades 
(P_10) 
Elaboración: Propia 
Experiencia 33.0%
Base de datos histórica 18.8%
Cálculo de rendimientos 41.3%
Estimación de tres valores (óptimo, pésimo y medio) 6.6%
Otros 0.3%
Frecuencias
(%) 
Estimación de la duración de actividades
Elaboración: Propia 
Gráfico 30: Estimación de la duración de las actividades (P_10) 
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 Para la elaboración del programa de actividades de una obra existen variedad 
de técnicas, métodos y herramientas, las cuales se agruparon en categorías 
generales. Podemos observar que, el diagrama de barras o diagrama Gantt 
tiene un valor de 75.9%, siendo este el valor más alto; a continuación, con un 
porcentaje de 7% tenemos los diagramas de redes (CPM, PERT, PDM, etc.); 
asimismo, dentro de la categoría de otros (ingeniería ambiental, ingeniería 
eléctrica e ingeniería mecánica), algunos de los encuestados indicaron utilizar 
el sistema del último planificador (SUP). 
 
 
Tabla 10: Técnica, método herramientas que más 
utiliza para elaborar una programación de obra (P_11) 
Técnicas/herramientas/ métodos 
para elaborar el programa de obra
Frecuencias
(%)
Diagrama de barras o Gantt 75.9
Diagrama de redes 7.0
Técnica de programación por hitos 4.4
Diagrama espacio – tiempo (línea de 
balance)
5.1
Método del valor ganado (EVM) 5.1
Otro 2.5
Elaboración: Propia 
Elaboración: Propia 
Gráfico 31: Técnica, método herramientas que más utiliza para elaborar 
una programación de obra (P_11) 
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 En relación al procedimiento que utilizan para elaborar la programación en obra 
se solicitó a los encuestados indicar las razones por las que escogieron 
determinado procedimiento. Los encuestados indicaron variedad de razones, 
por lo que se buscó agruparlas en categorías generales, las que se indican en 
la tabla 11 y que a su vez las relacionamos con un orden numérico para una 
mejor comprensión.  Podemos observar que, la categoría con más alto valor 
(44.3%) corresponde a la categoría de fácil lectura, seguida de las categorías 
secuenciación de actividades, indica ruta crítica y Control y comparación de 
costo y tiempo, ambas con valores de 13.3 y 13.9%, respectivamente. Por otro 
lado, tenemos la categoría no justifico adecuadamente con un valor de 6.3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11: Justificación de la selección de la 
herramienta, método o técnica para elaborar una 
programación (P_12) 
Código Categoría
Frecuencia
(%)
1 Utilizo Project, porque trabaja 
con diagrama de redes
5.1
2 Exigencias de cliente 2.5
3 Fácil lectura 44.3
4 Más y tradicionalmente usado 12.0
5 Variedad de softwares, 
diversidad de tareas
2.5
6 Secuenciación de actividades, 
ruta crítica
13.3
7 Control y comparación de costo 
y tiempo
13.9
8 No justifico adecuadamente 6.3
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 Con respecto al software más utilizado, el 64% de los encuestados indicaron 
el uso de Microsoft Project, seguido de un 22% correspondiente al programa 
de cálculo Excel. Dentro de otros (ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica e 
ingeniería mecánica), hubo un encuestado que indicó utilizar el software de 
diseño asistido por computadora AutoCAD. 
 
 
  
Gráfico 32: Justificación de la selección de la herramienta, método o técnica para 
elaborar una programación (P_12) 
Software
Frecuencia 
(%)
Microsoft Project 64.6
Primavera 10.1
Excel 22.2
Planner Project 0.6
Power Project 1.9
Otro 0.6
Tabla 12: Software que utilizan mayormente 
para elaborar programación de obra (P_13) 
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 Con respecto, a la frecuencia de actualización de la programación se puede 
apreciar que las categorías mensual y quincenalmente poseen los valores más 
altos, con un 28.5 y 27.8%, respectivamente; asimismo, se puede apreciar un 
valor de 3.8% para la categoría nunca 
 
 
 
Gráfico 33: Software que utilizan mayormente para elaborar programación 
de obra (P_13) 
 
Tabla 13: Frecuencia de actualización 
de la programación de obra (P_14) 
Frecuencia de 
actualización 
Frecuencia 
(%)
Diariamente 17.7
Semanalmente 12.0
Quincenalmente 27.8
Mensualmente 28.5
Nunca 3.8
Otro 10.1
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 Con respecto al control temporal de avance de obra, se cuestionó a los 
encuestados acerca del procedimiento que utilizan mayormente para 
realizarlo; tenemos que, el diagrama de barras o diagrama Gantt obtiene 
nuevamente el mayor valor con un valor de 60.8%, seguido de la opción del 
valor ganado (EVM) con un porcentaje de 22.2%. 
 
Gráfico 34: Frecuencia de actualización de la programación de obra 
(P_14) 
Técnicas/herramientas/ 
métodos para realizar 
control de obra
Frecuencia 
(%)
Diagrama de barras o 
Gantt
60.8
Diagrama de redes 3.8
Técnica de programación 
por hitos
3.8
Diagrama espacio – 
tiempo (línea de balance) 5.1
Método del valor ganado 
(EVM)
22.2
Otro 4.4
Tabla 14: Herramienta, técnica o método 
que utiliza para realizar el control temporal 
de avance de obra (P_17) 
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 Asimismo, se examino acerca de la frecuencia con la que realizan dicho control 
temporal; como se puede observar la opción semanalmente aparee con un 
48.1% seguida de un 20.3% perteneciente a la opción diariamente. A su vez, 
se presente un porcentaje de 1.3% para la opción nunca. 
 
Gráfico 35 Herramienta, técnica o método que utiliza para realizar el 
control temporal de avance de obra (P_17) 
 
Frecuencia de control 
Frecuencia 
(%)
Diariamente 20.3
Semanalmente 48.1
Quincenalmente 18.4
Mensualmente 12.0
Nunca 1.3
Tabla 15: Frecuencia con la que realiza 
control temporal (P_18) 
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 Con respecto a los problemas principales problemas que se presentan durante 
la ejecución de obra, podemos rescatar los diez que presentaron mayor 
incidencia y junto con ellos sus porcentajes, como podemos apreciar en la tabla 
16. 
 
 
Gráfico 36: Frecuencia con la que realiza control temporal (P_18) 
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Asimismo, en el gráfico 37 podemos observar los porcentajes obtenidos para todas 
las opciones (21) que se presentaron a los encuestados; de igual manera se le solicito 
incluir algún problema que no hubiera sido considerado dentro de las opciones 
presentadas. 
 
 
 
 
Problema que se presenta durante la ejecución de 
obra
%
Planos/especificaciones, técnicas/documentos 
incompletos
12.00%
Inadecuada planificación inicial del proyecto 10.00%
Falta de comunicación y coordinación entre las partes
involucradas en la construcción (contratista, subcontratista, 
consulto, propietario)
7.30%
Mala gestión de los recursos (mano de obra, materiales,
etc.) en obra
6.80%
Obtención/autorización de permisos 6.50%
Tiempo de espera para muestra/aprobación de materiales 5.40%
Sobrestimación de la productividad 5.40%
Preparación y aprobación de planos 5.00%
Excesiva burocracia/falta de cooperación por parte del
propietario
4.60%
Demora en el proceso de toma de decisiones por parte del
propietario
4.35%
Elaboración: Propia 
Tabla 16: Lista de los 10 principales problemas que se presentan 
durante la ejecución de obra 
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Elaboración: Propia 
Gráfico 37: Problemas que se presentaron durante la ejecución de obra 
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5.3  Análisis multivariante 
5.3.1 Análisis de la varianza. ANOVA 
Es una técnica estadística utilizada para analizar si más de dos grupos difieren entre 
sí en función de sus medias y varianza. Utiliza una variable dependiente (variable de 
intervalos o razón) y una o varias variables independientes (nominal u ordinal). El 
objetivo esencial, es determinar si diversas muestras proceden de poblaciones con 
igual media. Parte de la hipótesis investigativa (H1), la cual propone que los grupos 
difieren significativamente entre sí, en el caso de que resulte significativo (p<0.05) 
dicha hipótesis (H1) se aceptaría como cierta. 
Este análisis se ha realizado en función de ciertos criterios que se han considerado 
relevantes, tales como, los años de experiencia, sector de la construcción en el que 
los encuestados se desarrollan y el tipo de estudios realizados. 
5.3.1.1 Años de experiencia 
Se realizó el análisis de la varianza en función de los años de experiencia, lo que nos 
ha permitido comparar las medias de algunas de las variables. 
En las tablas 17 y 18, podemos observar el estadístico de Levene, que nos permitirá 
comprobar la hipótesis de igualdad de varianzas poblacionales.  
Podemos observar en la tabla 17, un nivel de significación mayor a 0.05, lo que nos 
lleva a aceptar la hipótesis de igualdad de varianzas. 
Luego, en la tabla 18 el nivel de significancia es menor que 0.05, lo que nos lleva a 
rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas 
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Tabla 17: Prueba de homogeneidad de varianzas por años de experiencia (valores >0.05) 
CODIGO VARIABLES
Estadístico 
de Levene
gl1 gl2 Sig.
P_16.2
¿Utiliza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución 
de obra?
2.226 4 153 0.069
P_15
¿Considera que durante la ejecución de 
obra en general se aplica más un control de 
avance de obra en función del costo que del 
tiempo (plazo)?
2.202 4 153 0.071
P_16.3
¿Realiza algún analisis de la información 
recopilada a fin de tomar medidas 
correctivas a tiempo?
1.859 4 153 0.121
P_7
¿El cronograma que figura en el contrato es 
el que realmente utiliza para la planificación 
y seguimiento real de la obra?
1.137 4 153 0.341
P_22
Para elaborar la planificación ¿Considerá la 
opinión del ejecutor final (subcontratista, 
maestro de obra, etc.)
1.021 4 153 0.398
P_23
¿Existe una retroalimentación de los 
resultados del control periódico hacia los 
ejecutores finales de la obra?
0.781 4 153 0.539
P_8
¿Considera que la planificación que figura 
en el contrato es suficiente para la ejecución 
de la obra?
0.612 4 153 0.655
P_6
¿Prepara y presenta una programación de 
actividades al cliente para su aprobación y 
aceptación?
0.610 4 153 0.656
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A continuación, se calcula la tabla ANOVA en el que se presenta el estadístico F, con 
su respectivo nivel de significación. Si el nivel de significación (sig.) es menor o igual 
a 0.05 existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los grupos; 
es decir, que la hipótesis de igualdad de medias será rechazada; por el contrario, si 
el nivel de significación (sig.) es mayor a 0.05, se acepta la igualdad de medias; es 
decir, se acepta que no existen diferencias significativas entre grupos. 
En la tabla 19, podemos observar que todas las variables contrastadas con la variable 
años de experiencia no presentan diferencias significativas 
CODIGO
Estadístico 
de Levene
gl1 gl2 Sig.
P_16.1
Realiza algún proceso que le permita 
verificar que la ejecución de obra se realiza 
según lo previsto en la planificación
3.254 4 153 0.014
P_5
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y 
metas de la obra se manifiestan a priori de 
una manera clara y precisa?
3.166 4 153 0.016
P_20
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción 
con respecto a los resultados obtenidos con 
la planificación y control de obras realizado?
3.128 4 153 0.017
P_19
Realiza un reatroalimentación (feedback) 
del cronograma de actividades con los 
cambios surgidos durante la ejecución de 
obra
2.997 4 153 0.020
p_24
Elabora algún tipo de programa en el que se 
integre contrucción virtual (3D) con 
información de construcción (materiales, 
procesos) e información de planificación 
(plazos, costes)
2.773 4 153 0.029
VARIABLES
Tabla 18: Prueba de homogeneidad de varianzas por años de experiencia (valores <0.05) 
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Código
Suma de 
cuadrados
gl
Media 
cuadrática
F Sig.
Entre grupos 5.714 4 1.428 0.993 0.413
Dentro de grupos
220.084 153 1.438
Total 225.797 157
Entre grupos 4.077 4 1.019 1.307 0.270
Dentro de grupos
119.296 153 0.780
Total 123.373 157
Entre grupos 2.859 4 0.715 0.497 0.738
Dentro de grupos
219.900 153 1.437
Total 222.759 157
Entre grupos 3.580 4 0.895 0.869 0.484
Dentro de grupos
157.667 153 1.031
Total 161.247 157
Entre grupos 2.115 4 0.529 0.505 0.732
Dentro de grupos
160.145 153 1.047
Total 162.259 157
Entre grupos 1.919 4 0.480 0.499 0.737
Dentro de grupos
147.119 153 0.962
Total 149.038 157
Entre grupos 9.628 4 2.407 2.350 0.057
Dentro de grupos
156.676 153 1.024
Total 166.304 157
Entre grupos 3.079 4 0.770 0.819 0.515
Dentro de grupos
143.858 153 0.940
Total 146.937 157
Entre grupos 1.586 4 0.397 0.374 0.827
Dentro de grupos
162.217 153 1.060
Total 163.804 157
Entre grupos 1.617 4 0.404 0.781 0.539
Dentro de grupos
79.243 153 0.518
Total 80.861 157
Entre grupos 2.830 4 0.707 0.731 0.572
Dentro de grupos
148.031 153 0.968
Total 150.861 157
Entre grupos 3.642 4 0.911 0.968 0.427
Dentro de grupos
143.851 153 0.940
Total 147.494 157
Entre grupos 6.515 4 1.629 0.998 0.411
Dentro de grupos
249.789 153 1.633
Total 256.304 157
¿Considerá la opinión del ejecutor final 
(subcontratista, maestro de obra, etc.)
¿Existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la 
obra?
Elabora algún tipo de programa en el que se integre 
contrucción virtual (3D) con información de 
construcción (materiales, procesos) e información 
de planificación (plazos, costes)
¿Considera que durante la ejecución de obra en 
general se aplica más un control de avance de obra 
en función del costo que del tiempo (plazo)?
Realiza algún proceso que le permita verificar que la 
ejecución de obra se realiza según lo previsto en la 
planificación
¿Utiliza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución de 
obra?
¿Realiza algún analisis de la información recopilada 
a fin de tomar medidas correctivas a tiempo?
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios 
surgidos durante la ejecución de obra
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción con 
respecto a los resultados obtenidos con la 
planificación y control de obras realizado?
Variables
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de la 
obra se manifiestan a priori de una manera clara y 
precisa?
¿Prepara y presenta una programación de 
actividades al cliente para su aprobación y 
aceptación?
¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para la planificación y seguimiento 
real de la obra?
¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la obra?
P_20
P_22
P_23
P_24
P_5
P_6
P_7
P_8
P_15
P_16.1
P_16.2
P_16.3
P_19
Tabla 19: ANOVA de un factor años de experiencia (valor>0.05) 
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5.3.1.2 Sector de la construcción  
Al contrastar las variables con el criterio relativo a los sectores de la construcción 
(edificación, saneamiento, obras viales, etc.); en la tabla 20, podemos observar a las 
variables que presentan valores mayores a 0.05. Por lo tanto, cumplen con el 
supuesto de homogeneidad de varianzas. 
 
Código Variables
Estadístico 
de Levene
gl1 gl2 Sig.
P_22
Al momento de elaborar la progrmacion de 
obra ¿Considerá la opinión del ejecutor final 
(subcontratista, maestro de obra, etc.)
0.132 4 153 0.970
P_6
¿Prepara y presenta una programación de 
actividades al cliente para su aprobación y 
aceptación?
0.343 4 153 0.849
P_19
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios 
surgidos durante la ejecución de obra
0.556 4 153 0.695
P_16.1
Realiza algún proceso que le permita 
verificar que la ejecución de obra se realiza 
según lo previsto en la planificación
0.756 4 153 0.556
P_16.3
¿Realiza algún analisis de la información 
recopilada a fin de tomar medidas 
correctivas a tiempo?
0.872 4 153 0.483
P_15
¿Considera que durante la ejecución de obra 
en general se aplica más un control de 
avance de obra en función del costo que del 
tiempo (plazo)?
0.877 4 153 0.479
P_16.2
¿Realiza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución 
de obra?
1.244 4 153 0.295
P_7
¿El cronograma que figura en el contrato es 
el que realmente utiliza para la planificación y 
seguimiento real de la obra?
1.420 4 153 0.230
P_5
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y 
metas de la obra se manifiestan a priori de 
una manera clara y precisa?
1.438 4 153 0.224
P_8
¿Considera que la planificación que figura en 
el contrato es suficiente para la ejecución de 
la obra?
1.498 4 153 0.205
P_23
¿Existe una retroalimentación de los 
resultados del control periódico hacia los 
ejecutores finales de la obra?
1.569 4 153 0.185
P_24
Elabora algún tipo de programa en el que se 
integre contrucción virtual (3D) con 
información de construcción (materiales, 
procesos) e información de planificación 
(plazos, costes)
2.328 4 153 0.059
Tabla 20: Prueba de homogeneidad de varianzas por años de experiencia (valores >0.05) 
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En la tabla 21, observamos las variables que presentan los valores menores a 0.05, 
lo que indica que no cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. 
 
Con respecto al cálculo de los valores ANOVA, podemos observar en la tabla 22 que 
los valores para todas las variables son mayores a 0.05; por lo que, no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Variables
Estadístico 
de Levene
gl1 gl2 Sig.
P_20
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción 
con respecto a los resultados obtenidos con 
la planificación y control de obras realizado?
2.858 4 153 0.025
Tabla 21: Prueba de homogeneidad de varianzas por años de experiencia (valores <0.05) 
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Tabla 22: ANOVA de un factor sector de la construcción (valores mayores a 0.05) 
Código
Suma de 
cuadrados
gl
Media 
cuadrática
F Sig.
Entre grupos 3.065 4 0.766 0.526 0.716
Dentro de 
grupos
222.732 153 1.456
Total 225.797 157
Entre grupos 5.312 4 1.328 1.721 0.148
Dentro de 
grupos
118.062 153 0.772
Total 123.373 157
Entre grupos 10.026 4 2.507 1.803 0.131
Dentro de 
grupos
212.733 153 1.390
Total 222.759 157
Entre grupos 5.901 4 1.475 1.453 0.219
Dentro de 
grupos
155.345 153 1.015
Total 161.247 157
Entre grupos 5.084 4 1.271 1.237 0.297
Dentro de 
grupos
157.176 153 1.027
Total 162.259 157
Entre grupos 3.209 4 0.802 0.842 0.501
Dentro de 
grupos
145.829 153 0.953
Total 149.038 157
Entre grupos 3.102 4 0.776 0.727 0.575
Dentro de 
grupos
163.201 153 1.067
Total 166.304 157
Entre grupos 2.407 4 0.602 0.637 0.637
Dentro de 
grupos
144.530 153 0.945
Total 146.937 157
Entre grupos 1.651 4 0.413 0.390 0.816
Dentro de 
grupos
162.153 153 1.060
Total 163.804 157
Entre grupos 2.033 4 0.508 0.986 0.417
Dentro de 
grupos
78.828 153 0.515
Total 80.861 157
Entre grupos 2.211 4 0.553 0.569 0.686
Dentro de 
grupos
148.650 153 0.972
Total 150.861 157
Entre grupos 4.294 4 1.073 1.147 0.337
Dentro de 
grupos
143.200 153 0.936
Total 147.494 157
Entre grupos 9.151 4 2.288 1.416 0.231
Dentro de 
grupos 247.153 153 1.615
Total 256.304 157
P_22
P_23
P_24
P_16.1
P_16.2
P_16.3
P_19
P_20
P_5
P_6
P_7
P_8
P_15
Elabora algún tipo de programa en el que se 
integre contrucción virtual (3D) con 
información de construcción (materiales, 
procesos) e información de planificación 
(plazos, costes)
¿Considera que durante la ejecución de obra 
en general se aplica más un control de 
avance de obra en función del costo que del 
tiempo (plazo)?
Realiza algún proceso que le permita 
verificar que la ejecución de obra se realiza 
según lo previsto en la planificación
¿Utiliza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución 
de obra?
¿Realiza algún analisis de la información 
recopilada a fin de tomar medidas 
correctivas a tiempo?
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios 
surgidos durante la ejecución de obra
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción 
con respecto a los resultados obtenidos con 
la planificación y control de obras realizado?
Variables
Al momento de elaborar la progrmación de 
obra ¿Considerá la opinión del ejecutor final 
(subcontratista, maestro de obra, etc.)
¿Existe una retroalimentación de los 
resultados del control periódico hacia los 
ejecutores finales de la obra?
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y 
metas de la obra se manifiestan a priori de 
una manera clara y precisa?
¿Prepara y presenta una programación de 
actividades al cliente para su aprobación y 
aceptación?
¿El cronograma que figura en el contrato es 
el que realmente utiliza para la planificación y 
seguimiento real de la obra?
¿Considera que la planificación que figura en 
el contrato es suficiente para la ejecución de 
la obra?
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5.3.1.3 Tipo de estudios 
Al contrastar el factor tipo de estudios (ing. Civil, arquitectura, etc), con las variables 
de la investigación; podemos observar en la tabla 23, las variables con valores 
mayores a 0.05.   
 
Código Variables
Estadístico 
de Levene
gl1 gl2 Sig.
P_8
¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la obra?
.256 3 154 .857
P_16.1
Realiza algún proceso que le permita verificar que la 
ejecución de obra se realiza según lo previsto en la 
planificación
.518 3 154 .670
P_19
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios surgidos 
durante la ejecución de obra
.815 3 154 .487
P_22
¿Considerá la opinión del ejecutor final (subcontratista, 
maestro de obra, etc.)
.885 3 154 .450
P_20
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción con 
respecto a los resultados obtenidos con la 
planificación y control de obras realizado?
.925 3 154 .430
P_16.3
¿Realiza algún analisis de la información recopilada a 
fin de tomar medidas correctivas a tiempo?
.929 3 154 .428
P_7
¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para la planificación y seguimiento 
real de la obra?
.988 3 154 .400
P_24
Elabora algún tipo de programa en el que se integre 
contrucción virtual (3D) con información de 
construcción (materiales, procesos) e información de 
planificación (plazos, costes)
1.573 3 154 .198
P_16.2
¿Utiliza algún formato en el que agrupe la información 
recopilada durante la ejecución de obra?
1.656 3 154 .179
P_15
¿Considera que durante la ejecución de obra en 
general se aplica más un control de avance de obra en 
función del costo que del tiempo (plazo)?
1.811 3 154 .147
P_6
¿Prepara y presenta una programación de actividades 
al cliente para su aprobación y aceptación?
2.072 3 154 .106
P_5
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de la 
obra se manifiestan a priori de una manera clara y 
precisa?
2.606 3 154 .054
Tabla 23: Prueba de homogeneidad de varianzas por años de experiencia (valores >0.05) 
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Mientras que, en la tabla 24 podemos observar los valores menores a 0.05. 
 
Con respecto a los valores ANOVA, podemos observar en la tabla 25 las variables 
con valores mayores a 0.05. Por tanto, no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre las medias de los grupos. 
 
Código Variables
Estadístico 
de Levene
gl1 gl2 Sig.
P_23
¿Existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la 
obra?
4.701 3 154 .004
Tabla 24: Prueba de homogeneidad de varianzas por años de experiencia (valores <0.05) 
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Tabla 25:  ANOVA de un factor tipo de estudios (valores mayores a 0.05) 
Código
Suma de 
cuadrados
gl
Media 
cuadrática
F Sig.
Entre grupos 5.014 3 1.671 1.166 .325
Dentro de 
grupos
220.783 154 1.434
Total 225.797 157
Entre grupos 3.247 3 1.082 1.388 .249
Dentro de 
grupos
120.126 154 .780
Total 123.373 157
Entre grupos 7.780 3 2.593 2.602 .054
Dentro de 
grupos
153.467 154 .997
Total 161.247 157
Entre grupos 2.943 3 .981 .948 .419
Dentro de 
grupos
159.317 154 1.035
Total 162.259 157
Entre grupos 1.471 3 .490 .512 .675
Dentro de 
grupos
147.567 154 .958
Total 149.038 157
Entre grupos .820 3 .273 .255 .858
Dentro de 
grupos
165.483 154 1.075
Total 166.304 157
Entre grupos .670 3 .223 .235 .872
Dentro de 
grupos
146.267 154 .950
Total 146.937 157
Entre grupos 7.595 3 2.532 2.496 .062
Dentro de 
grupos
156.209 154 1.014
Total 163.804 157
Entre grupos 1.468 3 .489 .949 .418
Dentro de 
grupos
79.393 154 .516
Total 80.861 157
Entre grupos 4.746 3 1.582 1.667 .176
Dentro de 
grupos
146.115 154 .949
Total 150.861 157
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de la 
obra se manifiestan a priori de una manera clara y 
precisa?
¿Prepara y presenta una programación de actividades 
al cliente para su aprobación y aceptación?
¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la obra?
¿Considera que durante la ejecución de obra en 
general se aplica más un control de avance de obra en 
función del costo que del tiempo (plazo)?
Realiza algún proceso que le permita verificar que la 
ejecución de obra se realiza según lo previsto en la 
planificación
¿Realiza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución de obra?
¿Realiza algún analisis de la información recopilada a 
fin de tomar medidas correctivas a tiempo?
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios surgidos 
durante la ejecución de obra
¿Cómo consideraría su nivel de satisfacción con 
respecto a los resultados obtenidos con la 
planificación y control de obras realizado?
¿Considerá la opinión del ejecutor final (subcontratista, 
maestro de obra, etc.)
Variables
P_16.2
P_16.3
P_19
P_20
P_22
P_5
P_6
P_8
P_15
P_16.1
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Asimismo, en la tabla 26 podemos observar los valores menores a 0.05; por lo que 
estas variables, presentan diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias de los grupos. 
En los gráficos 38, 39 y 40, podemos observar que con respecto a las variables el 
cronograma que figura en el contrato es el que realmente utiliza para la planificación 
y seguimiento real de la obra (P_7), los grupos que se encuentran más de acuerdo 
son el grupo otros (ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica) y 
arquitectura y los grupos que se encuentran más en desacuerdo son el grupo de 
ingeniería civil e ingeniería industrial; con respecto a la variable existe una 
retroalimentación de los resultados del control periódico hacia los ejecutores finales 
de la obra (subcontratistas, maestro de obra, etc.) (P_23), existe un mayor grado de 
acuerdo para el grupo de otros (ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecánica) e ingeniería industrial, estando más en desacuerdo el grupo de ingeniería 
civil y con respecto a la variable Elabora algún tipo de programa en el que integre 
construcción virtual (3D) con información de construcción (materiales, procesos) e 
información de planificación (plazos, costes) (P_24), presentan un mayor grado de 
acuerdo entre los grupos otros (ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecánica) e ingeniería civil; estando más en desacuerdo arquitectura e ingeniería 
industrial. 
 
Tabla 26: ANOVA de un factor tipo de estudios (valores menores a 0.05) 
Código
Suma de 
cuadrados
gl
Media 
cuadrática
F Sig.
Entre grupos 19.067 3 6.356 4.805 .003
Dentro de 
grupos
203.693 154 1.323
Total 222.759 157
Entre grupos 7.418 3 2.473 2.718 .047
Dentro de 
grupos
140.076 154 .910
Total 147.494 157
Entre grupos 13.567 3 4.522 2.869 .038
Dentro de 
grupos
242.737 154 1.576
Total
256.304 157
¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para la planificación y seguimiento 
real de la obra?
Elabora algún tipo de programa en el que se integre 
contrucción virtual (3D) con información de 
construcción (materiales, procesos) e información de 
planificación (plazos, costes)
¿Existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la 
obra?
P_23
P_24
Variables
P_7
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Codigo Tipo de estudios
1 Ingeniería Civil
2 Arquitectura
3 Ingeniería Industrial
4 Sin estudios universitarios
5 Otros
Gráfico 38: Medias y 95% de Fisher LSD – Estudios realizados vs Variación programa (P_7) 
 
Gráfico 39: Medias y 95% de Fisher LSD – Estudios realizados vs Uso_BIM (P_24) 
Codigo Tipo de estudios
1 Ingeniería Civil
2 Arquitectura
3 Ingeniería Industrial
4 Sin estudios universitarios
5 Otros
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5.3.2 Análisis de componentes principales 
Corresponde a un análisis factorial que, por medio de combinaciones lineales no 
correlacionadas de las variables observadas extrae factores. Su objetivo es, reducir 
la dimensión de una tabla de datos excesivamente grande por el elevado número de 
variables que contiene y quedarse con unas cuantas variables combinación de las 
iniciales (componentes principales) perfectamente calculables y que sinteticen la 
mayor parte de la información contenida en sus datos (Pérez, 2004). 
La finalidad de aplicar el método de las componentes principales, es el de conocer 
los constructos reales y comprobar que estos se corresponden con los inicialmente 
planteados; además, esta técnica evidencia la validez del constructo.  
El criterio que se ha tomado en consideración, para determinar el número de 
componentes principales, es que el número de auto valor sea mayor a la unidad; 
asimismo, se ha empleado el método de rotación VARIMAX a fin de minimizar el 
número de variables que tienen altas saturaciones en cada factor. 
Codigo Tipo de estudios
1 Ingeniería Civil
2 Arquitectura
3 Ingeniería Industrial
4 Sin estudios universitarios
5 Otros
Gráfico 40: Medias y 95% de Fisher LSD – Estudios realizados vs Difusión información (P_23) 
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En la tabla 27, se muestran los resultados de las evaluaciones del supuesto de 
correlación entre variables (esfericidad de Bartlett e índice de Kaiser Meyer Olkin 
(KMO), los que se realizaron como paso previo al análisis de componentes 
principales, a fin de justificar su aplicación a la investigación.   
 
Como podemos observar, el valor de la significación es menor a 0.05; por lo que, se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir que, se demuestra que existe algún grado de 
correlación estadísticamente significativa. Por otro lado, el valor del índice KMO es de 
0.794, que puede considerarse como aceptable y, por tanto, la prueba es aplicables 
al modelo. 
La comunalidad, es la parte de la variabilidad de cada variabilidad original explicada 
por factores comunes. Se debe de tener en cuenta que, los valores de extracción 
cercanos a la unidad explicarán de manera adecuada las variables; por el contrario, 
valores menores a 0.5, no permiten una explicación adecuada de la solución final. 
Cabe mencionar que, este análisis ha sido realizado sin considerar la variable 
dependiente P_20 (En términos generales, ¿Cómo considera su nivel de satisfacción 
frente a los resultados obtenidos de los procesos de planificación y control de obra?), 
esto se justifica debido a que el no considerarla dentro del análisis no cambia la 
composición de los constructos; además se debe de resaltar que se realizó dos 
iteraciones de este análisis, lo que se irán explicando. 
 
 
 
0.763
Aprox. Chi-
cuadrado
612.105
gl 66
Sig. 0.000
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo
Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett
Tabla 27: Esfericidad de Bartlett e índice KMO – primera iteración 
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Primera iteración 
En esta primera iteración, como se mencionó anteriormente no se consideró la 
variable dependiente P_20, para la extracción se consideraron los valores cercanos 
a la unidad. 
En la tabla 28, podemos observar que la variable P_16.2 con un valor de 0.848 es la 
que mejor explica el modelo, seguida de las variables P_16.3 y P_16.1 con valores 
iguales a 0.846 y 0.809, respectivamente. Asimismo, tenemos las variables P_6, P_15 
y P_22 con valores menores a 0.5, siendo las que no explican adecuadamente el 
modelo. 
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Código Variables Inicial Extracción
P_16.2
¿Realiza algún formato en el que agrupe la información 
recopilada durante la ejecución de obra? 1.000 0.848
P_16.3
¿Realiza algún analisis de la información recopilada a fin de 
tomar medidas correctivas a tiempo? 1.000 0.846
P_16.1
Realiza algún proceso que le permita verificar que la 
ejecución de obra se realiza según lo previsto en la 
planificación
1.000 0.809
P_5
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de la obra 
se manifiestan a priori de una manera clara y precisa? 1.000 0.747
P_8
¿Considera que la planificación que figura en el contrato es 
suficiente para la ejecución de la obra? 1.000 0.746
P_7
¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para la planificación y seguimiento real de 
la obra?
1.000 0.654
P_24
Elabora algún tipo de programa en el que se integre 
contrucción virtual (3D) con información de construcción 
(materiales, procesos) e información de planificación 
(plazos, costes)
1.000 0.650
P_19
Realiza un reatroalimentación (feedback) del cronograma 
de actividades con los cambios surgidos durante la 
ejecución de obra 1.000 0.635
P_23
¿Existe una retroalimentación de los resultados del control 
periódico hacia los ejecutores finales de la obra? 1.000 0.600
P_22
¿Considerá la opinión del ejecutor final (subcontratista, 
maestro de obra, etc.) 1.000 0.474
P_15
¿Considera que durante la ejecución de obra en general se 
aplica más un control de avance de obra en función del 
costo que del tiempo (plazo)?
1.000 0.405
P_6
¿Prepara y presenta una programación de actividades al 
cliente para su aprobación y aceptación? 1.000 0.350
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Tabla 28: Comunalidades – primera iteración  
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En la tabla 29, podemos comprobar el porcentaje de varianza explicada de cada 
componente; los componentes que fueron extraídos, son aquellos cuyo autovalor 
superaba la unidad. De los cuatro valores extraídos, estos explican el 64.705% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 30 correspondiente a los componentes rotados, se indica la correlación 
entre los componentes principales y las variables originales. La encuesta 
originalmente considero cuatro constructos, que en esta primera iteración realizada 
se mantuvieron en cantidad. 
Total
% de 
varianza
% 
acumulado
Total
% de 
varianza
% 
acumulado
Total
% de 
varianza
% 
acumulado
1 3.717 30.972 30.972 3.717 30.972 30.972 2.813 23.442 23.442
2 1.766 14.720 45.692 1.766 14.720 45.692 1.844 15.365 38.807
3 1.155 9.628 55.320 1.155 9.628 55.320 1.833 15.278 54.085
4 1.126 9.385 64.705 1.126 9.385 64.705 1.274 10.620 64.705
5 0.984 8.203 72.908
6 0.767 6.395 79.303
7 0.651 5.425 84.728
8 0.524 4.366 89.093
9 0.461 3.844 92.937
10 0.432 3.601 96.538
11 0.256 2.132 98.671
12 0.160 1.329 100.000
Sumas de rotación de cargas al cuadrado
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Componente
Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado
Tabla 29: Varianza total explicada – primera iteración  
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1 2 3 4
P_16.1 ¿Utiliza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución de obra? .909 .109 .033 .087
P_16.3 ¿Realiza algún analisis de la información recopilada 
a fin de tomar medidas correctivas a tiempo? .905 .143 .074 -.028
P_16.2 Realiza algún proceso que le permita verificar que la 
ejecución de obra se realiza según lo previsto en la 
planificación
.875 .167 .053 .108
P_23 ¿Existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la 
obra?
.168 .747 -.042 .114
P_22 ¿Considerá la opinión del ejecutor final 
(subcontratista, maestro de obra, etc.) .023 .662 .181 -.054
P_19 Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios surgidos 
durante la ejecución de obra
.479 .625 .090 .080
P_8 ¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la obra? .005 -.041 .832 .228
P_7 ¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para la planificación y seguimiento 
real de la obra?
.016 .143 .793 .066
P_24 Elabora algún tipo de programa en el que se integre 
contrucción virtual (3D) con información de 
construcción (materiales, procesos) e información de 
planificación (plazos, costes)
.239 .354 .508 -.458
P_6 ¿Prepara y presenta una programación de 
actividades al cliente para su aprobación y 
aceptación?
.208 .317 .366 .268
P_5 ¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de la 
obra se manifiestan a priori de una manera clara y 
precisa?
-.014 .367 .111 .774
P_15 ¿Considera que durante la ejecución de obra en 
general se aplica más un control de avance de obra 
en función del costo que del tiempo (plazo)?
.202 -.120 .235 .543
Código Variables
Componente
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.
Tabla 30: Matriz de componentes rotados a - primera iteración  
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Es así que, en esta primera iteración las variables P_16.1, P_16.2 y P_16.3 formarían 
parte del primer componente por ser las que mayor relación presentan; el segundo 
componente, incluye a las variables P_23, P_22 y P_19, seguido por un tercer 
componente en el que se agruparían las variables P_8, P_7 y P_24 y finalmente, un 
cuarto componente en el que se agruparían las variables P_5 y P_15. 
Segunda iteración   
Se realiza una segunda iteración, en la que no se considera la variable dependiente 
P_20; además, se retiran las variables P_22, P_15 y P_6, esto por tres razones: la 
primera, debido a que como se observa en la tabla 28, presentan valores por debajo 
de 0.5, no explican de una manera adecuada el modelo; la segunda razón es que, 
sus cargas factoriales están muy repartidas entre los distintos factores y la tercera 
razón, es que al ser retiradas aumentan el porcentaje de varianza explicada. 
En esta segunda iteración se realiza nuevamente la prueba de esfericidad de Bartlett 
y el índice KMO; en la tabla 31, observamos que el valor de significancia es menor a 
0.05; lo que nos indica que, se sigue manteniendo el grado de correlación entre 
variables; asimismo, el valor de KMO es de 0.740 que sigue siendo un valor aceptable 
 
 
Tabla 31: Esfericidad de Bartlett e índice KMO – segunda iteración 
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En la tabla 32, observamos que las variables con comunalidades cercanas a la unidad 
siguen siendo las variables P_16.3, P_16.2 y P_16.1; por tanto, las que mejor explican 
el modelo.  
 
 
Código Inicial Extracción
P_16.3
¿Realiza algún analisis de la información 
recopilada a fin de tomar medidas correctivas a 
tiempo?
1.000 0.822
P_16.2
¿Realiza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución de 
obra?
1.000 0.795
P_16.1
Realiza algún proceso que le permita verificar 
que la ejecución de obra se realiza según lo 
previsto en la planificación
1.000 0.770
P_5
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de 
la obra se manifiestan a priori de una manera 
clara y precisa?
1.000 0.736
P_8
¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la 
obra?
1.000 0.708
P_7
¿El cronograma que figura en el contrato es el 
que realmente utiliza para la planificación y 
seguimiento real de la obra?
1.000 0.701
P_19
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios 
surgidos durante la ejecución de obra
1.000 0.561
P_24
Elabora algún tipo de programa en el que se 
integre contrucción virtual (3D) con información 
de construcción (materiales, procesos) e 
información de planificación (plazos, costes)
1.000 0.504
P_23
¿Existe una retroalimentación de los resultados 
del control periódico hacia los ejecutores finales 
de la obra?
1.000 0.483
Variables
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Tabla 32: Comunalidades – segunda iteración 
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En la tabla 33, podemos observar el porcentaje de varianza explicada por cada 
componente, llegando a explicar entre las tres variables un 67.55%. 
 
En la tabla 34, correspondiente a la matriz de componentes rotados se indica la 
correlación entre los componentes principales y las variables originales. Inicialmente 
la encuesta considero cuatro componentes, posteriormente se realizó una primera 
iteración a través de la cual se obtuvieron las variables que menos explicaban el 
modelo; en una segunda iteración, se eliminaron dichas variables (P_6, P_15 y P_22). 
Finalmente, de los cuatro constructos inicialmente planteados, el modelo se redujo a 
tres componentes o constructos. 
 
Total
% de 
varianza
% 
acumulado
Total
% de 
varianza
% 
acumulado
Total
% de 
varianz
a
% 
acumulado
1 3.341 37.117 37.117 3.341 37.117 37.117 2.994 33.272 33.272
2 1.633 18.147 55.264 1.633 18.147 55.264 1.699 18.876 52.148
3 1.106 12.286 67.550 1.106 12.286 67.550 1.386 15.402 67.550
4 0.969 10.764 78.314
5 0.602 6.687 85.001
6 0.480 5.330 90.332
7 0.443 4.926 95.257
8 0.265 2.948 98.205
9 0.162 1.795 100.000
Sumas de rotación de 
cargas al cuadrado
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Componente
Autovalores iniciales
Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado
Tabla 33: Varianza total explicada – segunda iteración  
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1 2 3
P_16.3
¿Realiza algún analisis de la información 
recopilada a fin de tomar medidas correctivas a 
tiempo?
0.904 0.068 0.025
P_16.2
¿Utiliza algún formato en el que agrupe la 
información recopilada durante la ejecución de 
obra?
0.886 0.026 0.097
P_16.1
Realiza algún proceso que le permita verificar que 
la ejecución de obra se realiza según lo previsto en 
la planificación
0.866 0.038 0.135
P_19
Realiza un reatroalimentación (feedback) del 
cronograma de actividades con los cambios 
surgidos durante la ejecución de obra
0.614 0.138 0.406
P_8
¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la obra? -0.039 0.827 0.150
P_7
¿El cronograma que figura en el contrato es el que 
realmente utiliza para la planificación y 
seguimiento real de la obra?
0.031 0.816 0.183
P_24
Elabora algún tipo de programa en el que se 
integre contrucción virtual (3D) con información de 
construcción (materiales, procesos) e información 
de planificación (plazos, costes)
0.388 0.550 -0.225
P_5
¿Esta de acuerdo en que los objetivos y metas de 
la obra se manifiestan a priori de una manera clara 
y precisa?
-0.015 0.137 0.847
P_23
¿Existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la 
obra?
0.334 0.042 0.608
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.
Variables
Componente
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
Código
Tabla 34: Matriz de componentes rotados a – segunda iteración 
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Inicialmente se concibieron cuatro componentes o constructos, los que luego de dos 
iteraciones fueron reducidos a tres componentes principales, en los que se agrupan 
las variables de forma que pueda explicar adecuadamente el modelo. 
En consecuencia, los constructos asumidos inicialmente se redefinen en función de 
los componentes principales extraídos. Su conformación, es la siguiente: 
En el primer constructo, se agrupan las variables P_16.2, P_16.3 y P_16.1, que son 
las que presentan mayor relación con este primer componente; inicialmente, estas 
variables pertenecían al tercer componente denominado control, por lo que 
mantendremos esta denominación inicial. 
En el segundo constructo, se agrupan las variables P_8, P_7 y P_24; inicialmente la 
variable P_8, perteneció al componente denominado como planificación, por lo que 
mantendremos el mismo nombre; asimismo, las variables P_7 y P_24 tienen relación 
con esta categoría.     
El tercer constructo, concentra a las variables P_5 (conocimientos previos) y P_23 
(difusión de la información), las que buscan una relación entre los objetivos y el 
resultado del proyecto; consecuentemente, se le denomina como relación entre 
objetivos y resultado del proyecto. 
 
Constructo 1 
GESTION 
Constructo 2 
PLANIFICACION 
Constructo 3 
CONTROL  
Constructo 4 
NUEVAS FILOSOFIAS Y 
TECNOLOGIAS 
COMPONENTES INICIALES 
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En el gráfico de sedimentación, se puede observar que los tres componentes 
principales extraídos y sus autovalores asociados que van decreciendo 
progresivamente; asimismo, se aprecia el que el punto de inflexión se encuentra 
donde cambia la tendencia. 
Constructo 2 
PLANIFICACION 
Constructo 1 
CONTROL  
Constructo 3 
RELACION ENTRE OBJETIVOS Y 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
COMPONENTES FINALES 
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5.3.3 Análisis de regresión lineal  
El análisis de regresión lineal, es un modelo estadístico cuyo fin es estimar el efecto 
de una variable con respecto a otra (Hernández et. al, 2010). Es una técnica de 
dependencias que busca establecer la relación entre variables dependientes e 
independientes y define la forma en que se produce esa relación a través de modelos 
matemáticos que la expliquen. 
El análisis de regresión lineal fue elaborado con las variables consideradas dentro de 
los componentes principales (finales), obtenidos a partir del análisis factorial 
previamente realizado (ítem 5.3.2); esto con el fin de, analizar la relación entre ellas 
y poder realizar un modelo que explique la variable dependiente P_20 (nivel de 
satisfacción frente a los resultados obtenidos con la planificación y control de obra). 
Cabe mencionar, que el método considerado fue el método hacia adelante. 
En la tabla 35, se puede observar que los tres factores o componentes, explican un 
28% de la varianza de la variable dependiente. Observamos, además que los valores 
de R2 y R2 corregida están muy cercanos. Por otro lado, el valor de 1.88 del estadístico 
Durbin – Watson nos indica que se está cumpliendo con el supuesto de 
independencia de los residuos. 
 
1 0.442
a 0.20 0.19 0.65
2 0.523
b 0.27 0.26 0.62
3
0.544
c 0.30 0.28 0.61 1.88
Durbin-Watson
a. Predictores: (Constante), Relación entre objetivos y resultados
b. Predictores: (Constante), Relación entre objetivos y resultados, Control
c. Predictores: (Constante), Relación entre objetivos y resultados, Control, Planificación
d. Variable dependiente: Nivel de satisfacción frente a los resultados obtenidos de la 
planificación y control de obra
Modelo R
R 
cuadrado
R cuadrado 
ajustado
Error estándar 
de la 
estimación
Tabla 35: Resumen del modelo d  
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En la tabla 36, podemos observar que el valor del nivel crítico (sig.) es igual a 0.000, 
lo que nos indica que si existe relación lineal estadísticamente significativa; asimismo, 
podemos observar el valor del estadístico F, el cual contrasta que el valor de la 
población R es cero, lo que nos permite observar si existe una relación lineal 
estadísticamente significativa entre la variable dependiente y el conjunto de variables 
independientes.  
 
En la tabla 37, podemos observar los coeficientes de regresión parcial los cuales 
comprenden la información necesaria para construir la ecuación de regresión mínimo 
– cuadrática. 
 
 
 
Suma de 
cuadrados
gl
Media 
cuadrática
F Sig.
Regresión 23.886 3 7.962 21.521 .000
d
Residuo 56.974 154 .370
Total 80.861 157
3
a. Variable dependiente: Nivel de satisfacción frente a los resultados obtenidos de la planificación y 
control de obra
d. Predictores: (Constante), Relación entre objetivos y resultados, Planificación , Control
Modelo
Tabla 36: ANOVA a 
Tabla 37: Coeficientes de regresión parcial a 
Coeficientes 
estandarizados
B
Error 
estándar
Beta
1.95 0.24 8.28 0.00
0.25 0.05 0.34 4.75 0.00
0.20 0.05 0.26 3.70 0.00
0.09 0.04 0.15 2.19 0.03
a. Variable dependiente: Nivel de satisfacción frente a los resultados obtenidos de la planificación y control de obra
(Constante)
Relación entre objetivos y resultados
Planificación
Control
Modelo
Coeficientes no 
estandarizados
t Sig.
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 129 
A partir de la columna de coeficientes estandarizados, extraemos los valores de Beta 
los que nos permitirán contrastar cuál de los componentes principales del análisis 
factorial previamente realizado, sirve para realizar una mejor estimación de la variable 
dependiente; es decir, a un mayor valor de la variable independiente está será más 
importante para realizar una correcta estimación de la variable dependiente. Para este 
caso podemos observar que la componente relación entre objetivos y resultados, es 
la de mayor valor. 
De la columna coeficientes no estandarizados, obtenemos los coeficientes (B), los 
que nos permiten conformar el modelo de la tabla 38 y a partir de la cual se ha 
realizado la ecuación de la regresión mínimo cuadrática: 
Nivel de satisfacción = 1.95 + 0.25a + 0.20b + 0.09c. 
 
 
Estos coeficientes no estandarizados, se pueden interpretar de la siguiente manera, 
el coeficiente correspondiente a la variable relación entre objetivos y resultados, que 
presenta un valor de 0.25, indica que, al mantenerse constantes el resto de variables, 
al aumentar una unidad la variable relación entre objetivos y resultados le 
corresponde en promedio, un aumento de 0.25 en nivel de satisfacción (variable 
dependiente). Estos coeficientes no son independientes entre sí; toman el nombre de 
coeficientes de regresión parcial por que el valor estimado para cada coeficiente se 
ajusta considerando la influencia del resto de variables independientes; por tanto, su 
interpretación debe ser realizada con cierto cuidado. 
 
Modelo 
Nivel de satisfacción frente a 
los resultados obtenidos de la 
planificación y control de obra
Relación entre
 objetivos y 
resultados 
( a )
Planificación
( b )
Control
( c )
1 1.95 0.25
2 1.95 0.25 0.2
3 1.95 0.25 0.2 0.09
Tabla 38: Resumen total del modelo 
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5.3.4 Tablas de contingencia 
Es una prueba estadística, cuyo fin es el de medir la intensidad de asociación de dos 
variables; es decir, que mide la independencia entre variables; esta prueba estadística 
se va a utilizar para las variables de tipo nominal. Para tal propósito, hace uso del 
coeficiente chi cuadrada (X2); el cual parte del supuesto de que “no existe relación 
entre variables” siendo esta la hipótesis nula (H0), la cual será rechazada cuando su 
grado de significación (p-valor) sea menor a 0.05. 
Asimismo, se considera que existe asociación entre variables si: (1) Las frecuencias 
esperadas son mayores o iguales a 5 y (2) Grado de significación (p-valor) es menor 
a 0.05. Para determinar el grado de asociación entre variables se debe de hacer uso 
de otros estadísticos, los que además dependen del tamaño de la tabla de 
contingencia, así pues, para (Hernández, et. al., 2010):  
- Tablas de 2x2: se utilizarán los coeficientes phi, V de Cramer y riesgo (“odds 
ratio”) 
- Tablas de j x k (mayores a 2x2): se hace uso del coeficiente de contingencia. 
Para la elaboración de esta prueba estadística, se consideraron criterios relevantes, 
tales como, los años de experiencia, estudios realizados y sector de la construcción 
a fin de contrastar su asociación con las variables nominales (tablas 4 y 5); los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
a) Años de experiencia y métodos, herramientas y técnicas de programación que 
utiliza para elaborar un programa de obra (P_11), se esperan frecuencias 
menores a 5; sin embargo, el grado de significación es menor a 0.05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula, con lo cual si podríamos decir que escoger 
entre uno u otro procedimiento de programación pude depender de la 
experiencia. 
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Asimismo, debido a que las variables presentan más de dos categorías cada una, la 
tabla presenta un tamaño mayor de 2x2, por lo que para determinar el grado de 
asociación entre variables se considera al coeficiente de contingencia de la tabla 40, 
el cual indica una asociación estadísticamente significativa del tipo moderado. 
   
 
 
 
 
 
 
b) Estudios realizados (Ing. Civil, arquitectura, etc.) y métodos, herramientas y 
técnicas que utiliza para elaborar un programa (P_11), se esperan frecuencias 
menores a 5; sin embargo, el grado de significación es menor a 0.05, por lo 
que, se rechaza la hipótesis nula; es decir, que se podría decir que escoger 
entre uno u otro procedimiento de programación pude depender del tipo de 
estudios realizados. 
 
Valor gl
Significación 
asintótica 
(bilateral)
Chi-cuadrado 
de Pearson 38.005
a 20 0.009
Razón de 
verosimilitud
29.939 20 0.071
Asociación 
lineal por 
lineal
2.287 1 0.130
N de casos 
válidos
158
a. 27 casillas (90.0%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es .08.
Tabla 39: Pruebas de chi - cuadrado 
Valor
Significación 
aproximada
Phi 0.490 0.009
V de Cramer 0.245 0.009
Coeficiente 
de 
contingencia
0.440 0.009
158N de casos válidos
Nominal por 
Nominal
Tabla 40: Medidas simétricas 
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Asimismo, debido a que las variables presentan más de dos categorías cada una, la 
tabla presenta un tamaño mayor de 2x2, por lo que para determinar el grado de 
asociación entre variables se considera al coeficiente de contingencia de la tabla 42, 
el cual indica una asociación estadísticamente significativa del tipo moderado 
 
 
 
 
 
 
  
Valor gl
Significación 
asintótica 
(bilateral)
Chi-cuadrado 
de Pearson 45.174
a 15 0.000
Razón de 
verosimilitud 24.744 15 0.053
Asociación 
lineal por 
lineal
4.372 1 0.037
N de casos 
válidos 158
a. 18 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es .13.
Tabla 41: Pruebas de chi - cuadrado 
Valor
Significación 
aproximada
Phi 0.535 0.000
V de Cramer 0.309 0.000
Coeficiente 
de 
contingencia
0.472 0.000
158
Nominal por 
Nominal
N de casos válidos
Tabla 42: Medidas simétricas 
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CAPITULO VI: DISCUSION, 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI: DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
6.1  Discusión de resultados 
1) Las variables consideradas para el análisis estadístico, fueron extraídas de la 
revisión y análisis de la literatura, de ello se obtuvieron veintidós variables; las 
cuales se dividieron en trece variables con nivel de medición de intervalos y 
nueve variables con nivel de medición nominal. 
2) Con las variables con nivel de medición por intervalos se pretende formar una 
idea general de la investigación mediante el análisis de las actitudes de los 
encuestados frente a determinados escenarios planteados; mientras que, con 
las variables nominales, se pretende profundizar en temas específicos. De esta 
manera, ambos tipos de variables complementaran la información obtenida. 
3) Con respecto al análisis de fiabilidad, este se realizó para cada componente 
inicialmente considerado y para la encuesta de manera general, de ello se 
obtuvo lo siguiente: 
o Gestión, integrado por 6 variables (2 variables nominales y 4 variables 
de intervalo), obtuvo un valor para el coeficiente alfa de Cronbach de 
0.576, el cual es regular, y lo cual puede estar relacionado a la 
diversidad de temas que se tratan dentro de dicho constructo. 
o Planificación, integrado por 6 variables (5 variables nominales y 1 
variable de intervalo); por lo que no se pudo determinar su fiabilidad 
o Control temporal, integrado por 7 variables (5 variables de intervalo y 2 
variables nominales), presenta un valor para el coeficiente de Cronbach 
de 0.789, el cual se considera aceptable. 
o Nuevas filosofías y tecnologías, integrado por 3 variables con un nivel 
de medición de intervalos, presenta un valor para el coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.486, que se considera como una fiabilidad regular, esto 
relacionado a la diversidad de temas que agrupa. 
o Del análisis de fiabilidad realizado para toda la encuesta, se consideró 
un valor para el alfa de Cronbach de 0.802, un valor considerado como 
aceptable.   
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6.1.1 Respecto al análisis descriptivo 
Variables de intervalo 
 Respecto a los enunciados con los que están más de acuerdo los encuestados, 
son:  
1) Prepara y presenta una programación de actividades al cliente para su 
aprobación y aceptación (P_6). Los programas de construcción en forma 
de CPM son herramientas valiosas para el análisis de los efectos de los 
retrasos en el progreso del proyecto respecto de su fecha de finalización; 
sin embargo, se plantean preguntas acerca de la disponibilidad e idoneidad 
de este tipo de programas para la resolución de temas, tales como, las 
reclamaciones de retraso entre otros conflictos; asimismo, se indicó que a 
menudo los programas de obra son sometidos a la evaluación por parte del 
cliente. La aprobación oportuna de los programas tiene el potencial de 
facilitar una rápida resolución de las reclamaciones de retraso u otro tipo de 
inconvenientes; por tanto, es importante que el cliente se involucre 
tempranamente con el programa a fin de aclarar problemas de manera 
rápida (Braimah, 2014). Al respecto, algunos encuestados, sugirieron que 
problemas a priori difíciles de identificar (por ejemplo, problemas 
geológicos) deberían ser incluidos dentro del plazo de ejecución; la 
elaboración de un listado de posibles fallos o errores que puedan surgir 
como parte del proceso de construcción; considerar, además, en la 
elaboración de los planes de ejecución la participación de profesionales con 
experiencia en la ejecución de obras.  
2) ¿Realiza algún tipo de análisis de la información recolectada que le permita 
tomar medidas correctivas a tiempo? (P_16.3). El análisis para el control 
del tiempo es principalmente cualitativo; mientras que, para el control de los 
costes, aunque las herramientas cuantitativas son las más utilizadas, el 
proceso no es sistemático. En la práctica del control de tiempo prevalece el 
análisis de información obtenida del monitoreo y presentación de informes 
(impreciso y no estructurado), lo que lleva a que en la etapa de análisis 
prevalezca una interpretación de un “casi análisis”, siendo esta una manera 
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muy simplista de análisis y que difícilmente revelará la razón fundamental 
de la falta de progreso, de allí que en la práctica las medidas correctivas 
para encausar el proyectos, son solo reactivas y no se terminan 
eficazmente (Olawale y Sun, 2014)  
3) ¿Realiza algún proceso que le permita verificar que la ejecución de la obra 
se realiza según lo previsto en la planificación? (P_16.1). El monitoreo 
suele ser uno de los puntos débiles del control de obra, existe una falta de 
sistemas fiables para capturar la información actualizada sobre el progreso 
del trabajo en obra, a su vez el proceso de control suele pasar del monitoreo 
a la presentación de informes con una mínima participación del personal de 
gestión en la obra (Olawale y Sun, 2014). Por otra parte, cuando los planes 
son ejecutados (construcción está en marcha), el rendimiento real es 
medido (monitoreo de la actividad de construcción), siendo este el inicio del 
control y cuya responsabilidad es la de alertar acerca de las desviaciones 
que se puedan presentar; sin embargo, en la práctica el monitoreo de los 
materiales se considera en gran medida adecuada, mientras que el 
seguimiento o monitoreo del consumo del trabajo es insuficiente, sobre todo 
a nivel diario (Navon y Sacks, 2007). 
4) ¿Utiliza algún formato en el que se agrupe la información obtenida? 
(P_16.2). Los informes durante el proceso de control están muy poco 
integrados durante el proceso el proceso general, no cuentan con ningún 
mecanismo formal de presentación de informes entre el lugar de la obra y 
la oficina técnica (Olawale y Sun, 2014). Subcontratistas y proveedores no 
reciben informes con frecuencia o con un nivel de detalle suficiente; a su 
vez, la emisión mensual de informes, es la que usualmente se realiza. La 
carencia de información en tiempo real perjudica la capacidad de los 
gerentes para supervisar otros indicadores de rendimiento, programación y 
costo; esto se debe a que en la construcción la duración media de las 
actividades está típicamente en el intervalo de días, mientras que la 
frecuencia media de presentación de informes, es mensual (Navon y Sacks, 
2007).        
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 137 
 Respecto a los enunciados en los que están más en desacuerdo los 
encuestados, son (y que a su vez integran el grupo de las de mayor desviación 
estándar, excepción del tercer punto):  
1) ¿Elabora programa en el que integre construcción geométrica virtual (3D) 
con información de construcción (materiales o procesos) e información de 
planificación (plazos, costes)? (P_24). En la industria de la construcción, 
aún se sigue dependiendo en gran medida de planos y prácticas 
tradicionales para la elaboración de los planes; al mismo tiempo, los 
profesionales de la construcción se están dando cuenta del poder de BIM 
para el modelado más eficiente e inteligente, por lo que buscan una 
aplicación BIM que no solo aproveche las potentes capacidades de la 
documentación y visualización de una plataforma de CAD, sino que 
también sea compatible con múltiples operaciones de diseño y gestión. Sin 
embargo, uno de los problemas de BIM es la falta de consenso claro sobre 
la forma de aplicación o uso, esto debido a que no existe un documento 
único BIM que proporcione instrucciones estándar; otro de los problemas 
que BIM presenta es que, se cuenta con programas que solo abordan 
ciertos aspectos cuantitativos, y no tratan el proceso en su conjunto (Azhar, 
2011). Por otro lado, una causa importante de este de esta falta de uso 
generalizado de la tecnología BIM es el hecho de que la gente presenta 
tendencia a la resistencia al cambio; aunque, mucha de esta resistencia no 
se limita a la aplicación de la tecnología BIM, pues muchas de estas 
personas consideran que el cambio de los planos en papel a trabajar con 
métodos nuevos e innovadores significa tener menos control durante el 
proceso de construcción (Lee, 2008; Zanen y Hartmann, 2010). Al respecto, 
de la integración de procesos innovadores como el último planificador y 
BIM, la opinión de uno de los encuestados fue, que se podía considerar 
como importante para el éxito del proyecto la aplicación de la 
constructabilidad desde etapas anteriores a la ejecución del proyecto o el 
empleo de las filosofías de construcción sin pérdidas (Lean Construction) 
desde la etapa del diseño (Lean desing) a fin de mejorar la etapa de 
planificación y realizar una mejor gestión de la producción; adicionalmente 
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el uso de herramientas BIM ayuda en gran medida a la producción y a la 
minimización de fallas de ejecución por interferencias  
2) ¿El cronograma que figura en el contrato es el que realmente utiliza para la 
planificación y seguimiento real de la obra? (P_7). Con frecuencia el 
cronograma de contrato no se entrega al equipo de construcción de obra, 
en su lugar se utiliza una programación más ambiciosa (cronograma de 
objetivos); a su vez, esto se puede clasificar como la fase de planificación 
del ciclo de control del proyecto, que es sólo el primer paso del control de 
proyectos (Olawale y Sun, 2014). Al respecto, algunos comentarios por 
parte de los encuestados fue que, en algunas obras se suele contar con 
programas contractuales muy generales, los cuales no sirven para realizar 
un seguimiento de toda la obra; existe una falta de efectividad en la 
comunicación entre las diferentes líneas de mando y que no siempre los 
planes elaborados son compartidos con los involucrados en la ejecución de 
obra; además de elaborar un buen programa, este se debe de 
complementar con el compromiso y motivación de todo el personal del 
proyecto a fin de alcanzar los objetivos propuestos, así como de mantener 
buenas relaciones con el cliente y supervisor (dirección facultativa). 
3) ¿Considera que durante la ejecución de obra se aplica más un control de 
avance de obra en función del costo que del tiempo (plazo)? (P_15). Una 
investigación realizada en Reino Unido, reveló que la gran mayoría de 
profesionales de la construcción aplican técnicas de control de proyectos; 
sin embargo, se revelo que la aplicación del control de costes es más 
frecuente que el control del tiempo, como consecuencia surgen un 
problema importante y es que a menudo el control de costo y de plazo 
durante el proceso de construcción no se integran (Olawale y Sun, 2014). 
Asimismo, en los proyectos de construcción, tiempo y costo son dos de las 
áreas esenciales que se destacan a la hora de contralar un proyecto (Cooke 
& Williams, 2004); mientras que el control de costes trata de asegurar que 
las tareas se ejecuten dentro de un respectivo presupuesto (Ruskin & 
Estes, 1995), el control de plazo que a menudo se refiere al control horario, 
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trata de determinar el estado de la programación del proyecto, si existen 
cambio o si debería tenerlos, lo que influye en la gestión (Heldman, 2005) 
 Respecto a los enunciados que presentan mayor desviación estándar: 
1) ¿Está de acuerdo, en que los objetivos y metas de la obra se manifiestan a 
priori de una manera clara y precisa? (P_5). Durante la etapa de la 
planificación, además de una excesiva dependencia de la experiencia en 
lugar de métodos de planificación formales para el control del tiempo, se 
revelo también el uso de múltiples e inconsistentes objetivos de 
programación (Olawale y Sun, 2014). A través de un estudio realizado para 
conocer la experiencia de las personas que trabajan en la gestión de 
proyectos, en Reino Unido, se indicó que tres de los factores críticos de 
éxito mencionados con más frecuencia por los encuestados fueron metas 
y objetivos claros, apoyo de la alta dirección, fondos o recursos adecuados 
(White & Fortune, 2002). Uno de los encuestados opinó, que una definición 
adecuada de los alcances del proyecto, permiten una buena planificación. 
Variables nominales 
 Acerca de las razones por las que se consideraba importante elaborar una 
programación y control temporal de obra (P_9), las opciones que presentaron 
una mayor representatividad, fueron: (1) Ejecutar la obra de forma que los 
recursos (materiales, RR.HH., maquinaria) estén organizados y a tiempo, (2) 
Cumplir con la ejecución de obra en la fecha contractual, (3) Concluir con la 
ejecución de obra dentro del presupuesto contractual. Al respecto, para 
concluir los proyectos en las fechas pactadas es necesario, entre otras cosas, 
contar en forma suficiente y oportuna con los recursos humanos, materiales, y 
financieros; lo cual, sólo se conseguirá si se han programado y gestionado 
oportunamente dichos recursos, de otra forma, la situación a enfrentar durante 
la ejecución será altamente incierta y las fechas de conclusión probablemente 
no sean cumplidas (Gonzales, et. al., 2010). Al respecto, los encuestados 
opinaron que: una buena planificación y control de proyectos es importante 
para el éxito del proyecto; una asignación de recursos a tiempo es uno de los 
puntos más importantes, así como la prevención de algún cambio del proyecto 
a tiempo 
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 Con respecto a los métodos de estimación de la duración de las actividades 
del proyecto (P_10), las opciones que fueron mayormente seleccionadas, (1) 
cálculo de rendimiento y (2) uso de la experiencia. Algunos investigadores 
indicaron que, los métodos para la toma de decisiones suelen giran en torno a 
la “evaluación de la experiencia” y el “uso de cálculos”, siendo que el problema 
con la programación y planificación de proyectos radica en la falta de 
participación de los integrantes del proyecto y que las duraciones de las tareas 
suelen estar basadas en suposiciones, las que a veces son inexactas (Olawale 
y Sun, 2014). La planificación de la construcción en empresas locales, se basa 
principalmente en las experiencias de proyectos anteriores, y solo de vez en 
cuando se hace un análisis riguroso de la información (Gonzales, et. al., 2010) 
 Sobre las opciones propuestas para indicar cuál de ellas se utiliza 
normalmente para elaborar la programación de obra, el diagrama de barras o 
Gantt fue la que presento una mayor frecuencia (75.9%), seguida del diagrama 
de redes (7%); que como se puede observar, presentan una gran diferencia. 
De investigaciones realizadas sobre la gestión, planificación y control en 
empresas de construcción en México y Reino Unido, se extrajo las siguiente 
información; de las investigaciones realizadas en México los autores indicaron 
que, la mayoría de empresas que realizan la planificación de la construcción, 
hacen uso del diagrama de Gantt, pese a que este cuenta con casi un siglo de 
antigüedad y no es fácil identificar las actividades constructivas que determinan 
la duración del proyecto; por otro lado, se indicó que, el 75% de empresas 
realiza esta programación principalmente a través de diagramas de Gantt y 
que solo el 25% lo hace por medio de diagramas de redes (CPM o PDM) 
(Gonzales, et. al., 2006, 2010). En la investigación realizadas en Reino Unido, 
se obtuvo que, la mayoría de encuestados mencionaron al gráfico de barras 
como el formato que suelen emplear para la mayoría de sus proyectos 
(Braimah, 2014)       
 Sobre la justificación del por qué, escogió esa opción para elaborar su 
programación de obra, muchas fueron las opciones; sin embargo, las que más 
sintetizaron las ideas, fueron: fácil lectura, control y comparación de costo y 
tiempo y secuenciación de actividades y visualización de la ruta crítica. Al 
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respecto, los investigadores indican que, la comparación del diagrama Gantt 
“como estaba previsto” con el diagrama Gantt “como se construyó”, permiten 
a los gerentes del proyecto analizar el rendimiento de todo el proyecto y aislar 
las tareas y los recursos asignados para el análisis del desempeño individual, 
lo que hace del diagrama Gantt una herramienta útil tanto para la planificación 
como para el control (Zanen y Hartman, 2010). Por otro lado, de la 
investigación realizada en Reino Unido, en el que se solicitó a los encuestados 
justificar las razones de sus preferencias, muchos indicaron que era fácil de 
preparar y usar, fácil de leer y mantener, por políticas de la empresa y 
requerimientos del cliente; sin embargo, pese a estas cualidades 
mencionadas, una de las principales debilidades del gráfico de barras, es que 
puede generar enlaces de actividades cruzadas unas sobre otras de manera 
compleja, creando dificultades de visualización principalmente en el caso de 
proyectos con alto nivel de complejidad (Braimah, 2014) 
 En relación, a la selección del software que se utiliza principalmente para la 
elaboración de la programación de obra, más de la mitad (64.6%) de los 
encuestados indicó utilizar el programa Microsoft Project, seguido del 
programa de office Excel (22%). Según algunos investigadores, esto se puede 
deber a que Microsoft Project suele ser un programa relativamente menos 
costoso y fácil de usar (Winch y Kelsey, 2005; Winter, 2011); sin embargo, de 
la investigación realizada en Reino Unido, Microsoft Project, se presentó como 
el tercer programa más popular, la razón para ello puede deberse a las 
dificultades que plantea a los programadores cuando se utiliza para mantener 
un programa y realizar el análisis de retraso (Braimah, 2014). Asimismo, uno 
de los problemas que el programa Primavera suele presentar es que requiere 
de un tiempo importante para configuración y considerable esfuerzo para su 
mantenimiento y modificación, además, de que requiere de un periodo de 
aprendizaje significativo (Winch & Kelsey, 2004), otra desventaja de 
Primavera, se puede deber a que no se encuentra traducido al español, lo que 
condiciona mucho su uso en paises hispanoablantes. 
 Sobre la frecuencia de actualización de la programación de obra, la opción más 
seleccionada (28.5%) fue la de actualización mensual, seguida de 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACION Y CONTROL TEMPORAL DE OBRAS EN PERÚ: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 142 
actualización quincenal (27.8%). Al respecto, de la investigación realizada en 
México, se extrajo que sólo el 10% de las empresas constructoras, actualiza 
sus planes originales durante la fase de construcción (Gonzales, et. al., 2010). 
 Con respecto, a la herramienta, técnica o método que utiliza para realizar el 
control temporal de avance de obra, la opción más seleccionada volvió a ser 
el diagrama de barras o Gantt (60.8%), seguido del método del valor ganado 
(EMV) (22.2%). En una investigación realizada en Reino Unido, se indicó que, 
aparentemente la practica prevaleciente en el análisis durante el control del 
tiempo es una evaluación cualitativa de los avances actuales frente al progreso 
planificado marcando el progreso en la programación del proyecto a fin de 
comprobar si este esta adelantado o retrasado; esto revelaría que el diagrama 
Gantt funciona como una herramienta de control de tiempo además de ser una 
herramienta de programación predominante (Olawale y Sun, 2014). 
 Acerca de la frecuencia con la que se realiza el control temporal, la opción más 
seleccionada por los encuestados, fue la de un control semanal (48.1%), 
seguido de un control diario (20.3%). Al respecto, investigadores y 
profesionales apoyan por igual el concepto generalizado de que el control, en 
lugar de la planificación, es la principal preocupación de las partes involucradas 
en la construcción, desde poco después de la movilización hacia la finalización 
(Laufer y Tucker 1987, 1988; Cohenca, et. al. 1989). 
6.1.2 Respecto del análisis multivariante 
ANOVA 
1) Del análisis de varianza, entre los años de experiencia y su relación con las 
variables propuestas en la presente investigación (variables de intervalos), se 
encontró que no existe diferencias estadísticamente significativas entre la 
media de las categorías de la variable años de experiencia y el resto de 
variables 
2) Del análisis de varianza, entre el sector de la construcción y las variables 
propuestas en la presenta investigación (variables de intervalos), se encontró 
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que no existe diferencias estadísticamente significativas entre la media de las 
categorías de la variable años de experiencia y el resto de variables. 
3) Del análisis de varianza, entre los estudios realizados y las variables 
propuestas en la presenta investigación (variables de intervalos), se encontró 
que tres variables presentan diferencias estadísticamente significativas entre 
la media de las categorías de la variable estudios realizados, las que se 
describen a continuación: 
a. ¿El cronograma que figura en el contrato es el que realmente utiliza para 
la planificación y seguimiento de la obra? (P_7), siendo que los grupos 
que presentan más grado de acuerdo son los correspondientes a las 
categorías otros (ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecánica), e ingeniería industrial; mientras que la categoría arquitectura 
e ingeniería civil son los que más en desacuerdo están. 
b. ¿Existe una retroalimentación de los resultados del control periódico 
hacia los ejecutores finales de la obra? (P_23), siendo que los grupos 
que presentan mayor grado de acuerdo son los correspondientes a las 
categorías otros (ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecánica) e ingeniería industrial y los grupos con más grado de 
desacuerdo son las categorías ingeniería civil y arquitectura. 
c. ¿Elabora algún tipo de programa en el que se integre construcción 
virtual (3D) con información de construcción (materiales, procesos) e 
información de planificación (plazos, costes)? (P_24), siendo que los 
grupos que presentan mayor grado de acuerdo son los 
correspondientes a las categorías otros (ingeniería ambiental, 
ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica) e ingeniería civil y los grupos 
con más grado de desacuerdo, son los correspondientes a las 
categorías arquitectura e ingeniería industrial.   
ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
1) Del reajuste de los componentes principales, se obtuvieron tres de cuatro 
componentes inicialmente considerados; los que explican el 67.55% de la 
varianza total. Así, dichos componentes pueden ser interpretados de la 
siguiente manera: 
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o Componente 1 “Control”: el cual agrupa cuatro variables que tienen 
mayor peso en la interpretación del modelo, y explican el 37.12% del 
fenómeno. Estas variables son: (1) ¿Realiza algún análisis de la 
información recopilada a fin de tomar medidas correctivas a tiempo? 
(P_16.3), (2) ¿Utiliza algún formato en el que se agrupe la información 
recopilada durante la ejecución de obra? (P_16.2), (3) ¿Realiza algún 
proceso que le permita verificar que la ejecución de la obra se realiza 
según lo previsto en la planificación? (P_16.1), (4) ¿Realiza una 
retroalimentación (feedback) del cronograma de actividades con los 
cambios surgidos durante la ejecución de obra? (P_19). 
o Componente 2 “Planificación”: el cual agrupa tres variables. Estas 
variables son: (1) ¿Considera que la planificación que figura en el 
contrato es suficiente para la ejecución de la obra? (P_8), (2) ¿El 
cronograma que figura en el contrato es el que realmente utiliza para la 
planificación y seguimiento real de la obra? (P_7), (3) Elabora algún tipo 
de programa en el que se integre construcción virtual (3D) con 
información de construcción (materiales, procesos) e información de 
planificación (plazos, costes) (P_24); sin embargo, habría que darle más 
importancia a esta última variable (P_24), la cual está estrechamente 
relacionada con el tema de implementación de BIM como una 
herramienta innovadora dentro de los procesos de planificación y control 
de obras. 
o Componente 3 “Relación entre objetivos y resultados del proyecto”: el 
cual agrupa dos variables. Estas variables son: (1) ¿Está de acuerdo en 
que los objetivos y metas de la obra se manifiestan a priori de una 
manera clara y precisa? (P_5), (2) ¿Existe una retroalimentación de los 
resultados del control periódico hacia los ejecutores finales de la obra? 
(P_23); sin embargo, sería adecuado darle más importancia a esta 
última variable (P_23), la cual se encuentra altamente vinculada con el 
tema de implementación del sistema del último planificador como una 
herramienta innovadora y dentro de los procesos de planificación y 
control de obras. 
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ANALISIS DE REGRESION LINEAL 
1) El análisis de regresión lineal se realizó, a fin de poder elaborar un modelo que 
explique la variable dependiente nivel de satisfacción frente a los resultados 
obtenidos con la planificación y control temporal de obras (P_20), en relación 
a los tres componentes principales (Control, Planificación y Relación entre 
objetivos y resultados) obtenidos. Esto puede ser interpretado, de la siguiente 
manera: 
o Los tres componentes o factores, explican un 28% de la varianza de la 
variable dependiente (P_20) y que a su vez cumplen con el supuesto de 
independencia de residuos, puesto que el valor de Durbin – Watson es 
1.88. 
o El valor del nivel crítico obtenido de la prueba ANOVA, se considera 
estadísticamente significativo; con lo cual, podemos indicar que si existe 
una relación lineal estadísticamente significativa entre los componentes 
y la variable dependientes 
o Como resultado se obtiene la tabla de coeficientes de regresión lineal, 
la cual contiene los coeficientes no estandarizados (B), los que agrupan 
la información necesaria para la construcción de la ecuación de 
regresión mínimo cuadrática. 
o A su vez, la tabla de coeficientes de regresión lineal contiene los 
coeficientes estandarizados, los que nos indican que el factor Relación 
entre objetivos y resultados (tercer componente) permite una mejor 
estimación de la variable dependiente. 
TABLAS DE CONTINGENCIA 
1) Del análisis de las tablas de contingencia, entre los años de experiencia y los 
métodos, herramientas o técnicas que utiliza para elaborar una programación 
de obra (P_11), podemos indicar que existe una relación estadísticamente 
significativa del tipo moderada; es decir, que el escoger entre uno u otro 
método, herramienta o técnica para elaborar la programación de obra presenta 
una relación con la experiencia que tenga el encargado o grupo de 
responsables de realizar dicha actividad. 
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2) Del análisis de tablas de contingencia, entre los estudios realizados y los 
métodos, herramientas o técnicas que utiliza para elaborar una programación 
de obra (P_11), podemos indicar que existe una relación estadísticamente 
significativa del tipo moderada; es decir que escoger entre uno u otro método, 
herramienta o técnica para elaborar la programación de obra presenta una 
relación con la carrera profesional del encargado o grupo de responsables de 
realizar dicha actividad 
6.2  Conclusiones de la investigación 
La presente investigación se enfocó en los siguientes objetivos, conocer la situación 
actual de la planificación y control temporal, analizar los principales problemas que 
dificultan la planificación y control temporal y proponer soluciones que se puedan 
implementar en la planificación y control temporal, en relación a las obras en Perú; A 
partir del estudio del marco teórico y estado del arte, de la encuesta realizada y de su 
análisis, se han obtenido las siguientes conclusiones: 
1) Tener metas y objetivos claros y precisos se considera como uno de los 
factores críticos de éxito de un proyecto de construcción; en la práctica, durante 
la etapa de planificación, por lo general, se tiende a tener múltiples e 
inconsistentes objetivos. A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, 
podemos decir que, en el entorno de la construcción peruana existen 
diferencias de opinión acerca de la precisión y claridad con la que las metas y 
objetivos de los proyectos se presentan a los equipos de construcción 
(ejecución y planificación), previos al inicio de trabajos de construcción. Esto 
puede interpretarse como uno de los problemas dentro de la construcción en 
Perú, y considerarse como parte de los factores de no éxito de los proyectos 
de construcción. 
2) En el entorno de la construcción en Perú, los profesionales de dicho sector a 
menudo suelen elaborar una programación de obra (programa maestro) para 
la aceptación por parte del cliente, lo que indica que, desde la etapa inicial de 
la construcción, el cliente suele estar implicado en la ejecución del proyecto, lo 
cual es un beneficio para la resolución de problemas de manera rápida y 
oportuna. 
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3) Según Olawale y Sun (2010), al equipo de construcción (planificación y 
construcción) se le suele entregar un cronograma más ambicioso que el que 
figura en el contrato. De los resultados obtenidos de la encuesta, podemos 
concluir que el entorno de la construcción peruano, no es ajeno a esta realidad; 
sin embargo, esto puede presentar beneficios como dificultades; beneficios, en 
el sentido de que se podrían ejecutar proyectos de construcción, más cortos 
en cuanto a plazo y con menos costes; dificultades, en el sentido de que por 
alcanzar objetivos más ambiciosos, la calidad del producto pueda verse 
perjudicada; lo que puede interpretarse, en la ejecución de re-trabajos, sobre 
costes e incrementos de plazo. 
4) Dentro de las razones por las cuales se considera importante elaborar una 
programación y control de obra en el sector de la construcción en Perú, los 
encuestados indicaron que las tres razones principales, son: ejecutar la obra 
de forma que los recursos (materiales, RR.HH. y maquinaria) estén 
organizados, cumplir con la ejecución de obra en la fecha contractual y concluir 
con la ejecución de obra dentro del presupuesto. Esto se puede interpretar 
como, el cumplimiento de la esencia de la planificación, la que es la formulación 
de estrategias para la ejecución de una cantidad de trabajo, dentro de un plazo 
y coste predeterminados y bajo normas de calidad. 
5) Acerca de la forma de estimación de las duraciones de las actividades del 
proyecto, a menudo dichas estimaciones se realizan por medio de cálculos (de 
rendimiento) y el uso de la experiencia; lo que, al contrastarlo, con lo dicho en 
la literatura, sobre que las duraciones de las actividades suelen estar basadas 
en suposiciones muchas veces inexactas y sólo de vez en cuando se hacen 
bajo un análisis riguroso de la información. Concluimos entonces, que el 
entorno de la construcción en Perú no es ajeno a este hecho, y aún suele 
usarse este tipo de estimaciones para las duraciones de las actividades. 
6) Estudios realizados en México y Reino unido indican que la mayoría de 
empresas y profesionales del sector de la construcción aún prefieren el 
diagrama de barras o Gantt para la elaboración de sus programaciones de 
obra; esto se contrasta con la realidad del entorno en Perú, que, según los 
resultados obtenidos de la encuesta, se tiene esta herramienta como favorita 
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para la elaboración de las programaciones. Este hecho, además, nos puede 
llevar a deducir que no se ha tenido mayor progreso en la innovación de 
procedimientos para la elaboración de los programas de construcción en Perú. 
7) Para profundizar un poco más en el punto anterior, se solicitó a los 
encuestados indicar una justificación acerca de esta preferencia, la gran 
mayoría de los encuestados, indicó utilizarlo por su fácil lectura, por qué 
permitía una comparación de costes y plazos y además permitía una mejor 
visualización de la secuencia de actividades y de la ruta crítica. Sin embargo, 
el uso generalizado de este tipo de procedimientos en el caso de proyectos de 
alta complejidad puede crear problemas de visualización de relaciones entre 
actividades, y de las actividades en sí, lo que además en proyectos grandes y 
complejos la presentación de Gantt genera fatiga visual, llevando a los 
ejecutores a desestimar este tipo de herramientas. 
8) Acerca de la preferencia de software para elaborar la programación de obra, 
los resultados indicaron, que la de mayor elección fue Microsoft Project; esto 
puede deberse a que Microsoft Project suele ser un programa relativamente 
menos costoso y de fácil manejo, además, que su uso suele estar más 
estandarizado entre los profesionales del entorno de la construcción en Perú; 
es decir, dentro de los programas formativos que se brindan a los profesionales 
de la construcción en Perú, este programa goza de gran popularidad. 
9) Respecto a la frecuencia de actualización de la programación de obra, la 
opción de mayor preferencia fue la actualización mensual; asimismo, podemos 
complementar la medición que nos dio esta variable con el resultado obtenido 
a partir de la variable P_19 (Realiza una retroalimentación del cronograma de 
actividades con los cambios surgidos durante la ejecución de obra), la cual si 
bien no tuvo mayor incidencia dentro de los análisis estadísticos, el resultado 
obtenido fue que el 40.5% de los encuestados indicó realizar casi siempre una 
retroalimentación de los cambios en el cronograma base; que en contraste, 
con lo dicho por Gonzales (2010), acerca de que solo el 10% de empresas 
constructoras actualiza sus planes originales; se puede interpretar, como que 
en el contexto de la construcción en Perú, esto no se cumpliría. 
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10) Con respecto al tema de que se realiza más un control de costes que un 
control de plazo. La literatura indica que, la mayoría de profesionales de la 
construcción aplican técnicas de control de proyectos; sin embargo, se tiende 
a realizar más un control de costes que de plazo. Por los resultados obtenidos, 
podríamos concluir que este hecho no se cumpliría en el entorno de la 
construcción en Perú. 
11) En cuanto a las tareas (planificación, monitoreo o seguimiento, informes y 
análisis) que implica el proceso de control; podemos concluir que, en el entorno 
de la construcción en Perú, el proceso de control en realizado de manera 
sistemática, pasando por las diversas tareas del control.  
12) Respecto al sistema que mayormente se utiliza para realizar el control 
temporal de avance en obra, la opción de mayor preferencia la obtuvo el 
diagrama de barras o Gantt; se concluye entonces, que el diagrama de barras 
o Gantt, es usado como una herramienta predominante tanto para el control, 
como para la programación. En consecuencia, se cumple lo indicado en la 
investigación realizada en el Reino Unido, que en la practica el análisis durante 
el control del tiempo es una evaluación cualitativa y que muy difícilmente 
ayudara a determinar la causa real de la falta de progreso o retraso que pueda 
presentar el proyecto de construcción. 
13) Asimismo, se indago acerca de la frecuencia de aplicación del control de 
avance de obra, la preferencia la obtuvo la opción semanal. Al contrastar la 
frecuencia (mensual) con la que se realiza la actualización de los cambios en 
la programación de obra, con la frecuencia (semanal) con la que se aplica el 
control de avance; podemos decir que, en el entorno de la construcción en 
Perú, se cumple con el concepto generalizado de que el control es la principal 
preocupación, en lugar de la planificación.   
14) Con respecto al uso de tecnologías como el BIM, podemos concluir que, en el 
entorno de la construcción peruana, aún no se cuenta con la idea generalizada 
de implementación dentro de los procesos de planificación y control en la 
construcción. Esto puede deberse, de acuerdo a la literatura, que BIM aún no 
cuenta con instrucciones estándar que permitan un mejor conocimiento de sus 
usos y aplicaciones; además, de no contar con softwares que integren los 
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procesos y más aún que la resistencia al cambio de los procedimientos 
tradicionales a procedimientos innovadores, se pueda deber al temor de una 
pérdida de control durante el proceso de construcción. 
15) De la investigación realizada, se han obtenido las variables que explican mejor 
el tema planificación y control temporal de obras en Perú, los cuales se han 
clasificado en tres categorías; estas explican un 67.55%. Dichas categorías 
son: Control, Planificación y Relación entre objetivos y resultados. La mejor 
interpretación se encuentra en la primera categoría (Control); en la que se 
encontró las variables: realiza algún análisis de la información recopilada a fin 
de tomar medidas correctivas a tiempo (P_16.3), Utiliza algún formato en el 
que agrupe la información recopilada durante la ejecución de obra (P_16.2), 
Realiza algún proceso que le permita verificar que la ejecución se realiza según 
lo previsto en la planificación (P_16.1), estas tres variables, pertenecer a las 
tareas de control propiamente dicho; y la variable realiza una retroalimentación 
(feedback) del cronograma de actividades con los cambios surgidos durante la 
ejecución de obra (P_19), la que permite identificar las varianzas que surgen 
durante la construcción en comparación con el plan maestro. 
16) Por medio de los componentes principales (ajustados) se realizó un modelo 
que explique el nivel de satisfacción frente a los resultados obtenidos de la 
planificación y control de obras (variable dependiente). De estos componentes 
el que mejor explica el nivel de satisfacción, es el componente relación entre 
objetivos y resultados; sin embargo, se debe de tener en cuenta que los 
coeficientes obtenidos no son independientes entre sí, por lo que su 
interpretación debe ser realizada con cautela.  
17) Se pudo establecer que escoger un determinado método, herramienta o 
técnica para elaborar una programación de obra en cierta medida puede estar 
relacionado con la experiencia que pueda presentar el responsable o grupo de 
responsables que realice dicha actividad; asimismo, el tipo de estudios también 
refleja una cierta influencia en este tipo de decisiones. 
18) De la relación, entre los tipos de estudio y su relación con las variables (de 
intervalos) propuestas en la investigación; se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en tres variables: ¿El cronograma que figura en 
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el contrato es el que realmente utiliza para la planificación y seguimiento de la 
obra? (P_7), ¿Existe una retroalimentación de los resultados del control 
periódico hacia los ejecutores finales de la obra? (P_23), ¿Elabora algún tipo 
de programa en el que se integre construcción virtual (3D) con información de 
construcción (materiales, procesos) e información de planificación (plazos, 
costes)? (P_24). 
19) Gran parte de investigadores y profesionales tienden a indicar el diagrama de 
barras o Gantt como un método para elaborar la programación de obra; sin 
embargo, es necesario aclarar ciertos términos, como se indica en el punto 3.5 
Procedimientos, herramientas, técnicas y métodos de programación y control 
y bajo el enfoque del PMBOK 
20) Asimismo, y en función del punto anterior es, necesario realizar una 
delimitación más clara acerca de lo siguiente: procedimientos (métodos, 
herramientas o técnicas) para elaborar la programación de obra son, PERT, 
CPM o PDM; mientras que, para la representación gráfica de la programación 
de obra tenemos, diagrama de barras, diagrama de redes, diagrama espacio 
– tiempo.   
21) Asimismo, a partir de los puntos anteriores (y sin ánimo de ser exhaustiva) se 
pudo identificar algunos de los problemas presentes en la programación y 
control de las obras en Perú: 
a. La falta de claridad en las metas y objetivos previos al inicio de los 
trabajos de ejecución de la obra.  
b. La estimación de las duraciones de las actividades del proyecto, se 
elaboran en base a cálculos y experiencias; es decir, bajo suposiciones 
muchas veces inexactas. Lo que nos lleva a deducir que, las decisiones 
tienden a girar en torno a la incertidumbre. 
c. La elaboración de programaciones de obra, aún se tiende a realizar 
mediante el diagrama de barras o Gantt, que es una herramienta, 
aunque popular, excesivamente simple para algunos proyectos; con lo 
cual, podemos deducir, que no ha habido un mayor desarrollo de la 
innovación o que el proceso de implementación de tecnologías 
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innovadoras como el sistema del último planificador y BIM, está siendo 
muy lento. 
d. No se cuenta aún con la idea generalizada de implementación y uso en 
los procesos de planificación y control, de tecnologías innovadoras; 
tales como, el sistema del último planificador y BIM (BIM 4D y BIM 5D), 
lo cual se pudo comprobar a través de los valores medios bajos 
obtenidos en los resultados de la encueta; sin embargo, los enunciados 
¿considera que existe una retroalimentación de los resultados del 
control periódico hacia los ejecutores finales de la obra?(P_23) y 
Elabora algún tipo de programa en el que integre la construcción 
geométrica virtual (3D) con información de construcción (materiales o 
procesos) e información de planificación (plazos, costes) (P_24), forman 
parte de los componentes relación entre objetivos y resultados (tercer 
factor) y planificación (segundo factor), respectivamente; obtenidos a 
partir de análisis de factores. Los que además permiten una adecuada 
explicación del tema de planificación y control temporal de obras en 
Perú, que forma parte de la presente investigación. 
e. Con respecto a los problemas identificados en el punto c y d, acerca de 
que la elaboración del programa de obra se realiza por medio 
anticuados y hay poca innovación tecnológica en este campo. 
Podríamos añadir otros problemas claves relacionados; tales como, que 
muchas veces los planificadores novatos tienden a estar más motivados 
por la tecnología en lugar de concentrarse en el desarrollo de una 
comprensión básica de los problemas de construcción y un mejor 
conocimiento de lo es la planificación y lo que ella implica. 
f. El control de avance de obra, también guarda una preferencia por el 
diagrama de barras o Gantt; es decir que, el tipo de análisis que se 
realiza es del tipo cualitativo, con el cual muy difícilmente podrá 
determinarse la causa del retraso o falta de progreso.  
g. Lo dicho en el punto anterior, sumado a lo indicado acerca de que en el 
entorno de la construcción en Perú se realiza un control de obra 
sistemático; nos permite deducir que, a pesar de que se realice un 
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control sistemático el tipo de análisis no se está realizando en base a la 
información obtenida de la construcción o dicha información no está 
siendo bien utilizada para el fin del control, que es el de alertar sobre 
variaciones en el programa maestro para poder desarrollar soluciones 
a los problemas de la falta de progreso o retraso. 
h. Otro problema identificado es que existe una mayor preocupación por 
el control que por la planificación; lo que nos lleva a deducir que importa 
más el resultado que el proceso, esto puede interpretarse como una 
variación de los objetivos principales del proyecto de construcción, los 
cuales se identifican en la etapa de planificación.  
6.3  Recomendaciones practicas 
1) Con respecto a los problemas identificados como falta de claridad en las metas 
y objetivos, y la estimación de las duraciones por medio de suposiciones 
inexactas, las recomendaciones prácticas serían: 
a. Desarrollar planes en los que se pueda garantizar que el programa de 
actividades sea realista. 
b. Fijación de metas tangibles y fácilmente medibles por medio de 
indicadores cuantificables, que permitan un análisis profundo y una 
subsecuente elaboración de estrategias para el alcance de dichas 
metas. 
c. Establecer una ruta crítica claramente identificable en el programa 
maestro.  
d. Hacer del conocimiento de los equipos de construcción (ejecución y 
planificación), el impacto o relación de no terminar a tiempo y el aumento 
de los costes del proyecto. 
e. Implicación temprana en los planes, por parte de los involucrados en 
todas las etapas del proceso de construcción. 
f. Hacer uso de un planificador de proyectos que posea una apreciación 
del proceso de construcción; asimismo, se puede tratar de incluir el uso 
de los datos históricos en el desarrollo del programa de obras. 
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g. Asegurarse de que los equipos de construcción del proyecto 
comprendan las metas referentes al plazo, coste y calidad que se 
pretenden alcanzar. 
h. En la medida de lo posible construir un programa de construcción que 
presente cierta flexibilidad. 
i. El sistema del último planificador ofrece técnicas de gestión que 
permiten hacer frente al comportamiento variable de los proyectos de 
construcción desde el punto de vista del control de la producción; 
asimismo, este sistema promueve una serie de acciones de mejora de 
la fiabilidad de la planificación y reducción de los impactos negativos de 
dicha variabilidad. Por lo anteriormente descrito, sería adecuada la 
implementación del sistema del último planificador como herramienta de 
los sistemas de planificación y control de obras en Perú.   
 
2) Al respecto de los problemas 21.c, 21.d, y 21.e. Se plantea una solución a partir 
de lo descrito en el marco teórico. Se dijo que la planificación es la fijación de 
estrategias para la ejecución de una cantidad de trabajo dentro de un plazo 
fijo, dentro de un coste presupuestado, y bajo normas de calidad; asimismo, la 
planificación se desarrolla en un ambiente multidisciplinario y como tal, se debe 
tener en cuenta que posee cuatro principios de multiplicidad (Jerarquía, 
exhaustividad, continuidad y cooperación) los que son desarrollados a través 
de cuatro interrogantes: ¿Por qué planificar?, ¿Qué planificar?, ¿Cuándo 
planificar? ¿Quién debe de planificar?, a ello se agregaría la interrogante 
¿Cómo?; con lo cual se contempla el método constructivo para el desarrollo de 
las actividades que forman parte de la ejecución y, además, suele ser 
elaborado de forma individual por los diferentes integrantes del proyecto 
generando conflictos en la diversa toma de decisiones. Esto, además, no 
implica dejar de lado la inclusión de tecnologías innovadoras, sino más bien 
buscar que estas sean un complemento de lo tratado en este punto.   
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3) Con respecto a los problemas vinculados con el control (21.f y 21.g), se 
plantean las siguientes soluciones: 
 
Para el monitoreo o seguimiento 
a. Asegurar un régimen de seguimiento regular integrado (coste y plazo) 
en el proyecto, el cual puede ser semanal o mensual. 
b. Seguimiento continuo de la evolución de la duración del proyecto en 
función de la ruta crítica; asimismo, realizar una constante comparación 
entre hitos claves. 
c. Seguimiento constante de los cambios de diseño a fin de evitar una 
extensión. 
d. Adecuado conocimiento del tiempo y acuerdos y las implicaciones de 
esto en el coste, lo antes posible. 
e. Asegurarse de que exista un manual del proceso de control (costes y 
plazos), al que el equipo de seguimiento o monitoreo pueda referirse en 
caso de existir una perdida en el proceso de control. 
f. Realizar un seguimiento de que los trabajos están siendo ejecutados 
dentro de los planes elaborados y bajo las estrategias planteadas.     
g. Seguimiento frecuente del proceso de control a fin de identificar áreas 
potenciales de riesgo desde el principio 
h. Contar con un equipo o personal dedicado a la ejecución de las tareas 
de control (planificación, monitoreo, elaboración de informes, análisis). 
i. Asegurar de que exista un sistema de seguimiento de la eficiencia de 
trabajo como parte de los procesos de control (costes y plazos). 
 
Para la elaboración de informes 
j. Asegurar que la información situacional del proceso de control se 
encuentre al día y que esta sea honesta y veraz. 
k. Presentación de informes de forma regular de la situación del proyecto 
en función de parámetros cuantificables, que puedan ser utilizados por 
todos los implicados para su análisis y que a su vez no permita el uso 
de datos ambiguos o que generen mala interpretación. 
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l. Registrar con precisión la información y tratar de que la recolección de 
datos se realice de una manera automatizada, esto a fin de que el 
personal de campo no pierda tiempo y que no se pierdan datos 
importantes durante este proceso. 
m. Asegurar una relación abierta y veraz entre los equipos de construcción; 
es decir, los equipos de ejecución de obra, equipos de planificación y 
equipos de control de la calidad. 
n. Presentación de la información mediante el uso de herramientas 
cuantitativas (por ejemplo, gráficos, histogramas, etc.), añadir también 
explicaciones cualitativas de modo que los resultados encuentren 
adecuado sustento. 
 
Para la elaboración del análisis  
o. Asegurar que el personal directamente implicado en la ejecución, realice 
una divulgación de información necesaria referida al proceso de control 
de manera oportuna.  
p. Prever el tiempo y coste de terminación como parte de la actividad de 
análisis durante la actividad de control del proyecto. 
q. Asegurar una integración del control de coste y tiempo durante el 
análisis; asimismo, hacer uso de tecnologías como BIM 4D (integración 
de tiempo) y 5D (integración de coste) para una mejor comprensión de 
los sucesos. 
r. Realizar un análisis del rendimiento mediante el uso de herramientas 
cuantitativas. 
s. Enfocarse en la eficiencia de la mano de obra durante el análisis del 
proceso de control (costo y tiempo). 
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6.4  Limitaciones 
1) Debido a que el sector de la construcción en Perú, cuenta con una población 
infinita y la encuesta fue realizada sobre una muestra relativamente pequeña 
en contraste con la población infinita; no es factible una generalización. 
2) El sector de la construcción, por ser de carácter multidisciplinario cuenta con 
profesionales de todas las ramas profesionales; por lo que, la encuesta no se 
pudo sectorizar sólo en profesionales con experiencia en la planificación y 
ejecución de obra. 
3) Debido a que los profesionales de la planificación y ejecución de obras, suelen 
tener mucha carga laboral, fue difícil recolectar más encuestas; principalmente 
a profesionales con amplia experiencia. 
4) Fueron varios los factores que dificultaron la recolección de datos para la 
encuesta, entre ellos tenemos; la distancia geográfica, y la temporada en la 
que se difundió la encuesta, debido a que se encontraban en época de verano, 
en la que la mayoría de personas suele tomar vacaciones. 
5) La presente investigación se encuentra limitada a Perú, no a otros países; 
aunque, se confirma en gran parte con lo concluido en otras investigaciones 
realizadas para diferentes países.  
6.5  Futuras líneas de investigación 
1) Investigar como es la planificación y control en proyectos de construcción en 
las etapas previas a la construcción y como es el impacto de estas etapas en 
el proceso de ejecución. 
2) Realizar una investigación más profunda sobre el proceso de control en los 
proyectos de construcción en Perú. 
3) Realizar estudios comparativos de los diferentes sistemas de planificación y 
control en países con similares características 
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